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11. AustL.

B2 Unterbringung von Landesdienststellen .................................. B  1-5 12. AustL

C Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ........... C  1-4 12. AustL

D Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................. D  1-3 12. AustL

E Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................. E  1-8 11. AustL

Erg. F Unterlagen entsprechend § 24 und § 54 BHO ......................... F  1-8 01.04.2019 

Erg. G Bauausführung ....................................................................... G  1-2 01.04.2019 

H Bauübergabe und Baubestandsdokumentation ....................... H  1-5 14.06.2012 
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K3 Umweltschutz ....................................................................... K3  1-1 bis 19. AustL. 
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und Dritter  ....................................................................................... 
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L3 Durchführung von Baumaßnahmen Dritter .............................L3  1-1 bis 19. AustL. 
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Sachwortverzeichnis ........................................................... Sachwortvz  1-8 30.03.2016 
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M2 Mitteilung über Werterhöhung / Wertminderung  M2     1 11. AustL

M3 Jährliche Verbrauchswerte und Betriebskosten .................... M3  1-2 19. AustL.

M4 Haushaltsüberwachungsliste - Bau - ................................ M4  1-12 19. AustL.

M5 gilt nicht für Landesaufgaben 

M6 Kostenermittlung  ................................................................ M6  1-14 16.12.2012 

M6 Kostenermittlung  Seite 1 ......................................................... M6  1 11. AustL

M6 Kostenermittlung Zusammenstellung Seite 3 ........................... M6  3 11. AustL

M6 Kostenermittlung Zusammenstellung  Nachtrag Seite 4 ........ M6  4 
11. AustL

M6 Aufschlüsselung der Nachtragskosten   Seite 5 .................... M6  5 
11. AustL

M6BWZ Bauwerkszuordnungskatalog .................................... M6BZK  1-11 
30.03.2016 

M6NuK Nutzerkatalog  ............................................................... M6NuK  1-4 30.03.2016 

M6KBV   Katalog der Bauverwaltungen  ..................................... M6KBV  1-4 30.03.2016 

M7 Erläuterungsbericht mit Anmerkungen 
und Anlagen 1 bis 2 ............................................................ M7  1-10 

16.12.2012 

M7.1 Erläuterungsbogen.............................................................. M7 1.1 
11. AustL

M7.3 Risikokosten ....................................................................... M7.3 1-3 11. AustL

M8A gilt nicht für Landesaufgaben 

M8CL Baubedarfsnachweis - BBN -Land ................................ M8CL  1-2 11. AustL

M8D gilt nicht für Landesaufgaben 

M9 freibehalten ....................................................................................... 

M11 Vereinfachter Nachweis bei Kostenüberschreitungen 
infolge von Lohn- oder Stoffpreissteigerungen ................. M11  1-4 

19. AustL.

M12 Stellenplan .......................................................................... M12  1-1 19. AustL.

Erg. M13 Raumbedarfsplan ............................................................. M13  1-24 19. AustL.

M14 Niederschrift der Übergabeverhandlung .............................. M14  1-4 30.03.2016 
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M15 gilt nicht für Landesaufgaben 

M16 Umgliederung der Kostenberechnung in Kosten- 
kontrolleinheiten............................................................... M16  1-2 

19. AustL.

M17 Kostenkontrolleinheit ........................................................ M17  1-2 

M18 Kostenübersicht ............................................................... M18  1-2 

M19 gilt nicht für Landesaufgaben 

Inhaltsverzeichnis RLBau Teil – 3 Vertragsmuster
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Inhaltsverzeichnis Teil 3 ............................................................... InhT3  1-2 24.04.2020 

Vertragsmuster für Freiberuflich Tätige 

VM1 gilt nicht für Landesaufgaben 

VM2 Objektplanung - Gebäude und Innenräume ...............................  05.08.2019 

VM2/0 Hinweise ....................................................................... VM2/0  1-7 05.08.2019 

VM2/1 Vertragsmuster ........................................................... VM2/1  1-23 05.08.2019 

VM2/2 Anlage zu § 6 Spezifische Leistungspflichten ............... VM2/2  1-9 05.08.2019 

VM2/3 Anlage zu § 10 Vorläufige Honorarermittlung ................ VM2/3  1-3 05.08.2019 

VM3 Fachplanung - Technische Ausrüstung .....................................  05.08.2019 

VM3/0 Hinweise ....................................................................... VM3/0  1-8 05.08.2019 

VM3/1 Vertragsmuster ........................................................... VM3/1  1-23 05.08.2019 

VM3/2 Anlage zu § 6 Spezifische Leistungspflichten ............. VM3/2  1-10 05.08.2019 

VM3/3 Anlage zu § 10 Vorläufige Honorarermittlung ................ VM3/3  1-3 05.08.2019 

VM4 Tragwerksplanung ....................................................... VM4  1-16 05.08.2019 

VM4/0 Hinweise .....................................................................    ... VM4/0 1-6 05.08.2019 

VM4/1 Vertragsmuster ......................................................    ...... VM4/1 1-20 05.08.2019 

VM4/2 Anlage zu § 6 Spezifische Leistungspflichten ..........    ..... VM4/2 1-7 05.08.2019 

VM4/3 Anlage zu § 10 Vorläufige Honorarermittlung ...........   ..... VM4/3 1-3 05.08.2019 
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VM5/0 Hinweise .......................................    ................................. VM5/0 1-2 12.01.2015 

VM5/1 Vertragsmuster ..................................................   .......... VM5/1 1-10 12.01.2015 

VM6 Objektplanung - Freianlagen ......................................................  05.08.2019 

VM6/0 Hinweise ....................................................................... VM6/0  1-7 05.08.2019 

VM6/1 Vertragsmuster ........................................................... VM6/1  1-22 05.08.2019 

VM6/2 Anlage zu § 6 Spezifische Leistungspflichten ............... VM6/2  1-9 05.08.2019 

VM6/3 Anlage zu § 10 Vorläufige Honorarermittlung ................ VM6/3  1-3 05.08.2019 

VM7 Objektplanung - Ingenieurbauwerke  .........................................  

VM7/0 Hinweise zum Vertragsmuster ..........................................VM7 1-9 05.08.2019 

VM7/1 Vertragsmuster ............................................................... VM7 1-22 05.08.2019 

VM8/2 Anlage zu § 6 Spezifische Leistungspflichten ...................VM7 1-9 05.08.2019 

VM8/3 Anlage zu § 10 Vorläufige Honorarermittlung ...................VM8 1-3 05.08.2019 

VM8 Objektplanung – Verkehrsanlagen ................................VM7 1-9 05.08.2019 

VM8/0 Hinweise zum Vertragsmuster ........................................ VM7 1-22 05.08.2019 

VM8/1 Anlage zu § 6 Spezifische Leistungspflichten ...................VM7 1-9 05.08.2019 

VM8/2 Anlage zu § 10 Vorläufige Honorarermittlung .................... VM7 1-
3 .................................................................................. 31.05.2018 05.08.2019 

VM9 Ingenieurvermessung .................................................................  

VM9/0 Hinweise zum Vertragsmuster ..........................................VM9 1-5 21.03.2016 

VM9/1 Vertragsmuster ........................................................... VM9/1  1-10 21.03.2016 

VM10 Thermische Bauphysik ...............................................................  

VM10/0 Hinweise zum Vertragsmuster ...................................... VM10 1-10 18.04.2016 

VM10/1 Vertragsmuster ............................................................. VM10 1-15 18.04.2016 

VM10/2 Anlage zu § 6 Spezifische Leistungspflichten ............... VM10 1-10 18.04.2016 

VM11 Sicherheits- und Gesundheits- 
schutzkoordination .....................................................................  

VM11/0 Hinweise zum Vertragsmuster ........................................ VM11 1-5 18.04.2018 

VM11/1 Vertragsmuster ............................................................. VM11 1-13 18.04.2018 
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VM11/2 Anlage zu § 6 Spezifische Leistungspflichten ................. VM11 1-2 24.04.2020 

Anlagen zu den Vertragsmustern 

Anl1/1 Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB 1/1) ............ Anl1/1  1-12 10.02.2014 

Anl2/1 Merkblatt Sachlich Richtig -Land- ................................. Anl2/1  1-4 10.02.2014 

Anl2/2 Merkblatt Fachtechnisch Richtig -Land- ........................ Anl2/2  1-2 10.02.2014 

Anl3 Anlage zu § 7 Fachlich Beteiligte ..................................... Anl3  1-1 10.02.2014 

Anl4/1 Ergänzende Bestimmungen der Verträge mit 
Freiberuflich Tätigen - SCHUTZZONE ......................... Anl4/1  1-1 

bis 19. AustL. 

Anl4/2 Ergänzende Bestimmungen der Verträge mit 
Freiberuflich Tätigen - VS / SPERRZONE .................... Anl4/2  1-1 

bis 19. AustL. 

Sondervertragsmuster 

SonVM1 Niederschrift und Erklärung über 
die Verpflichtung ....................................................... SonVM1  1-4 

bis 19. AustL. 

SonVM2 Bewachungsvertrag (RiSBau) ................................... SonVM2  1-5 bis 19. AustL. 

Inhaltsverzeichnis Teil – 4 Anhänge

Seite Datum5 

Inhaltsverzeichnis Teil 4 ............................................................... InhT4  1-1 31.05.2018 

Anh1 Übersicht Baufachliche Richtlinien, Arbeitshilfen 
und Leitfäden ................................................................. Anh1  1-4 

17.08.2017 

Anh2 gilt nicht für Landesaufgaben 

Anh3 gilt nicht für Landesaufgaben 

Anh4 gilt nicht für Landesaufgaben 

Anh5 Aufbau Staatliche Bauverwaltung in den Ländern .......... Anh5  1-2 30.03.2016 

Anh6 gilt nicht für Landesaufgaben 

Anh7 gilt nicht für Landesaufgaben 

Anh8 Berechnung und Erstattung von Baunebenkosten für die 
Durchführung von Bauvorhaben Dritter .......................... Anh8  1-3 

bis 19. AustL. 
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Finanzministerium freigegebenen DV-Fachanwendungen wie HHV-Bau, LINFOS, RBK 1PC und EMIS, 
erzeugt werden. 

Die Farbvorgaben bzw. der doppelseitige Druck sind bei DV-Verfahren entbehrlich. 



A 

A1.3 
12.Aust.Lfg. (2020) 

Organisation und Aufgaben 

1. Geltungsbereich

Die Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Landes (RLBau) sind Verwaltungsvor-
schriften zur LHO, die vom MF als zuständiges Ministerium erlassen werden. Als RLBau gelten die
besonderen Landesregelungen und alle nicht durch besondere Landesregelungen ersetzten Teile
der Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau). Sie sind anzuwenden
bei der Vorbereitung und Durchführung von Bauaufgaben des Landes gemäß VV zu § 24 LHO.
Abweichende Regelungen hiervon bei Bauaufgaben der Stiftungshochschulen und der Hochschu-
len mit Bauherreneigenschaften sind in den Abschnitten L 2 und L 3 aufgeführt.

2. Organisation

Die Bauangelegenheiten des Landes werden insgesamt von dem Staatlichen Baumanagement
Niedersachsen (SBN) wahrgenommen, ausgenommen hiervon sind Bauangelegenheiten für Stif-
tungshochschulen und für Hochschulen mit Bauherreneigenschaften . Das SBN gliedert sich in

▪ das MF als oberste technische Instanz des Landes
▪ das Landesamt für Bau und Liegenschaften nachfolgend mit „NLBL“ bezeichnet – als tech-

nische Aufsichtsbehörde in der Mittelinstanz
▪ das örtlich zuständige Staatliche Baumanagement - nachfolgend mit “Bauamt” bezeichnet.
Das Staatliche Baumanagement ist als fachkundiges Organ der öffentlichen Hand Garant für die 
ordnungsgemäße Erfüllung der im öffentlichen Interesse durchzuführenden staatlichen Bauaufga-
ben zuständig.

Es beteiligt nach Maßgabe des Abschnitts K 12 freiberuflich tätige Architektinnen, Architekten, In-
genieurinnen und Ingenieure. Auch hierbei bleibt es jedoch - unbeschadet der Verantwortung der 
freiberuflich Tätigen für die ihnen übertragenen Leistungen - für die ordnungsgemäße Erfüllung der 
Bauaufgaben verantwortlich. Die Verantwortung des Staatlichen Baumanagements ist vor allem 
begründet durch die haushaltsrechtlichen Vorschriften, insbesondere 

- § 7 LHO - Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

- §§ 24 und 54 LHO - Grundregeln für die Veranschlagung und den Beginn von Bau-
maßnahmen

- § 55 LHO - Grundsätze des Wettbewerbs und des einheitlichen Verwal-
tungshandels bei der Vergabe

- §§ 63 und 64 LHO - Grundsätze für den Erwerb und die Veräußerung von Vermö-
gensgegenständen bzw. Grundstücken

Bei der Durchführung der Bauaufgaben hat das Staatliche Baumanagement die Einhaltung der öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften auf der Grundlage der jeweiligen Bundes- und Landesgesetze si-
cherzustellen. 

Das Staatliche Baumanagement hat dafür zu sorgen, dass die für die Erfüllung ihrer Aufgaben er-
forderlichen Fach- und Sachkenntnisse ihrer Beschäftigten allen Anforderungen der Technik und 
der Verwaltungsverfahren entsprechen. 

3. Aufgaben

3.1 Aufgaben des Staatlichen Baumanagement 

3.1.1 Objektübergreifende Aufgaben 

Mit der Erfüllung der objektübergreifenden Aufgaben muss die Bauverwaltung die Voraussetzun-
gen dafür schaffen, dass die Bauangelegenheiten gemäß den haushaltsrechtlichen Vorschriften 
wirtschaftlich, gestalterisch, funktionell und technisch einwandfrei sowie in jeder Hinsicht ord-
nungsgemäß nach einheitlichen Grundsätzen und unter Berücksichtigung von eingeführten Re-
gelwerken, Richtlinien, Leitfäden und Arbeitshilfen durchgeführt werden können. 

Objektübergreifende Aufgaben sind u. a. 

3.1.1.1 Aufstellung und Fortschreibung von Regelwerken, z.B. 

- Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Landes (RLBau),
- Richtlinien für die Durchführung von Zuwendungsbaumaßnahmen (ZBau-L),
- Baufachliche Richtlinien, Arbeitshilfen, Leitfäden,
- Standard- und Typenplanungen.

3.1.1.2 Erfassung und Auswertung aller aus der Vorbereitung und Durchführung der Baumaßnahmen so-
wie der Nutzung gewonnenen Erkenntnisse, insbesondere im Hinblick auf 

l-Planungs- und Kostendaten (Investitions- und Nutzungskosten),
- Bauschäden,
- Risikomanagement,
- Prüfungsmitteilungen des Landesrechnungshofes
- Vergabestatistik,
- Jährlichen Bau- und Planungsmittelabfluss,



A 

A 1.2 

- Energieeffizienz (Energiebericht),
- Nachhaltigkeit.

3.1.1.3 Im Rahmen des Gebäudemanagements Durchführung gebündelter Ausschreibungen für die fol-
genden liegenschaftsbezogenen Dienstleistungen: 

- Gebäudereinigung
- Wartung und Inspektion technischer Anlagen
- Sommerdienste (Pflege der Außenanlagen) - Winterdienste
- Pförtner- und Gebäudesicherheitsdienste
- Beschaffung von Energie und Medien.

3.1.1.4 Sonstige baufachliche Aufgaben u.a.: 

- Mitwirkung bei der Aufstellung von Normen und technischen Regeln,
- Beiträge zu Vorlagen für Landesregierung und Landtag,
- Ausbildung und Fortbildung,
- Veröffentlichungen,
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB).

3.1.2 Objektbezogene Aufgaben 

Objektbezogene Aufgaben umfassen für den Einzelfall die Bauherrenaufgaben und die Leistungen, 
die für die Planung und Ausführung von Baumaßnahmen erforderlich sind. 

3.1.2.1 Das Staatliche Baumanagement erbringt insbesondere die baufachlichen Bauherrenaufgaben. Sie 
umfassen die baufachliche Beratung des Nutzers und das Projektmanagement i. S. von K 2 RBBau. 
Dazu gehören u.a.: 

- Baufachliche Mitwirkung bei der Bedarfsplanung der Nutzer,
- Baufachliche Mitwirkung bei der Durchführung von Variantenuntersuchungen,
- Projektorganisation und Projektleitung, u.a. Projektsteuerung während der Planung und

Ausführung,
- Klärung der Voraussetzungen für die reibungslose Planung und Ausführung der Baumaßnahmen,
- Vorbereitung und Durchführung von Planungswettbewerben gemäß Richtlinie für Planungswett-

bewerbe RPW,
- Wahrnehmung des Hausrechts während der Bauausführung bis zur Übergabe (vgl. H),
- Wahrnehmung der baurechtlichen Belange aufgrund der Niedersächsischen Bauord-

nung(NBauO), des Baunebenrechts und der sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften,
- Einholen der nach öffentlich-rechtlichen oder sonstigen Vorschriften erforderlichen

Genehmigungen, Zustimmungen oder Erlaubnisse (einschließlich Anträge auf Ausnahmen oder
Befreiungen),

- Verhandeln mit Behörden,
- Anträge auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran,
- Vorgabe baufachlich abgesicherter Termine und Kosten,
- Auswahl der zu Beteiligenden,
- Bereitstellen erforderlicher Unterlagen und Erteilen notwendiger Auskünfte an die Beteiligten,
- Haushaltsführung und -überwachung,
- Rechtsgeschäftliche Abnahme,
- Übergabe an den Nutzer,
- Leistung von Zahlungen, soweit nicht der Nutzer zuständig ist,
- Wahrung von Rechtsansprüchen,
- Beiträge zu Baufeiern. 

Diese Aufgaben sind in der Regel nicht delegierbar. Insbesondere die Aufgaben der 
Projektorganisation und der Projektleitung dürfen nicht an Externe vergeben werden. 

3.1.2.2 Das Staatliche Baumanagement erbringt folgende Fachleistungen für die Planung und Ausführung 
von Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen entsprechend den Leistungsbildern der HOAI und ggf. 
besonderen Leistungen i.S. der HOAI, z.B. 

- Mitwirkung bei der Grundlagenermittlung,
- Bestandsanalysen,
- Planung, Kostenermittlung,
- Ausschreibung und Vergabe der Bau- und Planungsleistungen im erforderlichen Umfang,
- Überwachung der Leistungserfüllung,
- Kontinuierliche Kosten-, Termin- und Qualitätskontrolle zur Sicherung der Kosten-, Termin- und

Qualitätsziele,
- Überwachen der Verjährungsfristen für Mängelansprüche,
- Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mängel,
- Baudokumentation und Bestandsdokumentation, Bereitstellung von Daten für das Liegen-

schafts- und Gebäudemanagement.

Dabei kann es Aufgaben ganz oder teilweise auch auf freiberuflich Tätige übertragen. Die Verant-
wortung für eine ordnungsgemäße Leistungserbringung verbleibt auch dann beim SBN. 

3.1.2.3 Weitere baufachliche Aufgaben sind u.a.: 
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- Wahrnehmung der Aufgaben nach den ZBau-L  
- Wertermittlungen von bebauten und unbebauten Grundstücken,  
- Mitwirkung bei der Pflege und Unterhaltung der Kunst am Bau, 
- Durchführung der baufachlichen Aufgaben im Bereich der Beseitigung von schädlichen Boden-

veränderungen /Altlasten sowie der Kampfmittelräumung, 
- Durchführung der baufachlichen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Allgemeinen  

Kriegsfolgengesetz (AKG) gemäß VV-AKG , 
- Baufachliche Unterstützungsleistungen im Rahmen von ÖPP-Verfahren und Investorenbaumaß     
 nahmen. 

   
 3.2 Aufgaben des Nutzers 

 
Der Nutzer schafft seinerseits die Voraussetzung für die Durchführung von Baumaßnahmen. Dazu 
gehören: 
 

- Im Rahmen der Bedarfs- und Unterbringungsplanung eine vollständige und abschließende 
Beschreibung des Raumbedarfs sowie der qualitativen und funktionalen Anforderungen. 
(Änderungen und Ergänzungen zum Raumbedarf während der Planung und in der Durch-
führung sollten nicht erforderlich werden) 

- Durchführung der Variantenuntersuchung im Rahmen der Aufstellung der Bauanmeldung. 
Der Nutzer bedient sich hierbei in allen baufachlichen Belangen des Staatlichen Bauma-
nagement. 

- Rechtzeitige Bereitstellung von Haushaltsmittel (außer im EP 20) zur Sicherung eines kon-
tinuierlichen Planungs- und Bauablaufs. 

- Konstruktives Mitwirken bei der Einhaltung der Projektziele der Bauanmeldung, insbeson-
dere im Hinblick auf Inhalte und Kosten 

- Einholen der Genehmigung des Ressorts bei Änderungen und Ergänzungen im Verlauf der 
Planung oder Baudurchführung 

- Planung und Beschaffung der Ersteinrichtung - Teil 3 der Bauanmeldung/HU-Bau ein-
schließlich der eigenständigen Bewirtschaftung des entsprechenden Haushaltstitels. 

- Wechselseitige Abstimmung von Planung und Ausführung des Teil 2 und Teil 3 zwischen 
dem Nutzer und dem Bauamt. Wegen der weitreichenden Abhängigkeiten der Fachbereiche 
voneinander müssen alle für das Gesamtkonzept wesentlichen Fragen so frühzeitig geklärt 
werden, dass sie bei der Planung von vornherein berücksichtigt werden können. Dazu ist 
notwendig, dass alle Fachbereiche gemeinsam die Planungsgrundlagen ermitteln und ihre 
Leistungen im Rahmen der weiteren Bearbeitung ständig so aufeinander abstimmen, dass 
ein funktionstüchtiges, technisch und wirtschaftlich optimiertes Bauwerk mit geringen 
Baunutzungskosten hergestellt werden kann. 

. 
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Eingliederung der Bauausgaben in den Haushaltsplan des Landes Niedersach-
sen und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigun-
gen 

1 Eingliederung in den Haushaltsplan des Landes Niedersachsen 

1.1 Im Haushaltsplan des Landes Niedersachsen werden die Ausgaben zur Deckung des Baubedarfs 
für die Geschäftsbereiche, soweit für sie nicht besondere Buchungsstellen bestimmt sind, im Ein-
zelplan 20 - Hochbauten - wie folgt veranschlagt. 

Hauptgruppe 5 - Sächliche Verwaltungsausgaben - 

1.1.1 bei Kapitel 20 11 Titel 519 .. 

- Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen

a) Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
b) Unterhaltung der angemieteten oder gepachteten Gebäude und Gebäudeteile

unabhängig von der Kostenhöhe entsprechend den Erläuterungen in den Zuordnungsrichtlinien 
zum Gruppierungsplan für die Landesverwaltung (ZR-GPl);. 

Hauptgruppe 7 - Bauausgaben - 

1.1.2 Bei Kapitel 20 11 Titel 711 .. 

- Ausgaben für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von 10.000 EUR bis
6.000.000EUR inklusive  Baunebenkosten im Einzelfall.

1.1.3 bei Kapitel 20 11 Titel 712 .. 

- Ausgaben für große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, soweit die Gesamtkosten - Teil 2:
Erschließungs- und Baukosten - 6.000.000 EUR einschließlich Baunebenkosten,
übersteigen

Für Hochbaumaßnahmen, die im Haushalt veranschlagt sind, dürfen bis zur Höhe der noch zu
veranschlagenden Ausgaben Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen
werden.

- Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ausgaben für die Aufstellung der Haushaltsunterlage - Bau - und ggf. Ausführungsunterlage
- Bau - gemäß § 24 / 54 LHO der in den Landeshaushalt einzustellenden großen Neu-, Um- 
und Erweiterungsbauten.

- Verpflichtungsermächtigung zur Durchführung von Hochbaumaßnahmen

1.1.4 bei Kap 2011 Titel 713 ..

- Durchsanierung von Liegenschaften

1.1.5 Im Epl. 13 bei Kapitel 5134 Titel 713 .. 

- Durchsanierung von Liegenschaften

Hauptgruppe 8 - Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

1.1.6 bei Kapitel 2011 Titel 812 .. 

- Kosten für die erstmalige Einrichtung

Ausgaben für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen gemäß 
Teil 3 der Veranschlagung für große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

1.1.7 bei Kapitel 2011 Titel 821 ../884 …

- Kosten des Baugrundstücks

Ausgaben für den Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken einschließlich aller Ne-
benkosten gemäß Teil 1 der Veranschlagung für große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. 
Bei der Refinanzierung dieser Ausgaben an das Sondervermögen LFN ist 
der Titel 884 …zu verwenden

2 Bewirtschaftung der Bauausgaben 

2.1 Zuweisung der Ausgabemittel 

DerlethBettinaMF
Hervorheben
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 Das MF überträgt alljährlich dem NLBL die Bewirtschaftung der im Einzelplan 20 veranschlagten 
Ausgabemittel. Diese weist zweckgebundene Mittel entsprechend den Anforderungen der mit der 
Ausführung der Maßnahmen beauftragten Bauämter zur Bewirtschaftung zu. 

 

   
 2.2 Anordnungsbefugnis über Ausgabemittel  
   
 Mit der Zuweisung hat das Bauamt die Anordnungsbefugnis unmittelbar erhalten.    
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 2.3 Überwachung der Ausgabemittel  
   

 2.3.1 Allgemein  
   

 Bei der Bewirtschaftung der Ausgabemittel ist wirtschaftlich und sparsam zu verfahren. Jede unnö-
tige Belastung des Landes ist zu vermeiden. Über die zugewiesenen Ausgabemittel hinaus dürfen 
weder Zahlungsverpflichtungen eingegangen noch Zahlungen geleistet werden. 

 

  
Eine schnelle und reibungslose Durchführung von Baumaßnahmen sowie die wirtschaftliche Ver-
wendung der veranschlagten Ausgabemittel setzen die exakte, zeitnahe und kontinuierliche  
Anwendung der Controllinginstrumente Baumittelsteuerung auf der Grundlage von HHV-Bau vo-
raus. Das NLBL und die Bauämter sind verpflichtet, ein projektbezogenes Controlling mit den ent-
sprechenden DV-Werkzeugen auf Grundlage der Kostenkontrolle durchzuführen. 

 

   

 2.3.2 bei der Bauunterhaltung  
   

 Aus den Ausgabemitteln für die Bauunterhaltung ist von dem NLBL zunächst - eine Reserve von 
mindestens 10 %. zu bilden. Aus ihr sind die Kosten für die im Laufe des Haushaltsjahres erfah-
rungsgemäß eintretenden, unabwendbaren baulichen Maßnahmen zu decken. Die Rücklage ist nur 
so lange verfügbar zu halten, bis übersehen werden kann, dass sie für den gedachten Zweck nicht 
mehr in Anspruch genommen wird.  

 

   

 2.3.3 bei kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten  
   

 Ergeben sich bei einer Baumaßnahme unabwendbare Mehrkosten, sind sie aus Einsparungen im 
Rahmen der jeweiligen Kontingente der Ressorts zu decken. Einsparungen dürfen nicht zu Abwei-
chungen von der Bauunterlage verwendet werden. 

 

   

 2.3.4 bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten  
   

 Sind Mehrkosten während der Durchführung der Baumaßnahme zu erwarten, so hat das Bauamt 
sofort dem NLBL zu berichten und dabei die geschätzte Höhe der zu erwartenden Überschreitung 
mitzuteilen.  

 

   

 Bei Einsparungen ist entsprechend zu verfahren. Einsparungen dürfen nicht zu Abweichungen von 
der haushaltsmäßig anerkannten HU-Bau verwendet werden. 

 

   

 2.4 Übertragbarkeit von Ausgabemitteln  
   

 Die am Schluss eines Haushaltsjahres im Einzelplan 20 verbleibenden Ausgabereste werden auf 
die entsprechenden Buchungsstellen des Haushaltsplans für das folgende Haushaltsjahr über-
tragen, sofern die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 4 LHO vorliegen. 

 

   

 Die Inanspruchnahme der Ausgabereste bedarf der Einwilligung des MF.  
   

 2.5 Feststellungen  
 Bei Erstellung der Zahlungsanordnungen sind die VV Nrn. 10 bis 20 zu § 70 LHO i.V.m. ADV-

HV-Best.Nr. 4.5.3.6 zu beachten. Nach den VV zu § 70 LHO können für eine prüfbare Erstellung 
von Bescheinigungen der sachlichen, fachtechnischen und rechnerischen Richtigkeit von den 
dazu befugten Beschäftigten folgende Feststellungsvermerke erteilt werden: 

 

 a) für die sachliche, fachtechnische und rechnerische Feststellung 

 "Sachlich und rechnerisch richtig". 

b) für die fachtechnische und rechnerische Feststellung 

 "Fachtechnisch und rechnerisch richtig". 

c) für die fachtechnische Feststellung 

 "Fachtechnisch richtig". 

d) für die rechnerische Feststellung 

 "Rechnerisch richtig". 

 

 

 Die Teilbescheinigung "Fachtechnisch richtig" ist auf den begründenden Unterlagen abzugeben, 
wenn an der Bescheinigung der sachlichen Richtigkeit mehrere Beschäftigte oder freiberuflich 
Tätige beteiligt sind, die über die erforderliche Fachkenntnis auf dem jeweiligen technischen 
Gebiet verfügen. Soweit sich die fachtechnische Feststellung nur auf Teile der begründenden 
Unterlagen bezieht, muss zusätzlich der Umfang der Verantwortung erläutert werden. Der 
Feststeller der sachlichen Richtigkeit ist für die Richtigkeit der von der Teilbescheinigung 
erfassten Angaben nicht verantwortlich. 

Siehe auch das Merkblatt Feststellungsbescheinigungen 
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  Unterbringungs- und Baubedarf von Landesdienststellen 
 

 
  

 
 

 1 Allgemeines  
   
 1.1 Besteht seitens eines Nutzers ein konkreter Unterbringungs- und/oder Baubedarf, so ist von ihm 

zunächst eine objektunabhängige Bedarfsplanung nach Nummer 2 durchzuführen. Bei der Bedarf-
splanung ist zu unterscheiden zwischen reinem Baubedarf, wie beispielsweise Umbau- und  
Herrichtungsmaßnahmen ohne Änderung des Raumbedarfs, und dem Unterbringungsbedarf, ent-
stehend durch neuen, erweiterten oder wesentlich geänderten Raumbedarf. Die Bedarfsplanung 
ist vom Nutzerressort zu genehmigen (Bedarfsfeststellung) und dient der verbindlichen Festle-
gung, ob und in welchem Umfang dieser konkrete Bedarf besteht. 

 

   
 1.2 Kann nach Nummer 3.3 ein Unterbringungsbedarf aus zeitlichen Gründen nur im Wege eines Er-

werbs oder einer Anmietung realisiert werden, gelten allein die Nummern 2.1 bis 2.3 auf deren 
Basis die Bedarfsfeststellung erfolgt sowie die VV zu § 64 LHO. Das NLBL prüft die Eilbedürftigkeit 
sowie die Notwendigkeit, Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit des Raumbedarfs auf Schlüssig-
keit. Die Prüfung sollte im Verhältnis zur Finanzwirksamkeit der Unterbringungsmaßnahme ange-
messen sein. 

 

   
 1.3 Im Falle eines Unterbringungsbedarfs ist auf der Grundlage der Bedarfsfeststellung grundsätzlich 

nach der Nummer 3 zu untersuchen, auf welche Art und Weise der festgestellte Bedarf unter Be-
achtung der Wirtschaftlichkeit gemäß § 7 LHO gedeckt werden kann (Unterbringungsplanung) 
Sollte der Bedarf aus dem Bestand des Landes nicht gedeckt werden können, beinhaltet die Un-
tersuchung eine Kostenermittlung (z.B. Feststellung des Kostenrahmens nach DIN 276) für jede 
in Betracht kommende Variante. Das Ziel besteht darin, in einer vergleichenden Betrachtung und 
Abwägung die Entscheidung für die zu realisierende Variante der Bedarfsdeckung herbeizuführen 
(Variantenuntersuchung). Im Fall einer Entscheidung zugunsten einer Eigenbaulösung im Rahmen 
der Unterbringungsplanung und bei Baubedarfen bedarf es einer Qualifizierung der Unterlagen zu 
einer Bauanmeldung gemäß Abschnitt D 3 bzw. E 2  

 

   
 1.4 Bei einer Entscheidung für die Durchführung eines Neu-, Um- oder Erweiterungsbaus mit Kosten 

unter 5.000.000 EUR einschließlich Baunebenkosten gemäß Abschnitt K 8 ist nach Abschnitt D 
für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und bei Kosten über 5.000.000 EUR ist nach Ab-
schnitt E für große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten zu verfahren. 

 
Eine Teilung großer Baumaßnahmen in mehrere Einzelmaßnahmen mit Kosten bis  
5.000.000 Euro ist unzulässig. 

 

   
 1.5 Bei Unterbringungsplanungen für die als Landesbetriebe geführten Hochschulen werden die Ver-

fahren in den Abschnitten L 1 - L2 geregelt. 
 

   
 2 Bedarfsplanung  
   

 2.1 Zuständig für die Planung und Darstellung des Bedarfs ist grundsätzlich der Nutzer. 
Für den Nutzer bündelt eine Verantwortliche oder ein Verantwortlicher die Interessen und bringt 
die unterbringungsrelevanten Forderungen und Informationen ein. Der frühzeitige Austausch aller 
unterbringungsrelevanten Informationen ist sicherzustellen 

 

   

 2.2 Die Bedarfsplanung dient der Ermittlung und Erläuterung des Bedarfs als wesentliche Grundlage 
für die weiteren Untersuchungen. Die Anforderungen sind eindeutig und abschließend zu  
definieren. Eine vollständige Bedarfsplanung ist unverzichtbare Grundvoraussetzung für die finan-
ziellen Auswirkungen von Unterbringungs- und Bauplanungen. Der Nutzer hat deshalb vorab auch 
zu klären, ob der Bedarf ggf. durch organisatorische Maßnahmen gedeckt werden kann. 

 

   
 2.3 Die Bedarfsplanung besteht insbesondere aus: 

 
- den Erläuterungen der bedarfsauslösenden Gründe, 
- dem Stellenplan nach Muster 12 RBBau, 
- dem Raumbedarfsplan nach Muster 13 RBBau, 
- den qualitativen Bedarfsanforderungen (Anforderungsraumbuch), 
- den Bedarfsanforderungen des Dienstbetriebs, 
- den Anforderungen an die Barrierefreiheit, 
- den Aussagen zur Dauer des Bedarfs. 

 
Die Unterlagen sind im Einzelnen auch in Abschnitt F Nr. 1.2 RBBau beschrieben 
 
Bei reinen Baubedarfen ohne Änderung des Raumbedarfs ist auf Stellen- und Raumbedarfsplan 
zu verzichten. 

  

   
 2.4 Das Nutzerressort beauftragt das NLBL schriftlich unter Beifügung der Unterlagen nach Nummer 

2.3 mit der baufachlichen Beratung des Raum- bzw. Baubedarfs direkt, wenn die voraussichtlichen 
Gesamtkosten weniger als 6,0 Mio. EUR betragen; andernfalls ist der Projektauftrag über das MF 
an das NLBL zu richten. 

 
Der Bedarf ist insbesondere zu beraten und zu überprüfen im Hinblick auf 
 

- Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Vollständigkeit, 
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- spezielle Anforderungen an den Standort, Sicherheitsanforderungen oder andere Sonderbe-
darfe, 

- qualitative Bedarfs- bzw. Raumanforderungen, insbesondere auch im Hinblick auf eine le-
benszyklusorientierte Kostenoptimierung. 
 

 Die baufachliche Beratung des Raum- bzw Baubedarfs schließt mit einer Stellungnahme des NLBL 
ab. Betragen die Kosten mehr als 6 Mio. EUR erhält MF eine Durchschrift der Beratungsunterla-
gen. 

 
   

  Der Nutzer legt die baufachlich beratene Raumbedarfsplanung dem Nutzerressort zur Zustimmung 
vor. Dieses genehmigt die Bedarfsplanung in einem förmlichen Verfahren. Diese Bedarfsfeststel-
lung ist abschließend und für die weitere Planung bindend. 

 
2.5  Sofern sich ergibt, dass es sich um einen Unterbringungsbedarf handelt oder die Wirtschaftlichkeit 

des Baubedarfs in Frage steht, ist nach Nummer 3 zu verfahren. In allen anderen Fällen erfolgt 
unmittelbar entsprechend Abschnitt D Nr. 3 oder Abschnitt E Nr. 2 die Komplettierung des Bedarfs 
zur Bauanmeldung. 

 

 

   
 3 Unterbringungsplanung  
   

 3.1  Nach der Bedarfsfeststellung ist eine Untersuchung der realisierbaren Varianten zur Sicherstellung 
der Unterbringung durchzuführen.  

 

 

 3.2 Der Nutzer stellt gemeinsam mit dem NLBL fest, ob der Raumbedarf in vorhandenen landeseige-
nen oder bereits angemieteten Liegenschaften gedeckt werden kann. Bei komplexen Unterbrin-
gungen ist die Erstellung eines Gesamtkonzeptes durch das NLBL erforderlich. 

 

   

  Als weitere Varianten zur Bedarfsdeckung/ Beschaffung kommen regelmäßig in Betracht: 
 

- Neu-, Um- oder Erweiterungsbaumaßnahmen als Eigenbaumaßnahmen, 
- Kauf von Gebäuden, einschließlich eventuell notwendiger Umbau- und Erweiterungsbaumaß-

nahmen, 
- Anmietung von Immobilien, einschließlich eventuell notwendiger Umbau- oder Erweiterungs-

baumaßnahmen, 
- Leasing oder Mietkauf, 
- Öffentlich-private Partnerschaften –ÖPP- (mit vorherigem ÖPP-Eignungstest, siehe dazu 

auch Nummer 5). 
 
3.3 Sofern ungeeignete Varianten ausgeschlossen werden können (z. B. fachlich zwingend vorgege-

bener Standort, Geheimschutz- oder besondere baufachliche Anforderungen, zeitliches Umset-
zungserfordernis) ist dies zu begründen und vom Nutzer zu dokumentieren. Fehlende Haushalts-
mittel sind regelmäßig kein Rechtfertigungsgrund eine fachlich geeignete Variante auszu- 
schließen.  

 

   
 3.4 Die Variantenuntersuchung hat zum Ziel alle Gegebenheiten quantitativ, qualitativ, funktional und 

kostenmäßig so zu erfassen, dass die alternativen Möglichkeiten der Bedarfsdeckung bewertet 
und verglichen werden können.  

 
Der Umfang der Untersuchung der Varianten richtet sich im Einzelfall nach den Erfordernissen 
einer belastbaren Kostenermittlung. Wenn im Ausnahmefall zur Durchführung der Variantenunter-
suchung vertiefte Planungsleistungen erforderlich werden, ist hierfür die Zustimmung des MF ein-
zuholen. 

 
Bei der Untersuchung der Varianten sind die Grundsätze einer lebenszyklusorientierten Optimie-
rung der Kosten, insbesondere die späteren Betriebs- und sonstigen Nutzungskosten, sowie die 
Risikokosten zu berücksichtigen. 

 
3.5 Die Untersuchung und Bewertung erfolgt für alle Varianten nach den in der Bedarfsfeststellung 

festgelegten einheitlichen quantitativen und qualitativen Anforderungen. 
 

Die gewählte Form der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung sollte in Methodik und Aufwand im Ver-
hältnis zur finanzwirksamen Maßnahme angemessen sein. 

   

   

 3.6 Die Ergebnisse der Variantenuntersuchung sind vom Nutzer quantitativ, qualitativ, funktional und 
kostenmäßig zu bewerten und zu dokumentieren. Abschließend nimmt NLBL Stellung zu der Va-
riantenuntersuchung und überprüft diese insbesondere auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Das Ergebnis der Variantenuntersuchung ist dem Nutzerressort 
zur Entscheidung vorzulegen. Die abschließende Entscheidung über die Unterbringung verbleibt 
zusammen mit der Haushaltsverantwortung beim Nutzerressort. Es unterrichtet darüber das MF. 
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 4 Qualifizierung zur Bauanmeldung  
   

 4.1 Im Fall der Eigenbaulösung, beauftragt das Nutzerressort über MF das NLBL mit der erforderlichen 
Komplettierung der Bedarfsplanung zur Bauanmeldung nach Abschnitten D bzw. E und beantragt 
die Ergänzung der baufachlichen Stellungnahme. Ein entsprechender Auftrag setzt allerdings vo-
raus, dass die Finanzierung der Maßnahme in einem absehbaren Zeitraum gesichert erscheint.  

 

 

   

 4.2 Im Falle einer anderen Entscheidung als der Eigenbaulösung, richtet sich das weitere Verfahren 
nach den Regelungen in den VV zu § 64 LHO (siehe insbesondere dortige Nummer 5 „Beschaffung 
von Liegenschaften“). 

 

   

 4.3 Für die Deckung des Unterbringungsbedarfs im Rahmen einer Öffentlichen Privaten Partnerschaft 
gelten ergänzend die Regelungen in Nummer 5. 

 

 

   
 5 Ergänzende Regelungen für Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP)  
   

 5.1 Die Deckung eines Bedarfs kann im Wege einer ÖPP erfolgen. Dabei handelt es sich grundsätzlich 
um eine langfristige, vertraglich geregelte Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und einem 
privaten Partner über den Lebenszyklus einer Immobilie. Der gesamte Lebenszyklus umfasst die 
Bestandteile „Finanzieren“, „Planen“, „Bauen“, „Betreiben“ und „Verwerten“. 

 
5.2 Zu den Einzelheiten des Verfahrens der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung einer ÖPP wird auf die 

Erläuterungen im Leitfaden des Bundes „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten“ 
verwiesen.  

 

   

 5.3 Nicht jedes Projekt eignet sich für eine Realisierung im Rahmen einer ÖPP. Notwendig ist daher 
zunächst die Auswahl von ÖPP-tauglichen Projekten mit Hilfe des ÖPP-Eignungstests. Ist die man-
gelnde Eignung eines Projektes für eine Realisierung als ÖPP bereits ohne Eignungstest offen-
sichtlich, bedarf es keiner weiteren Untersuchung. Nummer 3.3 ist entsprechend anzuwenden. 

 

   
 5.4 In allen anderen Fällen hat der Nutzer im Rahmen der Variantenuntersuchung den ÖPP-Eignungs-

test durchzuführen. Sofern hierzu baufachliche Kriterien herangezogen werden, ist das NLBL zu 
beteiligen. 

 

   
 5.5 Nach positivem ÖPP-Eignungstest wird durch den Nutzer eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsunter-

suchung erstellt, in der die konventionelle Realisierung und die Realisierung als ÖPP zu verglei-
chen sind. 

 
 Das nach Nummer 3 am Verfahren beteiligte NLBL ermittelt hierzu den vorläufigen „Public Sector 

Comparator (PSC)“ für den präferierten Standort. 

 

   

 5.6 Kommt nach der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung eine ÖPP in Betracht, ist entspre-
chend Nummer 3.6 zu verfahren. 

 

   

 5.7 Die Ausführungen zur HU-Bau gemäß Abschnitt E Nummern 3.1.4 und 3.1.5 sind vorbehaltlich der 
nachstehenden Änderungen und Ergänzungen sinngemäß anzuwenden. Für die Erstellung einer 
Haushaltsunterlage ÖPP (HU-ÖPP) gelten folgende ergänzenden Regelungen: 

 
- Die HU-ÖPP wird vom Nutzerressort aufgestellt. 
- In der vorläufigen sowie in der abschließenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (nach Aus-

schreibungsergebnis) sind alle voraussichtlich anfallenden Kosten für die Leistungen,  
getrennt nach den beim Land verbleibenden Leistungen und an den privaten Partner übertra-
genen Leistungen, während der Vertragslaufzeit vollständig zu ermitteln. 

- Zur haushaltsmäßigen Beratung wird dem Ausschuss für Haushalt und Finanzen eine voll-
ständige Haushaltsunterlage vorgelegt. Ihr ist die Stellungnahme des Landesrechnungshofs 
gemäß § 88 Abs. 3 LHO beizufügen. 
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  Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  

   
 1 Allgemeines und Zuständigkeiten  
   

  Die Bauunterhaltung umfasst alle konsumtiven Maßnahmen, die dem Erhalt der Bausubstanz und 
damit des Gebäudevermögenswertes (Werterhalt) dienen, den normalen technischen Standard 
wiederherstellen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.  Zugleich soll 
im Rahmen der Bauunterhaltung die Funktionsfähigkeit von Gebäuden und die Erhaltung von Bau-
kulturgütern sichergestellt werden. Hierzu zählen auch Maßnahmen, die auf Grundlage neuer 
rechtlicher Anforderungen notwendig werden, wie z.B. Brandschutz, Immissionsschutz, Klima-
schutz, Barrierefreiheit etc.  Investive, wertsteigernde Maßnahmen, die durch Anforderungen des 
Nutzers ausgelöst werden (z.B. zusätzlicher Raumbedarf) sind nach Abschnitt. D bzw. E durchzu-
führen. 

 

 

   

 1.1 Im Einzelnen gehören zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen alle Maßnahmen 
entsprechend den Erläuterungen zu Gruppe 519 im Gruppierungsplan der Verwaltungsvorschrif-
ten zur Haushaltssystematik des Landes Niedersachsen –VV-HNds (Gpl), die der Erhaltung der 
Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen ( auch Straßen und Wege auf den vorgenannten Grund-
stücken) und sonstigen Anlagen, einschließlich des Zubehörs, dienen, jedoch nicht Wartung und 
Inspektion sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird. 

 

   

 1.2 Die größere Bauunterhaltung für bauliche Anlagen des Landes obliegt dem Bauamt und die kleinere
Bauunterhaltung (Instandsetzungen einfacher Art) der nutzenden bzw. hausverwaltenden Dienst-
stelle. 

 Das Bauamt ist nicht für die Bauunterhaltung derjenigen gemieteten oder gepachteten baulichen 
Anlagen zuständig, zu deren Unterhaltung sich das Land vertraglich verpflichtet hat. Auf Anforde-
rung berät und unterstützt das Bauamt die nutzende bzw. hausverwaltende Dienststelle hierbei. 

 

 

 1.3 Im Zuge der Bauunterhaltungsarbeiten können im Einzelfall auch kleine investive bauliche Ände-
rungen oder Ergänzungen einschl. erstmaliger Beschaffung der Beleuchtungskörper durchgeführt 
werden, wenn dadurch die Anlage in ihrer Substanz nicht wesentlich verändert wird. Zulässig sind 
investive Anteile bis 20 %. 
 
MF kann darüber hinaus in besonders begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen. 

 

   

 1.4 Bei der Bauunterhaltung schutzbedürftiger baulicher Anlagen ist nach den „ Richtlinien für Sicher-
heitsmaßnahmen bei der Durchführung von Bauaufgaben –RiSBau“ – (Abschnitt K 16) zu verfah-
ren. 

 Die nutzende bzw. hausverwaltende Dienststelle hat unter Beteiligung ihres Geheimschutz- bzw. 
Sicherheitsbeauftragten jeweils festzulegen, ob eine bauliche Anlage, für die eine Bauunterhaltung 
ansteht, i.S. der RiSBau schutzbedürftig ist. 

 

   
 1.5 Die Maßnahmen des „Sondervermögens zur Nachholung von Investitionen durch energetische Sa-

nierung und Infrastruktursanierung von Landesvermögen sowie zur Unterbringung von Geflüchte-
ten in landeseigenen Gebäuden“ des Einzelplan 13, Kapitel 5134 werden im Rahmen eines Sanie-
rungsfahrplans nach dem Prinzip „worst first“ unter Berücksichtigung der Energieeffizienzklassifi-
zierung zusammengeführt und abgewickelt. Notwendige dringliche Bauunterhaltungsmaßnahmen, 
Energieträgerwechsel etc. fließen dabei ein. 
Die Planung und Durchführung und die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für energetische Sa-
nierungsmaßnahmen und Infrastruktursanierungen richtet sich mit dem Ziel der Beschleunigung 
der Prozesse nach den Verfahrensrichtlinien der Bauunterhaltung.  

 

   
   
 2 Veranschlagung der voraussichtlich zu leistenden Ausgaben  

   

 Die Ausgaben für die größere Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind im Ein-
zelplan 20 – Hochbauten (Titel 519 64) – zu veranschlagen, soweit für sie nicht besondere  Bu-
chungsstellen bestimmt sind.  
Die Ausgaben für die größere Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit einem 
investiven Anteil nach 1.3. sind im Einzelplan 20 – Hochbauten – bei Titel 713 64 zu veranschla-
gen. 
Die Ausgaben für Maßnahmen nach 1.5. sind im Einzelplan 13 Kapitel 5134 bei Titel 713 65 zu 
veranschlagen. 
Die Ausgaben für die kleinere Bauunterhaltung werden in dem  jeweils zutreffenden Fachkapitel 
(Titel 519 ...) des Nutzers veranschlagt. 
Bei Landesbetrieben sind die Ausgaben entsprechend in den Wirtschaftsplänen auszuweisen 

 

   
 3 Feststellung des Baubedarfs - Baubegehung-  

   

 3.1 Baubegehung 
 
3.1.1 Zur gegenwartsnahen Feststellung der notwendigen Bauunterhaltungsarbeiten sind alle baulichen 

Anlagen in der Regel jährlich — zweckmäßig drei Monate vor Beginn des Haushaltsjahres — zu 
begehen. Es genügen dafür auch Abstände von zwei Jahren, wenn in dieser Zeit nur routinemä-
ßige Bauunterhaltung notwendig wird. Es ist zweckmäßig, mit dieser Baubegehung zugleich die 
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Begehung nach der Richtlinie für die Überwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen 
des Bundes (RÜV) in den Landesliegenschaften durchzuführen. 

  
 Wird bei der Baubegehung erkannt, dass die Nutzung öffentlich-rechtlichen Bestimmungen wider-

spricht oder die Verkehrsicherheit der baulichen Anlage nicht gegeben ist, ist dies bei der Festle-
gung der Dringlichkeit besonders zu berücksichtigen. Bei der Feststellung des Baubedarfs und 
der Durchführung der Bauunterhaltungsarbeiten sind u.a. der Brandschutzleitfaden, die RÜV so-
wie die Grundsätze des nachhaltigen Bauens zu beachten. Ggf. sind weitergehende Prüfungen 
nach RÜV durchzuführen Sollten weitergehende Prüfungen erforderlich werden, so werden diese 
vom Bauamt veranlasst. Die Erfordernisse des vorbeugenden Brandschutzes für bauliche Anlagen 
sind zu beachten; gegebenenfalls ist eine Brandschau durchzuführen.(vgl.Abschnitt K 4)  

   

 3.1.2 An der Baubegehung zur Feststellung der Bauunterhaltungsmaßnahmen haben teilzunehmen: 
 
  - die nutzende bzw. hausverwaltende Dienststelle 
  - das Bauamt 
  - soweit notwendig ein Vertreter des örtlichen Brandschutzes und andere Sonder- 
    fachleute 
 

 

 3.1.3 Die nutzende bzw. hausverwaltende Dienststelle vereinbart rechtzeitig mit dem Bauamt und den 
zu beteiligenden Stellen den Termin zur Baubegehung. 

 

   
 3.1.4 Bei der Baubegehung sind die notwendigen Bauunterhaltungsmaßnahmen von den Vertretern der 

beteiligten Dienststellen gemeinsam festzulegen. 
 

   

 3.1.5 Bei der Baubegehung ist vom Bauamt in Abstimmung mit der nutzenden bzw. hausverwaltenden 
Dienststelle im Einzelnen festzulegen, wer welche Arbeiten durchzuführen hat. 
Die sogenannte größere Bauunterhaltung, die ingenieurtechnische, gestalterische bauordnungs-
rechtliche oder denkmalpflegerische Fachkenntnisse erfordert, ist grundsätzlich vom Bauamt 
durchzuführen und aus dem Einzelplan20 zu finanzieren, soweit für sie nicht besondere Bu-
chungsstellen bestimmt sind (andere Einzelpläne oder Wirtschaftspläne) 
 
Die sog. kleinere Bauunterhaltung einfacher Art, die keine ingenieurtechnischen, gestalterischen 
oder bauordnungsrechtlichen Fachkenntnisse erfordert, ist grundsätzlich durch die nutzende bzw. 
hausverwaltende Dienststelle durchzuführen und zu finanzieren. 

 
Zur kleineren Bauunterhaltung gehört z. B. die Instandhaltung* von: 

1. allen Oberflächen im Innenbereich.  Ausgenommen hiervon sind die Arbeiten in Fluren, 
Treppenhäusern, Besprechungsräumen und Räumen mit vergleichbarer öffentlicher Nut-
zung. 

2. Leitungen für Wasser, Gas, Elektrizität und Luft einschließlich der dazugehörigen, mit Ge-
bäuden oder ihren Anlagen in fester oder dauerhafter Verbindung stehenden Installations-
einrichtungen (einschließlich der Beleuchtung), sowie der Zentralheizungs-, Warmwasser-
versorgungs- und Aufzugsanlagen und sonstiger baulich zu betreuender betriebstechni-
scher Anlagen.  

3. Schlössern, Schlüsseln und Beschlägen, mit Ausnahme elektronisch gesteuerter Schließ-
anlagen im sicherheitsrelevanten Bereich, und die mechanische Instandhaltung von Türen, 
Fenstern und Sonnenschutzanlagen. 

 

   
 3.2 Baubedarfsnachweisung (BBN)  
   
 3.2.1 Über das Ergebnis der Baubegehung ist vom Bauamt eine Baubedarfsnachweisung nach Muster 

8C RLBau zu fertigen, von der die teilnehmenden Dienststellen je eine Ausfertigung erhalten. 
 

   
 3.2.2 Baubedarfsnachweisungen sind für jede bauliche Anlage aufzustellen.  

   
 3.2.3 Reihenfolge der Dringlichkeiten  
   

  Bei der Baubegehung sind die notwendigen Bauunterhaltungsmaßnahmen von den Vertreterin-
nen und Vertretern der beteiligten Dienststellen gemeinsam festzulegen. Die Dringlichkeit der 
Arbeiten ist vom Bauamt in der Baubedarfsnachweisung wie folgt einzustufen: 
 
 Dringlichkeit 1  = Maßnahmen zur Gefahrenabwehr,  
  notwendige Anpassung an gesetzliche Vorschriften 
  Erfüllung vertraglicher Pflichten, 
  Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes 
  Maßnahmen, die aufgrund besonderer Umstände in die höchste  

   Dringlichkeitsstufe einzustellen sind 
  Dringlichkeit 2  = Maßnahmen zur Erhaltung der Gebäudesubstanz und  
   zur Vermeidung von Folgeschäden, 
   Maßnahmen zur Sicherstellung des technischen Betriebes 
  Dringlichkeit 3  = Substanz- und Funktionsverbesserungen 
   Schönheitsreparaturen 
 

 Kleine werterhöhende bauliche Maßnahmen oder Ergänzungen sind in den Dringlichkeiten 
 1 bis 3 enthalten (vgl. Nummer 1.3). 
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 4 Mittelzuweisung  

   
  Die Ausgabemittel für größere Unterhaltungsarbeiten werden jährlich im Rahmen der Haushalts-

führung vom NLBL den Bauämtern zur Bewirtschaftung zugewiesen.  
 

   
 5 Ausführung der Arbeiten  

   
  Die zeitliche Abfolge in der Ausführung der Bauunterhaltungsmaßnahmen richtet sich grundsätz-

lich nach der in der Baubedarfsnachweisung festgelegten Dringlichkeit und Zuständigkeit. Die ver-
gleichende, liegenschaftsübergreifende Abschätzung der Dringlichkeit einzelner Maßnahmen ob-
liegt dem Bauamt. 

 

* Die Instandhaltung beinhaltet gemäß DIN 31051 die Wartung, Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung von Bauelementen. 
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 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten  
   

 1 Allgemeines  
   

 1.1  Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sind bauliche Maßnahmen mit Kosten von 10.000 EUR 
bis 6.000.000EUR inklusive Baunebenkosten, durch die neue Anlagen geschaffen oder bestehende 
Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert werden. 

 

   
 1.2 Eine Teilung großer Baumaßnahmen in mehrere Einzelmaßnahmen mit Kosten von 10.000 EUR bis 

6.000.000EUR ist unzulässig. 
 

   

 1.3 Müssen mehrere kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, deren Gesamtkosten über 
6.000.000EUR betragen, innerhalb einer Liegenschaft durchgeführt werden, sind sie als “Große 
Baumaßnahme” nach Abschnitt E zu behandeln. Dies gilt nicht, wenn die betroffenen Bauten in 
keinem funktionalen oder baulichen Zusammenhang stehen. 

 

   

 1.4 Bei der Planung und Ausführung schutzbedürftiger Baumaßnahmen ist nach den „Richtlinien 
 für Sicherheitsmaßnahmen bei der Durchführung von Bauaufgaben –RiSBau“ – (K 16) zu 
 verfahren. 
 Die nutzende Verwaltung hat - unter Beteiligung ihres Geheimschutz- bzw. Sicherheits-
 beauftragten - vor Planung und Ausführung einer Baumaßnahme jeweils festzulegen, ob die 
 Baumaßnahme oder die durch eine Baumaßnahme betroffene bauliche Anlage gemäß RiSBau
 schutzbedürftig ist. 

 

   
 2 Veranschlagung der Ausgaben  
   
  Die Veranschlagung der Ausgaben und ihre Einstellung in den Haushalt des Landes erfolgt,  

 soweit für sie nicht besondere Buchungsstellen bestimmt sind, im Einzelplan 20 –Hochbauten–. 
 

   
 3  Qualifizierung zur Bauanmeldung  
   
 3.1 Hat sich das Nutzerressort auf der Grundlage .des genehmigten Raum- bzw. Baubedarfs und ggf. 

der Variantenuntersuchung gemäß Abschnitt B2 für die Eigenbaulösung entschieden, beauftragt 
es das NLBL mit der Qualifizierung der Unterlagen zur Bauanmeldung nach Abschnitt F 1.4  

 
 Das NLBL gibt die Beratung in der Regel an die Bauämter weiter und begleitet sie baufachlich.   
 

 

   
 3.1.1 Die Qualifizierung zur Bauanmeldung schließt mit einer baufachlichen Stellungnahme der 

beratenden Stelle ab. Hierin sind die im Projekt bestehenden Risiken in Form einer monetären 
Risikobewertung transparent darzustellen 

 

   

 3.2 Die Bauanmeldung wird vom Nutzerressort genehmigt. Es nimmt die Baumaßnahme in eine 
ressortinterne Dringlichkeitsliste auf. Mit der Genehmigung der Bauanmeldung sind weitere 
Nutzerforderungen auszuschließen. 

 

   

 4 Planung und Bauausführung  
   

 4.1 Anhand der durch die Ressorts dem MF auf Anforderung übersandten Dringlichkeitslisten, denen 
die nach 3.1 zur Bauanmeldung erforderlichen Unterlagen beizufügen sind, entscheidet das MF 
im Rahmen der jährlich für die Ressorts zur Verfügung stehenden Mittel, wann die Planung für 
eine Baumaßnahme eingeleitet werden kann. Es erteilt dem NLBL den Planungsauftrag so 
rechtzeitig, dass die Baumaßnahme in dem vorgesehenen Finanzierungszeitraum durchgeführt 
werden kann. Die Bauanmeldung ist für die nutzende Verwaltung und Bauverwaltung bindend. 
Unabwendbare nachträgliche Änderungen sind nur aus zwingenden Gründen zulässig. Sie 
müssen ebenfalls dem Verfahren nach 3 unterzogen werden. 

 

 

 4.2 Das Bauamt erstellt in eigener Verantwortung die Bauunterlagen. Dazu gehören Pläne, 
Kostenermittlung und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung ersichtlich ist. 

 

 

 4.3 Das Einverständnis der nutzenden Verwaltung mit den Bauunterlagen ist bei allen 
 Baumaßnahmen erforderlich. Mit der Einverständniserklärung ist der Umfang der 
 Baumaßnahme endgültig festgeschrieben. Unabwendbare Änderungen sind nur mit 
 Zustimmung des Nutzerressorts und dem NLBL zulässig. 

 

   
 4.4 Das Bauamt zeigt dem NLBL die Fertigstellung der Bauunterlagen unter Angabe der 

Gesamtkosten an. Das NLBL weist dem Bauamt die Ausgabemittel bzw. 
Verpflichtungsermächtigung zu. 

 

   
 4.5 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten führt das Bauamt in eigener Zuständigkeit durch. Es

 trägt für diese Baumaßnahmen die Verantwortung und hat dafür einzustehen, dass vor allem die 
 gebotene Wirtschaftlichkeit beachtet wird. 
 Das Bauamt wird von dem NLBL fachaufsichtlich unterstützt und begleitet. 

 

   
 4.6 Beginn und voraussichtliche Ausführungszeit der Baumaßnahmen sind im Einvernehmen 

mit der hausverwaltenden Dienststelle und der nutzenden Verwaltung festzulegen. 
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 4.7 Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die Voraussetzungen nach G 1.1 erfüllt 

 sind. 
 

   
 4.8 Das Bauamt hat dem NLBL über Einsparungen und Mehrkosten zu berichten, sobald sie 

erkennbar sind. Die eingesparten Ausgabemittel sind zurückzumelden.  
Ergeben sich unabwendbare Mehrkosten, sind diese aus dem Kontingent des jeweiligen Ressort 
zu decken. (vgl. B1  2.3.3) 

 

   
 5 Unvorhergesehene Baumaßnahmen   

   
  Werden unvorhergesehene Baumaßnahmen erforderlich, hat die nutzende Verwaltung die 

 Durchführung der Baumaßnahme auf dem Dienstweg zu beantragen. Hierbei hat das Bauamt 
 mitzuwirken und die Kosten zu ermitteln. 
 Die Aufstellung der Bauunterlagen ist erst dann zu veranlassen, wenn das Nutzerressort und das
 MF zugestimmt haben und die Finanzierung der Maßnahme sichergestellt ist. 
 Das MF erteilt den Planungsauftrag. Hinsichtlich der Festlegung des Baubedarfs, der 
 Planung und der Bauausführung ist nach 3 und 4 zu verfahren. 
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 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten  
   
 1 Allgemeines  
   

 1.1 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sind bauliche Maßnahmen mit Kosten über 
6.000.000,- EUR inklusive Baunebenkosten (BNK) gemäß Abschnitt K 8, durch die neue Anlagen 
geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert werden 
oder die der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung dienen.  

 

   

 1.2 Eine Teilung großer Baumaßnahmen in mehrere Einzelmaßnahmen mit Kosten  
bis 6.000.000,- EUR ist unzulässig. 

 

   
   

 1.3 Auf der Grundlage einer Bauanmeldung im Sinne der Nr. 2 und des mit ihr angestrebten Kosten-
obergrenze ist zwischen der obersten Instanz des Nutzers (Ressort), und dem Finanzministerium 
einvernehmlich die Entscheidung über die Einstellung des Bauvorhabens in die Mittelfristige Pla-
nung des Landeshaushaltes zu treffen (Eigenbaumaßnahme). 
Im Falle einer Eigenbaumaßnahme ist eine Haushaltsunterlage aufzustellen (vgl. Nummer 3). 
Für alle Bedarfsdeckungsvarianten gilt Abschnitt K 5. 

 

   
 1.4 Bei der Planung und Ausführung schutzbedürftiger baulicher Anlagen ist nach den Vorschriften 

der "Richtlinien für Sicherheitsmaßnahmen bei der Durchführung von Bauaufgaben des Bundes 
(RiSBau)" (siehe Abschnitt K 16) zu verfahren. Die Schutzbedürftigkeit der baulichen Maßnahme 
legt der Nutzer fest und macht ggf. die notwendigen Angaben nach der RiSBau. 

 

   
 1.5 Dem Staatlichen Baumanagement ist -nach vorheriger Terminabstimmung mit dem Nutzer - eine 

ausreichende Bearbeitungszeit, insbesondere auch für die Verhandlungen mit Behörden, Nach-
barn usw., für das Mitwirken bei der Aufstellung von Programmen, für Vorplanung, Kostenermitt-
lungen und dergleichen zu gewähren. 

 

 

 2 Qualifizierung zur Bauanmeldung  

   

 2.1 Hat sich das Nutzerressort auf der Grundlage des genehmigten Raum- bzw. Baubedarfs und ggf. 
der Variantenuntersuchung für die Eigenbaulösung entschieden, beauftragt es den Nutzer mit der 
Qualifizierung der Bedarfsplanung zur Bauanmeldung nach Abschnitt F Nr. 1.4. und beantragt 
über das MF die Ergänzung der baufachlichen Stellungnahme durch das NLBL. 

 

   

 2.2 Das NLBL ergänzt - ggf. mit dem Bauamt - die baufachliche Stellungnahme gemäß  
Abschnitt B2 um die standortspezifischen Belange, erstellt und unterzeichnet die Muster 6 und 
7 und leitet diese an den Nutzer weiter. Der Nutzer erteilt sein Einverständnis und legt die nach 
Abschnitt F Nr. 1 strukturierte Bauanmeldung in sechsfacher Ausfertigung dem Nutzerressort 
vor. Das Nutzerressort meldet die Baumaßnahme im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfah-
rens an. 
 
Das Nutzerressort leitet die Bauanmeldung an den LRH (digital) und das MF weiter. Der Inhalt 
der Bauanmeldung wird in einer Kommission unter Federführung des Nutzerressorts beraten, 
ggf. erfolgen Auflagen und Hinweise. Die Kommission besteht aus Vertreterinnen und Vertretern 
des jeweiligen Nutzerressorts und des Nutzers, des LRH, des MF und des NLBL Nach Behand-
lung in der Kommission genehmigt das Nutzerressort die Bauanmeldung. Mit Genehmigung der 
Bauanmeldung sind weitere Nutzerforderungen auszuschließen. 

 

   
 2.3 Die genehmigte Bauanmeldung ist für die nutzende Verwaltung und das Staatliche Baumanagement bin-

dend. Unabwendbare nachträgliche Änderungen sind nur aus zwingenden Gründen zulässig. Sie müssen 

ebenfalls dem vorbenannten Verfahren nach Nummer 2 unterzogen werden. 

 

   
 2.4 Nach der Beschlussfassung über den Haushaltsplanentwurf entscheidet das MF, wann die Planung für 

eine Baumaßnahme bis einschließlich AFU - Bau - eingeleitet werden kann. Es erteilt den Planungsauftrag 

so zeitgerecht, dass die Baumaßnahme zum vorgesehenen Finanzierungszeitraum den erforderlichen Pla-
nungsstand erhält (zur Bauausführung siehe Abschnitt G). 
Das Nutzerressort erhält einen Abdruck des Planungsauftrages. Es ist verantwortlich für den Inhalt und 

die rechtzeitige Aufstellung des Teils 3 der Kostenberechnung (siehe auch Abschnitt F Nr. 2.1.4 RLBau) Die 
Schnittstellen der Teil 2 und Teil 3 Planung sind wechselseitig zwischen Nutzer und Bauamt ab-
zustimmen. .Sollte die Baumaßnahme während der Planungsphase zurückgestellt werden müssen, sind 
die Planungen sofort zu unterbrechen. 
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 3 Unterlagen für Veranschlagung und Ausführung  
   
 Das für die Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau nach Nummer 3.1 zuständige Bauamt hat 

grundsätzlich insbesondere folgende Rahmenbedingungen verantwortlich zu steuern: 
 
- die inhaltliche Einhaltung der Bauanmeldung 
- die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der planerischen Umsetzung unter Berücksich-

tigung der Folgekosten 
- die Einhaltung des für die Baumaßnahme ermittelten Kostenrahmens einschließlich der ak-

tiven Kostensteuerung und Überprüfung der Kostenermittlung Dritter an der Planung Betei-
ligter  

- die rechtzeitige Klärung der rechtlichen Anforderungen (Planungsrecht, Bauordnungsrecht 
u.a.) und frühzeitige Einleitung der notwendigen Verfahren, damit baurechtliche Planungs-
risiken ausgeschlossen bzw. Planungsänderungen oder Verzögerungen vermieden werden 
(vgl. Abschnitt K 14 Nr. 3.1). 

 
Wegen der weitreichenden Abhängigkeiten der Fachbereiche voneinander müssen alle für das 
Gesamtkonzept wesentlichen Fragen so frühzeitig geklärt werden, dass sie bei der Planung von 
vornherein berücksichtigt werden können. Dazu ist notwendig, dass alle Fachbereiche gemein-
sam die Planungsgrundlagen ermitteln und ihre Leistungen im Rahmen der weiteren Bearbeitung 
ständig so aufeinander abstimmen, dass ein funktionstüchtiges, technisch und wirtschaftlich op-
timiertes Bauwerk mit geringen Baunutzungskosten hergestellt werden kann. 

 

 

   
 3.1 Haushaltsunterlage - Bau - (HU - Bau -) 

 

Die HU - Bau - ist vom Bauamt aufzustellen.  
 
Die HU - Bau - soll die Art der Ausführung sowie die erforderlichen Ausgaben darstellen. Sie ist 
Grundlage für die Einstellung der Baumaßnahme in den Haushaltsplan. Sie muss deshalb die Art 
der Ausführung so eindeutig und abschließend beschreiben, dass die technische Lösung und die 
zu erwartenden Ausgaben zuverlässig und zutreffend beurteilt werden können und die Wirtschaft-
lichkeit der Lösung bewertet werden kann. Bei der Aufstellung der HU-Bau sind die jeweils zu 
diesem Zeitpunkt aktuellen Baupreise für die Kostenberechnung zu Grunde zu legen. Die im Pro-
jekt bestehenden Risiken sind in Form einer monetären Risikobewertung transparent darzustellen. 
Um dem Risiko der Unterfinanzierung durch Indexsteigerungen in dem Zeitraum zwischen Aufstel-
lung der HU-Bau und Baubeginn gemäß Abschnitt G Nr. 1.3 entgegen zu wirken, sind die In-
dexsteigerungen für diesen Zeitraum auf Basis der Vorjahre zu ermitteln und mit zu veranschlagen. 
Die projektspezifischen Risiken werden nachrichtlich dargestellt und monetär beziffert. Die HU-
Bau ist die verbindliche Grundlage für die weitere planerische Bearbeitung. 
 

Das Bauamt hat die Einhaltung der in der Bauanmeldung genannten Kostenobergrenze anzustre-
ben. Dabei sind Planungs- und Ausführungsalternativen darzulegen. Gelingt dies nicht, ist die Bau-
anmeldung ggf. unter Einschaltung der Beteiligten nach Nummer 2.1 hinsichtlich einer Anpassung 
der qualitativen und/oder quantitativen Nutzeranforderungen zu überprüfen, ggf. zu ändern und 
erneut zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen (vgl. Nummer 2).  
 

Der Nutzer ist verantwortlich für die Planung der Ersteinrichtung (Teil 3 und Großgeräte) ein-
schließlich der entstehenden Nebenkosten (siehe Abschnitt K8). Die Schnittstellen der Teil 2 und 
Teil 3 Planung sind wechselseitig zwischen Nutzer und Bauamt abzustimmen und abschließend 
festzulegen. 

 

3.1.1 Die HU - Bau - ist auf der Grundlage der in der HOAI aufgeführten Grundleistungen zu erarbeiten. 
Bei den Leistungen der anderen Fachbereiche ist analog zu verfahren. 

 

3.1.2 Die zur Baumaßnahme gehörenden Bauwerke/Baukörper sind nach dem Bauwerkszuordnungs-
katalog einzuordnen. 

 
 

 

 3.1.3 Das Bauamt leitet die HU - Bau - (vgl. Abschnitt F Nr. 2. RLBau) mit den von ihm festgestellten 
Kosten und der Einverständniserklärung der nutzenden Verwaltung in einfacher Ausfertigung dem 
NLBL zu. Parallel hierzu wird vom Bauamt je ein Auszug aus der HU-Bau entsprechend Abschnitt 
F Nr. 2.6 dem Nutzerressort und dem MF übersandt. Der LRH erhält zeitgleich die HU-Bau vom 
Bauamt zur Kenntnis und ggf. zur Stellungnahme. Mit der Einverständniserklärung ist der Umfang 
der Baumaßnahme endgültig festgeschrieben. Unabwendbare Änderungen sind nur mit Zustim-
mung der Nutzerressorts und dem NLBL zulässig. Das NLBL verfasst zur HU-Bau eine Stellung-
nahme zur fachaufsichtlichen Begleitung und übersendet diese dem LRH, dem MF und dem Nut-
zeressort zur Kenntnis. Die baulichen Maßnahmen werden anschließend in einer Kommission un-
ter Federführung des MF beraten. Die Kommission besteht aus Vertreterinnen und Vertretern des 
MF, des jeweiligen Nutzers und Ressorts, des LRH, und des NLBL. Nach Behandlung in der Kom-
missionssitzung fertigt das MF die Vorlage für den AfHuF. Vom Versand der Unterlagen durch das 
Bauamt bis zum Abschluss der Kommissionssitzung ist ein Zeitraum von acht Wochen vorgese-
hen. 
 

Zur haushaltsmäßigen Beratung wird dem Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Landtages 
je Baumaßnahme ein Erläuterungsbogen gemäß Muster 7.1 RLBau für Große Neu-, Um- und Er-
weiterungsbauten vorgelegt, der alle wesentlichen zur Beurteilung der Maßnahme erforderlichen 
Angaben enthält. 
 

Der Erläuterungsbogen ist Bestandteil der HU-Bau-. 
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 3.1.4 Bindung an die haushaltsmäßig anerkannte HU - Bau - 

 

Die haushaltsmäßig anerkannte HU - Bau - ist grundsätzlich bindend. Jede erhebliche Abwei-
chung setzt einen Nachtrag voraus. Nicht erhebliche Abweichungen sind statthaft, wenn sie für 
die wirtschaftlich und technisch zweckmäßige sowie vollständige Herstellung der geplanten Bau-
maßnahme erforderlich sind, ohne dass dadurch Mehrkosten entstehen. 
 

 

   
 3.1.5 Nachträge zur haushaltsmäßig anerkannten HU - Bau -  

   

 3.1.5.1 Die Aufstellung eines Nachtrags wird erforderlich, wenn zusätzliche Ausgaben zu veranschlagen 
sind oder erheblich von der haushaltsmäßig anerkannten HU - Bau - abgewichen werden soll. 
Derartige Abweichungen sind nur bei unabweisbarem Bedarf zulässig. Abweichungen sind erheb-
lich, wenn von den Grundlagen des Entwurfs abgewichen werden soll. 

 
Zusätzliche Forderungen des Nutzers zur genehmigten HU-Bau sind dem Nutzerressort zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Bei umfangreicheren zusätzlichen Forderungen wird nach formeller Ge-
nehmigung des Nutzerressorts über das MF die baufachliche Stellungnahme beauftragt. Nach 
haushaltsmäßiger Abstimmung wird vom MF die Nachtragsaufstellung veranlasst. 

 

 

   

  

3.1.5.2 Der Nachtrag ist auf dem Dienstweg unverzüglich dem MF vorzulegen. Dabei sind in den einzelnen 
Abschnitten der Kostenrechnung nach Muster 6 die jeweils zu erwartenden Mehr- und Minderbe-
träge anzugeben und gegeneinander aufzurechnen. Eine eingehende Begründung ist der Kosten-
berechnung als Anlage beizufügen. Etwaige Einsparungsmöglichkeiten sind darzulegen, ggf. mit-
tels Planungs- und Ausführungsalternativen. Im Muster 6 sind jeweils diejenigen Zeilen auszufül-
len, auf die sich die Änderungen auswirken.  

 

Darüber hinaus sind die Kosten gemäß VV Nr. 1.2 zu § 54 LHO untergliedert in die drei Kategorien 
Unvorhergesehenes bzw. bautechnisch Unabweisbares; Nutzermehrforderungen sowie Lohn- und 
Materialpreissteigerungen darzustellen. 
 

Soweit ausschließlich Lohn- und Materialpreissteigerungen die Kostenüberschreitung verursa-
chen, genügt als Nachtrag ein vereinfachter Nachweis (Muster 11). In diesem Fall wird auf die 
Aufstellung des Musters 6 verzichtet. Bei einem Nachtrag mit vereinfachtem Nachweis (Muster 11) 
entfällt die Einverständniserklärung der nutzenden Verwaltung. 

 

3.1.5.3 Das Verfahren zur Behandlung eines Nachtrages, bei dem eine erhebliche Abweichung vorliegt 
entspricht dem zur HU - Bau - beschriebenen (vgl. Nummer 3.1.3), ansonsten regelt sich das Ver-
fahren nach den VV zu § 54 LHO.  

 

   
   

 3.2 Ausführungsunterlage - Bau - (AFU - Bau -) 
 

Mit der AFU - Bau - wird die Planung im Einzelnen festgelegt. Sie ist ferner Grundlage für Vergabe 
und Ausführung. 

 

3.2.1 Die AFU - Bau- nach Abschnitt F Nr. 3 ist von dem Bauamt auf der Grundlage der HU - Bau - 
aufzustellen. 

 

3.2.2 Werden im Rahmen der AFU-Bau Planung erhebliche Kostenüberschreitungen zur genehmigten 
HU-Bau offensichtlich, so darf die Ausschreibung nicht eingeleitet werden. Es ist unverzüglich ein 
Nachtrag nach Nummer 3.1.5 aufzustellen. Erst nach haushaltsmäßiger Zustimmung darf mit der 
weiteren Planung und Ausschreibung fortgefahren werden. 
 

 

 3.2.3 Die zusammengefasste AFU - Bau - ist im Original der Rechnungslegung beizufügen.  
 
 

  

 4 Fachaufsichtliche Begleitung von Baumaßnahmen  
  

Bei der Aufstellung der HU-Bau wird das Bauamt von dem NLBL fachaufsichtlich unterstützt und 
aktiv begleitet. Art und Umfang der Begleitung werden von dem NLBL auf der Grundlage des Pla-
nungsauftrags nach Abschnitt E Nr. 2.4 festgelegt. Abschließend erfolgt seitens des NLBL eine 
Plausibilitätsprüfung der HU-Bau. 
 
Die fachaufsichtliche Begleitung der HU-Bau erfolgt planungsbegleitend stichprobenartig entspre-
chend der Schwierigkeit der Aufgabe. Sie erstreckt sich insbesondere auf die Überprüfung der 
Einhaltung der Vorgaben der Bauanmeldung und auf die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 
der planerischen Umsetzung unter Berücksichtigung der Folgekosten.  
Im Rahmen der fachaufsichtlichen Begleitung sind regelmäßig ein Abstimmungsgespräch vor Pla-
nungsbeginn zu den zentralen Projektzielen und –risiken sowie ein Abstimmungsgespräch zur 
Freigabe der Vorentwurfsplanung zu führen. Weitere Abstimmungsgespräche sind maßnahmen-
bezogen zusätzlich zu vereinbaren.  
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Die Begleitung und Plausibilitätsprüfung wird nach Abschluss der Aufstellung der HU-Bau durch 
das NLBL in einer Stellungnahme dokumentiert. Die Stellungnahme umfasst: 
 

- den Abgleich der vorgelegten HU-Bau mit der Bauanmeldung und den im Rahmen der Beglei-
tung getroffenen weiteren Vorgaben des NLBL, 

- die Darstellung der wichtigsten Diskussionsprozesse zu zentralen Projektinhalten im Rahmen 
der Begleitung, 

- die Beurteilung der Funktionstüchtigkeit des Grundrisses und Angemessenheit der Raumgrö-
ßen, der wirtschaftlichen Umsetzung der Nutzeranforderungen sowie der Angemessenheit der 
Gestaltung unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und der nutzerspezifischen Be-
lange, 

- die Überprüfung der Schnittstellen zwischen den hochbaulichen und den betriebstechnischen 
Erfordernissen 

- die Plausibilitätsprüfung der Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Bestimmungen sowie der Rich-
tigkeit der Kostenermittlung und der Risikodarstellung. 

 

In der Ausführungsphase erstreckt sich die fachaufsichtliche Begleitung auf die Verfolgung der 
zentralen Projektziele im Hinblick auf Kosten, Termine und Qualitäten, insbesondere auf die ord-
nungsgemäße Handhabung der Baukostenkontrolle.  
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Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes (> 6.000.000 € inkl. BNK) 
Verfahren nach RLBau Abschnitt B2 und E 
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 Unterlagen entsprechend den §§ 24 und 54 LHO   
 zu  
 1 Bauanmeldung ( entspricht der Entscheidungsunterlage-Bau; ES-Bau )  
   
 Die für die Bauanmeldung zu erstellenden Unterlagen entsprechen den Unterlagen zur ES-Bau 

gemäß Nummer 1.4 RBBau, jedoch entfällt in der Regel die Nummer 1.4.7 Zeichnerische Darstel-
lung des Planungskonzepts und damit verbundenen Leistungen. Über die Notwendigkeit der Er-
stellung eines Planungskonzepts entscheidet das NLBL im Einzelfall. 

 

 zu  
 2 Haushaltsunterlage – Bau – ( entspricht der Entwurfsunterlage-Bau; EW-Bau )  
   

 2.1.4 Gliederung der Kostenberechnung nach Muster 6 der – RLBau –  
   

 Die Kostenberechnung der HU - Bau - ist in drei Teile zu gliedern:  
   

 Teil 1: Kosten des Baugrundstücks 
 

100 Grundstück 
 

Teil 2: Erschließungs- und Baukosten 
 

200 Herrichten und Erschließen 
 

300 Bauwerk - Baukonstruktion 
 

400 Bauwerk - Technische Anlagen 
 

500 Außenanlagen 
 

600 Ausstattung und Kunstwerke 
- ohne 611 und 612 - 

 

700 Baunebenkosten 
 

Teil 3: Kosten für die erstmalige Einrichtung 
 

600 Ausstattung und Kunstwerke 
- nur 611 und 612 - 

 

   

 Für die Veranschlagung der Baunebenkosten gilt Abschnitt K 8 der RLBau   
   
 2.6 Der Auszug aus der HU - Bau - besteht aus:  
   
 0. Baufachliche Stellungnahme des NLBL  

 1. Bauanmeldung nach Abschnitt E Nr. 2., bei bestehenden Gebäuden ggf. aus dem Raumab-
gleich. 

 

   

 2. Pläne 
 

(1) Übersichtsplan (z.B. Stadtplan, topografische Karte im Maßstab M 1:25.000, Messtisch-
blätter oder sonstige Karten). 
 

 

(2) Lageplan - in der Regel im Maßstab 1:500 -, in dem die gewählte Lösung für die bauliche 
Aufgabe und deren Beziehung zum vorhandenen Bestand und ggf. zu weiteren geplanten 
Baumaßnahmen dargestellt sind. 

 

(3) Grundrisse, Ansichten, Schnitte im erforderlichen Maßstab. 

 

   

 3. Kostenermittlung, Muster 6, Seiten 1 bis 3  
   

 4. Erläuterungsbericht mit Anlagen 1 und 2 
 

Dem Erläuterungsbericht sind Anlage 1 zu Muster 7 (Nutzungskosten) und Anlage 2 zu Muster 
7 (Energiewirtschaftliche Gebäudekenndaten), sowie Energiebedarfsausweis / Wärmebedarfs-
ausweis beizufügen. Die Flächen und Rauminhalte sind in Abhängigkeit von der Planungstiefe 
der zeichnerischen Darstellungen der Baumaßnahme im Einzelnen rechnerisch nachzuweisen. 
In jedem Fall ist die Wirtschaftlichkeit der Baumaßnahme nachzuweisen; soweit möglich durch 
Angabe üblicher Verhältniszahlen (z.B.BRI/BGF, BGF/HNF, BGF/NF) 
oder andersartiger Wirtschaftlichkeitsberechnungen. 

 

   

 5. Erläuterungsbogen Muster 7.1 RLBau  
   
 6. Dokumentation über die fachaufsichtliche Begleitung durch das NLBL und über die Beteiligung 

des LRH 

 

   

 2.7 Die HU - Bau ÖPP enthält:  

 ▪ den Nachweis des Bedarfs 

▪ die Ergebnisse der Variantenuntersuchung 

▪ den Erläuterungsbericht zur Bedarfsdeckung 

▪ den Wirtschaftlichkeitsvergleich mit der Eigenrealisierung (PSC) 

▪ die Risikozuordnung und Bewertung 

▪ eine Sensitivitätsanalyse der Berechnungsannahmen1 

Die Gliederung ist an konkreten Projektbedingungen im Einzelfall auszurichten 

 

 

 

1
 Verfahren zur Prüfung der Empfindlichkeit (Stabilität) eines Rechenergebnisses bei Variation des Dateninputs der Rechnung. 
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 Bauausführung  
 zu  
 1.2 Mit einer Baumaßnahme kann erst dann begonnen werden, wenn das Land Eigentümer/Erbbau-

berechtigter des Grundstücks ist- also im Grundbuch als Eigentümer/Erbauberechtigter eingetra-
gen ist, oder der Kaufvertrag beurkundet ist und der Eintragung des Landes als Eigentümer keine 
Hinderungsgründe mehr entgegenstehen (z.B. Rechte Dritter). Eine Auflassungsvormerkung 
würde im Normalfall ausreichen, um die Investition des Landes abzusichern. 

 

 

 zu  
 1.7 Nach der NBauO ist vor der Durchführung genehmigungsbedürftiger Baumaßnahmen an der 

Baustelle ein von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbares Schild anzubringen, das die Be-
zeichnung der Baumaßnahme und die Namen und Anschriften des Bauherrn, der Entwurfsverfas-
serin oder des Entwurfsverfassers, der Bauleitung und der Unternehmen enthalten muss. Bei ge-
ringfügigen Baumaßnahmen kann eine Ausnahme zugelassen werden. 
 
Bauherr bei Landesbauten ist das „Land Niedersachsen“ 
 
Bei Baumaßnahmen, die nach Art.99 b GG in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung über 
die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten und Großgeräten (AV FuG §9) gefördert wer-
den, ist auf den Bauschildern in geeigneter Weise auf den Bund als Mitförderer hinzuweisen. 
 
Bei Bauten, die im Auftrag anderer Bauherren im Interesse des Bundes oder des Landes durch-
geführt werden (Dritter), ist die Bezeichnung der jeweiligen Institution einzusetzen. 
 
Bei Baumaßnahmen, bei denen das Land Niedersachsen Bauherr ist, ist das Bauschild nach der 
einheitlichen Vorlage des NLBL zu erststellen (siehe Ausschnitt der Vorlage): 

 
 

            
 
 

 

 Größe, Ausführung und Farben des Bauschildes werden mit der einheitlichen Vorlage vorgege-
ben. 
Die Kosten für das Bauschild einschließlich seiner Tragkonstruktion sowie für die allgemeine Be-
schriftung gehen zu Lasten des Bauherrn und sind bei der Kostenermittlung in KGR 790 aufzu-
nehmen und dort zu buchen. Schrifttafeln an dem Bauschild, die für freiberuflich Tätige und aus-
führende Unternehmen bestimmt sind, müssen als gewerbliche Werbung auf deren Kosten gefer-
tigt, beschriftet und angebracht werden. 

 

   

 



 J 

 J 1.1 
11.Aust.Lfg. (2019) 

 Rechnungslegung - Prüfung-  
   
 Zu 1.1und 1.2  

 Für den rechnungsmäßigen Nachweis sind die VV zu § 80 LHO maßgebend. 
 

 

   
 Zu 2.2.1 Aus der haushaltsmäßig anerkannten HU-Bau 

 
 

 Zu 3. Vorlage der Rechnungslegungsunterlagen 
  
 Die für die fachtechnische Prüfung bereitzuhaltenden Unterlagen werden vom LRH 
 bei Bedarf abgerufen. 
 
Zu 3.6 entfällt 

 

 Zu 4. entfällt  
   
   
 Bei der sinngemäßen Anwendung der RBBau Abschnitte J und K10 für Bauaufgaben des Landes ist  

 

• „die für die fachtechnische Prüfung zuständige Stelle“  der LRH 

• statt der „Bundeskasse“ die „Landeshauptkasse“ zuständig 

• die Bezeichnung „K10“ durch die Bezeichnung  K10 RLBau zu ersetzen 

• statt des „Prüfungsamtes des Bundes“ sowie des „Bundesrechnungshofs“ jeweils der „LRH“ zuständig 
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 K 6.1 
12.Aust.Lfg. (2020) 

 K 6 Berichterstattung  
   
 Zu 2  

 
2.1 Für übergebene Bauwerke ist die Dokumentation auf den Erhebungsformularen der IWB aufzu-

stellen, sofern im Planungsauftrag nicht ausdrücklich darauf verzichtet wurde.  
 
2.2 Spätestens drei Monate nach Übergabe einer Maßnahme an den Nutzer ist die Dokumentation 

auf den Gebäudedatenblättern von dem Bauamt aufzustellen und nach Prüfung durch das NLBL 
dem Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg – Informationsstelle Wirtschaftli-
ches Bauen (IWB) – zur Verfügung zu stellen. Sollten die Kosten der Baumaßnahme zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht schlussgerechnet sein, sind die voraussichtlichen Endkosten unter Berück-
sichtigung aller Zahlungsverpflichtungen in die Gebäudedatenblätter einzutragen. Die Dokumen-
tation erfolgt über das Internet unter www.plakoda.de . Die Gebäudedatenblätter sind dort ent-
sprechend auszufüllen. Diese Daten werden von der IWB bundesweit gesammelt, in die Bau-
kostendatenbank der Länder gespeichert und ausgewertet. Sie bilden die Basis für die Kenn-
wertbildung in den Kostenplanungsverfahren PLAKODA und RBK. 

 
2.3 Die Planungs- und Kostendaten der Baumaßnahmen einschließlich der Dokumentation dürfen 

ausschließlich der IWB übersandt werden. Diese Daten und Dokumentation dürfen an Dritte 
nicht weitergegeben werden. 

 

   
 Zu 3: Die Muster 3 mit den erfassten jährlichen Verbrauchswerten und Betriebskosten sind in Kopie an 

die IWB zur Fortschreibung der Nutzungskosten in der Länder-Datenbank zu übersenden. 

 

   
 4 Neubauwert 1936  
   

  Für die Bewertung des Immobilienvermögens des Landes und u.a. zur Verteilung von 
Haushaltsmittelansätzen wird der Neubauwert 1936 dokumentiert und fortgeschrieben. Die 
Aufnahme und die Fortschreibung über die Wertveränderungen bei Bauten des Landes sind 
jährlich auf Grundlage von Muster 2 RLBau in das Liegenschaftsinformationssystem  
einzugeben. 
 
Dabei sind als werterhöhend bzw. investiv anzugeben 
 
bei großen und kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten die  in der Ergebnisfeststellung  
ausgewiesenen Kosten 
 
bei Bauunterhaltungsarbeiten nur diejenigen Ausgaben, die gemäß Abschnitt C Nr. 1.3 
investive bauliche Veränderungen bzw. Ergänzungen beinhalten. 

 
Investive Ausgaben, die weniger als 15.000 EUR je baulicher Maßnahme betragen, sind nicht 
zu berücksichtigen. 
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 K 7  Aufträge an bildende Künstler  

   
 - Kunst am Bau - Kunst im öffentlichen Raum 

 
 

 Zu Absatz 1 wird folgendes ergänzt 
 

 

 Des Weiteren sind künstlerische Gestaltungen möglich, die auch die Umgebung des Bauvorhabens einbe-
ziehen, sofern dafür die rechtlichen Voraussetzungen (z.B. die Eigentümerschaft an den in Betracht kom-
menden Grundstücken) vorliegen. Sie müssen jedoch in räumlicher und inhaltlicher Beziehung (z.B. histo-
rischer oder wissenschaftlicher Art) zu dem Bauvorhaben stehen. Bei der Einbeziehung der Umgebung des 
Bauvorhabens hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung von Plätzen, Anlagen, Straßen- und Wegräumen 
kann die städtebauliche Komponente ebenfalls berücksichtigt werden. 

 

  
 
Zu Absatz 3 folgende Regelung 
 
1. Bei geplanten Ausgaben für bildende Kunst bis zu 50 000 EUR  informiert das SBN das MWK frü-

hestmöglich. Dieses unterrichtet die Niedersächsische Kunstkommission und bei geplanten Ausga-
ben über 25 000 EUR  benennt es bis zu zwei Fachvertreterinnen oder Fachvertreter für das Aus-
wahlgremium, wenn kein Wettbewerb stattfindet. 
 

2. Bei geplanten Ausgaben für bildende Kunst von über 50 000 EUR ist das MWK mit der Niedersäch-
sischen Kunstkommission zu beteiligen. Die Auswahljury ist mit einer Vertreterin oder einem Vertre-
ter des Nutzers, drei Vertreterinnen oder Vertretern des SBN und drei Vertreterinnen oder Vertretern 
des MWK zu besetzen. 
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 Baunebenkosten  

   
   

 Die Personal- und Sachausgaben des SBN sowie die Ausgaben für die Vergütung der eingeschalteten frei-
beruflich tätigen Architektinnen und Architekten, Fachingenieurinnen und Fachingenieure sind zentral im Ka-
pitel 0410 (SBN) des Haushaltsplans des Landes etatisiert. Somit ist die Zuführung bzw. Erstattung von Bau-
nebenkosten, die bei der Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen auf der Grundlage von Hono-
rarordnungen, Gebührenordnungen oder nach Verwaltungskosten entstehen, zugunsten des o. g. Kapitels 
notwendig. Zur Veranschlagung, Bewirtschaftung und Abrechnung der Baunebenkosten gilt folgende Rege-
lung:  

 

   
 Bauten des Landes  
   
 1.1 Bei kleinen und großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (NUE) des Landes werden die Bauneben-

kosten als Bestandteil der Investitionsausgaben im Haushaltsplan mit veranschlagt (vgl. VVHNds/ZR-
GPl.).  

 

   
 1.2 Für die Veranschlagung der Kosten, die die Aufwendungen des SBN (Personal- und Sachkosten) sowie 

die Honorare der beteiligten freiberuflich Tätigen umfassen (Kostengruppe 710 bis 740 nach DIN 276), 
ist ab Erteilung des Planungsauftrages ein Pauschalsatz von 22 % der Baukosten (Kostengruppen 200 
bis 700 brutto, ohne 611, 612 und 710-740) in Muster 6 RLBau/RBBau anzusetzen. Für Maßnahmen 
der Bauunterhaltung sind ebenfalls 22 % der Baukosten zu veranschlagen. 

 
Werden nur Teilleistungen erbracht oder kommen Baumaßnahmen nicht zur Ausführung so sind die 
Baunebenkosten entsprechend dem Bearbeitungsstand prozentual zu den 22 % Gesamtbaunebenkos-
ten abzurechnen. Dieses sind nach 

▪ Bauanmeldung   3% 
▪ HU-Bau    7% 
▪ AFU-Bau  14% 

 

   
 1.3 Sofern der Nutzer bei der Planung und Umsetzung der Ersteinrichtung (Kostengruppe 611 und 612 der 

DIN 276) in großen Neu- Um- und Erweiterungsbauten (Teil 3, vgl. Abschnitt F Nr. 2.3) direkt freiberuflich 
Tätige beteiligt, sind die entsprechenden Honorarkosten im Teil 3 mit zu veranschlagen. Sofern der Nut-
zer Teile der Planung und Umsetzung der Ersteinrichtung an das SBN überträgt, ist die Regelung zu 
Nummer 1.2 sinngemäß anzuwenden. 

 

   
 1.4 Die bei der Baumaßnahme veranschlagten Baunebenkosten (Verwaltungskosten und Honorare) sind 

nach dem jeweiligen Planungs- und Baufortschritt dem Kapitel 0410 Titel 232 10zuzuführen. Dies wird 
von der haushaltsführenden Stelle veranlasst, die auch die Bau- bzw. Investitionsmittel bewirtschaftet 
(Dienststellen des SBN oder nutzende Verwaltungen). Bei der Rechnungslegung der Baumaßnahmen 
sind die Baunebenkosten in Höhe von 22 % der Istverausgabung der Baukosten zuzüglich ggf. entstan-
dener zusätzlicher Kosten gemäß Nummer 1.3, einschließlich deren Zuführung zum Kapitel 0410, nach-
zuweisen. 

 

   
 1.5 Kosten für Wettbewerbe nach RPW werden gesondert vom MF freigegeben.  
   
 2. Landesbetriebe nach § 26 LHO  

Bei Bauten von Landesbetrieben nach § 26 LHO ist das gleiche Verfahren wie in Nummer 1 anzuwen-
den.  

 

 3. Sonstige Baumaßnahmen 

Die Durchführung von sonstige Baumaßnahmen durch das SBN aufgrund bestehender vertraglicher 
oder gesetzlicher Verpflichtungen werden hinsichtlich der Veranschlagung und Bewirtschaftung der Bau-
nebenkosten, soweit diese Verträge oder gesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen, wie Baumaß-
nahmen des Landes behandelt. Buchungsstelle für die Baunebenkostenerstattung ist im Landeshaus-
halt ebenfalls Kapitel 0410 Titel232 10. 

 

 4. Bauten des Bundes und Dritter des Bundes 

Der Bund erstattet dem Land Niedersachsen die Baunebenkosten (Kostengruppe 710 bis 740 nach DIN 
276) für die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes nach Ist-Kosten auf Nachweis gemäß der  Ver-
waltungsvereinbarung. Hierzu gehören auch die Bauaufgaben Dritter, an deren Wahrnehmung der Bund 
interessiert ist (siehe Anhang 8 RBBau). Die Vereinnahmung der Erstattungsbeträge erfolgt durch das 
NLBL zugunsten des Landeshaushalts bei Kapitel 0410 Titel 231 11. 

Kostenbeiträge für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen bei Baumaßnahmen des Bundes ein-
schließlich NATO und Dritter im Auftrage des Bundes sind im Bundeshaushalt bei Kapitel 0802 Titel 632 
11 zu vereinnahmen.  

Näheres hinsichtlich der Beantragung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für die Personal- und 
Sachausgaben des SBN bestimmt das NLBL.  
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 K 9 Grundsteinlegungen - Richtfeste - Durchschlagsfeiern -  
 Einweihungsfeiern - Printmedien 

 

   
   

 Zu den Absätzen 1 bis 4 wird Folgendes ergänzt  
 

 

 Zu Absatz 1 
Die Durchführung von Grundsteinlegungen obliegt der nutzenden Verwaltung, einschließlich deren Finan-
zierung und Organisation. Grundsteinlegungen werden nur auf Anordnung des Nutzerressorts durchge-
führt. Das Staatliche Baumanagement veranschlagt hierfür nur die Ausschmückung des Festplatzes sowie 
die Beschaffung und den Einbau des Urkundenbehälters.  

 

   
 Zu Absatz 2 

das SBN veranstaltet die Richtfeste und veranschlagt die Kosten dafür entsprechend bei den Baumaßnah-
men mit.  
 

 

   
 Zu den Absätzen 3 und 4   

Die Regelungen zu Absatz 1 gelten sinngemäß auch für  Durchschlagsfeiern und Einweihungsfeiern. 
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 K 10  Behandlung und Aufbewahrung von Unterlagen  
   
 Abschnitt RBBau K10 ist für Unterlagen von Baumaßnahmen des Landes anwendbar, soweit 

die Anlage zu VV Nr. 2.1.1 zu § 71 LHO (Aufbewahrungsbestimmungen) keine Regelungen 
enthält. 

 

   

 Soweit der LRH während der Aufbewahrungsfristen gemäß VV Nr. 2.1.1 zu § 71 LHO keine 
Prüfungen begonnen oder angekündigt hat, sind Prüfverfahren nicht mehr abzuwarten. Die Auf-
bewahrungsfrist beginnt mit dem Datum der Rechnungslegung und endet mit Ablauf des Jah-
res, in dem die Aufbewahrungsfrist ausläuft.  

 

   

 Nach § 3 Abs. 1 NArchG ist das gesamte Schriftgut, dessen Aufbewahrungsfristen abgelaufen 
sind oder das aus sonstigen Gründen ausgesondert werden soll, vollständig und im Original 
dem örtlich zuständigen Standort des Niedersächsischen Landesarchivs (NLA) zur Bewertung 
anzubieten und - sofern von diesem als archivwürdig eingestuft - auf Dauer als Archivgut zu 
überlassen. 
Dies gilt auch im Fall von Privatisierungen bislang in öffentlicher Trägerschaft wahrgenommener 
Aufgaben bzw. im Fall der Veräußerung von Landesliegenschaften für alle bisher im Staatlichen 
Baumanagement befindlichen Unterlagen. 
Erst wenn das NLA die Archivwürdigkeit teilweise oder generell verneint, können diese Akten 
vernichtet werden. 
. 
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 K 12.1 
(10.Aust.Lfg. 2017) 

 K 12  Vergabe freiberuflicher Leistungen  
  

 
 

 

 Zu 6: 
 

Die Verträge bedürfen vor ihrem Abschluss der Zustimmung des NLBL, wenn: 
- Vertragsmuster nicht vorhanden sind 
- von den Vertragsmustern und den Hinweisen dazu in erheblichem Umfang abgewichen wird. 
- besondere Leistungen vereinbart werden sollen 

 
Für Baumaßnahmen des Landes sind ebenfalls die Musterverträge (Anhänge 10 bis 15) und die 
Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB), -Anhang 19-  zu verwenden. Die Bezeichnung „EW – 
Bau“ ist durch die Bezeichnung „HU-Bau“ zu ersetzen. 

 

 



 

K 14 Bauaufsichtliche Behandlung von baulichen Anlagen 
 
 
Zu 1. In Niedersachsen unterliegt die Durchführung von Baumaßnahmen den Bestimmungen der NBauO und der DVO-NBauO, 

sowie der mit dem öffentlichen Baurecht im Zusammenhang stehenden weiteren Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwal-
tungsvorschriften und ggf. Einzelerlassen. Auf § 74 NBauO wird hingewiesen. 

 
 
7. Zuständigkeiten 

 
 Bei der Durchführung der Bauaufgaben hat das Bauamt die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften auf der 

Grundlage der jeweiligen Bundes- und Landesgesetze sicherzustellen (Abschnitt A RBBau/RLBau). Das Bauamt trägt die 
Verantwortung, dass die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung, der Abbruch, die Beseitigung und die Bauun-
terhaltung baulicher Anlagen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. 

  
Die Verantwortlichkeit bei baulichen Anlagen nach Fertigstellung einer Baumaßnahme während der Nutzungsphase ist in 
§ 56 NBauO geregelt. Danach ist letztlich für die Einhaltung der Anforderungen des öffentlichen Baurechts die nutzende 
Verwaltung bzw. die hausverwaltende Dienststelle als die Stelle, die die tatsächliche Gewalt über die Anlage oder das 
Grundstück ausübt, verantwortlich. 
 
Das Bauamt hat während der Nutzungsphase darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass die bauliche Anlage mit 
dem öffentlichen Baurecht vereinbar ist. Dies umfasst insbesondere die Standsicherheit, den Brandschutz und die Ver-
kehrssicherheit. Die Aufgaben und Befugnisse der unteren Bauaufsichtsbehörde bleiben hiervon unberührt. 
 

 
8. Überprüfungen 

 
 Regelmäßige Überprüfungen der Einhaltung des öffentlichen Baurechts bei allen baulichen Anlagen finden im Rahmen 

der Baubegehungen nach Abschnitt C RBBau/RLBau gemeinsam mit der nutzenden bzw. der hausverwaltenden Dienst-
stelle durch das Bauamt statt. Sofern hierbei Hinweise der unteren Bauaufsichtsbehörde in Bezug auf baurechtswidrige 
Zustände vorliegen, sind diese bei der Baubegehung zu berücksichtigen. 

 
 Auf Anforderung berät und unterstützt das Bauamt die nutzende Verwaltung bzw. die hausverwaltende Dienststelle bei 

den regelmäßigen Überprüfungen nach § 30 DVO-NBauO und § 48 NVStättVO. Dies umfasst auch die Auswahl und Be-
auftragung der nach § 30 DVO-NBauO erforderlichen unabhängigen bauordnungsrechtlich anerkannten Sachverständi-
gen. Die Kosten dieser Prüfungen sind solche der Bewirtschaftung und von der nutzenden Verwaltung bzw. hausverwal-
tenden Dienststelle zu tragen. 

 
 Das Bauamt hat sich bei den Baubegehungen nach Abschnitt C RBBau/RLBau solcher baulichen Anlagen die Nachweise 

über die Durchführung dieser Überprüfungen vorlegen zu lassen und zu dokumentieren. 

 
 Werden baurechtswidrige Zustände durch das Bauamt erkannt, gibt dieses der nutzenden Verwaltung bzw. der hausver-

waltenden Dienststelle mit baufachlicher Feststellung auf, ob und welche bauliche Maßnahmen zur Erfüllung der Anforde-
rungen des öffentlichen Baurechts notwendig sind. Dies kann im Rahmen der Baubedarfsnachweisung zusammen mit der 
Einstufung der Dringlichkeit nach Muster 8C RLBau erfolgen. Die Inhalte der baufachlichen Feststellung sind für die nut-
zende Verwaltung bzw. hausverwaltende Dienststelle im Rahmen der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns bindend. 
Falls erforderlich kann das Bauamt sich an die zuständige Fachaufsicht dieser Dienststelle wenden, damit die baurechts-
widrigen Zustände behoben werden. Das Bauamt führt aber ggf. ein nachträglich notwendiges bauaufsichtliches Zustim-
mungsverfahren durch.   

 
 Hat bei einer Gefahr die Einwirkung des schädigenden Ereignisses bereits begonnen oder steht diese Einwirkung unmit-

telbar oder in allernächster Zeit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bevor und besteht die Gefahr für Leben 
und Gesundheit, erlässt anstelle des Bauamtes das NLBL die baufachliche Feststellung unter ausdrücklichem Hinweis auf 
diese Verfahrenslage. 

 

 Die Brandschaubehörden legen in Zusammenarbeit mit der nutzenden Verwaltung bzw. der hausverwaltenden Dienststelle 
und dem Bauamt fest, welche baulichen Anlagen innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches einer Brandverhütungsschau 
nach § 27 NBrandSchG bedürfen. Die Begehungen sind entsprechend der Brandgefährdung in den üblichen zeitlichen 
Abständen im Rahmen der Baubegehungen nach Abschnitt C RBBau/RLBau durchzuführen. 

 

 

  



9.  Nutzungsänderungen für Veranstaltungen 

 

Temporäre Veranstaltungen, wie beispielsweise „Tage der offenen Tür“, sind in der Regel mit Nutzungsänderungen 
gemäß § 2 Abs. 13 NBauO verbunden und unterliegen als Baumaßnahmen dem Bauordnungsrecht. Auch wenn diese 
nur vorübergehend vorgenommen werden, sind die Vorschriften des öffentlichen Baurechts einzuhalten. Abweichend 
von Abschnitt A 3.1.2.1 gelten bei allen temporären Veranstaltungen dabei die folgenden Zuständigkeiten:  

• Die nutzende Verwaltung veranlasst in der Regel die Planung und Durchführung einer temporären Veranstaltung 
und ist dafür verantwortlich, dass diese dem öffentlichen Baurecht entspricht. 

• Sofern die Besonderheit der Veranstaltung es erfordert und das zuständige Bauamt über dafür erforderliche Res-
sourcen verfügt, kann es nach Einwilligung des NLBL ausnahmsweise bei Veranstaltungen in Räumen in den in 
der untenstehenden Tabelle in Spalte 2, Zeile 3 beschriebenen Fällen, sowie bei Veranstaltungen im Freien mit 
der Leitung der Entwurfsarbeiten und der Überwachung der Ausführung beauftragt werden.   

Zu temporären Veranstaltungen in Innenräumen enthält die nachfolgende Übersicht verschiedene Fälle:  

  1 2 
  Temporäre Veranstaltung in einem 

Raum, der nicht als Versammlungs-
raum genehmigt ist 
 

Temporäre Veranstaltung in einem ge-
nehmigten Versammlungsraum über 
den genehmigten Umfang hinaus  

1 Nutzer,   
ohne Entwurfsverfasser 

Voraussetzungen: 
 
- Nutzungsdauer ≤ 3 Tage / a  
- Raum ≤ 200 Pers. oder 
- mehrere Räume mit gemeinsa-

men Rettungsweg, ≤ 200 Pers.  
 
Verfahrensfreie Baumaßnahme gem. 
§ 60 Abs. 2 Ziffer 4 NBauO. 
 

 

2 Nutzer  
plant mit Hilfe eines Ent-
wurfsverfassers nach 
§ 53 NBauO und über-
wacht  
 

Voraussetzungen: 
  
- Nutzungsdauer ≥ 3 Tage / a 
- Raum ≥ 200 Pers. oder  
- Mehrere Räume mit gemeinsa-

mem Rettungsweg, ≥ 200 Pers.  
 
Genehmigungspflichtige Baumaß-
nahme gemäß § 64 NBauO. Antrag ist 
mind. 3 Monate vor der Veranstaltung 
gemäß § 67 Abs. 1 NBauO bei der un-
teren Bauaufsichtsbehörde einzu-
reichen.  
 

Genehmigungspflichtige Baumaßnahme 
gemäß § 64 NBauO. Antrag ist mindes-
tens 3 Monate vor der Veranstaltung 
gemäß § 67 Abs. 1 NBauO bei der un-
teren Bauaufsichtsbehörde einzu-
reichen.  
 

3 SBN  
leitet die Entwurfsarbei-
ten und überwacht die 
Ausführung nach § 74 
NBauO 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bauaufsichtliche Zustimmung gemäß  
§ 74 NBauO. Der Antrag ist mindestens 
3 Monate vor der Veranstaltung bei der 
obersten Bauaufsichtsbehörde zu stel-
len.  
 
 
 
 
 

 

Für eine temporäre Veranstaltung im Freien bedarf es gemäß § 59 NBauO einer Baugenehmigung, wenn es sich bei 
der Veranstaltungsstätte um eine bauliche Anlage gemäß § 2 Abs. 1 NBauO handelt und eine Baumaßnahme gemäß 
§ 2 Abs. 13 NBauO (z. B. Nutzungsänderung, wenn das öffentliche Baurecht an die vorübergehende Nutzung andere 
oder weitergehende Anforderungen stellt) durchgeführt wird. Eine Baumaßnahme ist u. a. auch die vorübergehende 
Nutzungsänderung einer Fläche im Freien, z. B. die Umnutzung eines Stellplatzes zu Ausstellungszwecken. 

Für eine Versammlungsstätte im Freien nach § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 Buchst. b) als Sonderbau ist ein Baugenehmi-
gungsverfahren nach § 64 NBauO durchzuführen. Ist das Bauamt ausnahmsweise mit der Leitung der Entwurfsarbeiten 
sowie der Überwachung der Ausführung beauftragt, ist stattdessen eine bauaufsichtliche Zustimmung gemäß § 74 
NBauO erforderlich.  

 



Für die Errichtung von fliegenden Bauten, die einer Ausführungsgenehmigung bedürfen, wird insbesondere auf § 75 
Abs. 5 NBauO (Gebrauchsabnahme durch die untere Bauaufsichtsbehörde) hingewiesen. Einer Ausführungsgeneh-
migung für einen fliegenden Bau bedarf es gemäß § 75 Abs. 2 Nr. 2 NBauO ausnahmsweise nicht, wenn das Bauamt 
mit der Verfahrensdurchführung unter den Voraussetzungen des § 74 Abs. 1 NBauO betraut ist. 
Für fliegende Bauten, die der Landesverteidigung dienen, bedarf es nach § 75 Abs. 2 Nr. 3 NBauO keiner Ausfüh-
rungsgenehmigung. 
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Ergänzende Richtlinien anderer Landesbehörden und Dritter  

Bauangelegenheiten des MWK für die als Landesbetriebe  
geführten  Hochschulen 

 

 Soweit nachfolgend nicht speziell geregelt, gilt die RLBau in Verbindung mit der RBBau. 

zu B1 Eingliederung der Bauausgaben in den Haushaltsplan des Landes Nieder-
sachsen und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und Verpflichtungsermäch-
tigungen 

 

   
 1 Eingliederung in den Haushaltsplan des Landes Niedersachsen Allgemeines  
   

 1.1 Im Haushaltsplan des Landes Niedersachsen werden die Ausgaben zur Deckung des Baubedarfs 
für die als Landesbetriebe geführten Hochschulen im Einzelplan 06 – Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur (MWK) - veranschlagt, sofern sie nicht direkt in die Kapitel der Hochschule eingestellt 
werden. 

 

   
 2 Bewirtschaftung der Bauausgaben  
   
 2.1 Zuweisung der Ausgabemittel 

Die Ausgabemittel werden den Hochschulen vom MWK durch Zuweisung zur Verfügung gestellt. 
Die Zuweisungen der Mittel erfolgen nach Bedarf sowie anhand der durch das NLBL erstellten 
Verausgabungsprognosen für das laufende Haushaltsjahr. Die Prognosen werden dem MWK im 
Februar, Juli und Oktober übermittelt. Die Hochschulen melden zum 30.Juni., 30.September und 
31.Dezember eines jeden Jahres die Ist-Ausgaben für die Einzelmaßnahmen. 
 

 

 2.2 Anordnungsbefugnis über Ausgabemittel  
Mit der Zuweisung erhalten die Hochschulen die Anordnungsbefugnis unmittelbar. 

 

   

 2.3 Überwachung der Ausgabemittel 
 

2.3.1  Allgemein 
Bei der Bewirtschaftung der Ausgabemittel ist wirtschaftlich und sparsam zu verfahren. Jede un-
nötige Belastung des Landes ist zu vermeiden. Eine schnelle und reibungslose Durchführung von 
Baumaßnahmen sowie die wirtschaftliche Verwendung der veranschlagten Ausgabemittel setzen 
die exakte, zeitnahe und kontinuierliche Anwendung von Controllinginstrumenten voraus. Das 
NLBL und die Bauämter sind verpflichtet, ein projektbezogenes Controlling mit den entsprechen-
den DV-Werkzeugen auf Grundlage der Kostenkontrolle durchzuführen. 

 
2.3.2 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 

Sind Mehrkosten während der Durchführung der Baumaßnahme zu erwarten, so hat das Bauamt 
sofort dem NLBL zu berichten und dabei die geschätzte Höhe der zu erwartenden Überschreitung 
mitzuteilen. 
Bei Einsparungen ist entsprechend zu verfahren. Einsparungen dürfen nicht für Abweichungen 
von der haushaltsmäßig anerkannten HU-Bau verwendet werden.  
Die Regelungen des Abschnitts B1 Nr. 2.5 gelten. 
 

 

zu B2 Unterbringungsbedarf von Landesdienststellen  
  

Regelungen zur Bedarfs- und Unterbringungsplanung finden sich in Abschnitt L 1, Ausführungen 
zu Abschnitt D Nr. 2.3 und Ausführungen zu Abschnitt E Nr. 2 und 3. 

 

   

zu C Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
  

Die Hochschulen erhalten die für die Durchführung der Unterhaltung der Grundstücke und bauli-
chen Anlagen vorgesehenen Haushaltsmittel direkt in die Hochschulkapitel eingestellt. Darüber 
hinaus kann die Hochschule weitere Mittel für die Durchführung einsetzen. 
Die Regelungen des Abschnitts C Nrn. 1, 3, und 5 gelten. 
 

 

   

 
zu D Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 

 
1 Allgemeines 

 
1.1. Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (KNUE) sind bauliche Maßnahmen mit Kosten von 

10.000 EUR bis 6.000.000EUR inklusive Baunebenkosten, durch die neue Anlagen geschaffen 
oder bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert werden. 
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 1.2. Eine Teilung Großer Baumaßnahmen in mehrere Einzelmaßnahmen mit Kosten von 10.000 EUR 
bis 6.000.000EUR ist unzulässig. 
 

1.3. Müssen mehrere KNUE, deren Gesamtkosten über 6.000.000EUR betragen, innerhalb einer Lie-
genschaft durchgeführt werden, sind sie als “Große Baumaßnahme” nach Abschnitt L 1, Ausfüh-
rungen zu Abschnitt E zu behandeln. Dies gilt nicht, wenn die betroffenen Bauten in keinem funk-
tionalen oder baulichen Zusammenhang stehen. 

 
2. Veranschlagung und Verfahren 
 
2.1. Die Hochschulen erhalten die für die Durchführung von KNUE vorgesehenen Haushaltsmittel di-

rekt in die Hochschulkapitel (Titel 891 01) eingestellt. Darüber hinaus kann die Hochschule wei-
tere Mittel für die Durchführung einsetzen. KNUE-Maßnahmen von 2 bis 6 Mio. € können auf 
Antrag der Hochschule im Einzelfall auch aus Kap. 0604 finanziert werden. 

 

2.2. Die Hochschulen entscheiden über die Durchführung von KNUE grundsätzlich in eigener Zustän-
digkeit. Eine Übersendung von Prioritätenlisten sowie die Vorlage und Genehmigung von Bauan-
meldungen beim MWK ist grundsätzlich nicht erforderlich; auf das besondere Verfahren bei Maß-
nahmen nach Nr 3.2.3 wird verwiesen. 

 
2.3. Für die Unterbringungsplanung gilt Abschnitt L 1, Ausführungen zu Abschnitt E Nr. 2.4 entspre-

chend. 
 
2.4. Jeweils zum 15.Juni eines jeden Jahres erstatten die Hochschulen dem MWK einen Bericht über 

die im Vorjahr abgeschlossenen sowie die laufenden KNUE. Die Berichte enthalten Kurzbeschrei-
bungen der Maßnahmen, aus denen insbesondere auch ggf. bestehende Überschneidungen mit 
Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten erkennbar sein sollen, sowie die Ausgaben der ab-
geschlossenen Maßnahmen. Das NLBL erhält Durchschriften der Berichte. 

 
3. Bauanmeldung 
 
3.1. Die Hochschule erstellt die Bauanmeldung unter Beteiligung des Bauamtes. Hierzu erklärt die 

Hochschule zunächst ihren Bedarf, insbesondere mit: 
 

- Raumbedarfsplan bzw. Baubedarf, 
- ggf. Stellen-/ Arbeitsplatzübersicht, 
- ggf. Funktions- und/oder Betriebsbeschreibungen. 

 
3.2.        Baufachliche Beratung 

 
Die Hochschule beauftragt auf der Grundlage des nach Nr. 3.1 formulierten und abgestimmten 
Raum- und Baubedarfs das Bauamt direkt mit der baufachlichen Beratung. Die baufachliche 
Beratung erfolgt durch das Bauamt in eigener Verantwortung. Das Beratungsergebnis wird der 
Hochschule vom Bauamt direkt übermittelt. 

   
3.2.1 Baufachliche Beratungen schließen jeweils mit einer Stellungnahme und einer Kostenschätzung. 

Die im Projekt bestehenden Risiken sind in Form einer Risikobewertung transparent darzustellen. 
 
3.2.2 Auf dieser Grundlage vervollständigt die Hochschule die Bauanmeldung mit den in Abschnitt L 1, 

Ausführungen zu Abschnitt E Nr. 3.4 beschriebenen Unterlagen (jedoch ohne baufachliche Stel-
lungnahme des NLBL). 

 
3.2.3      Für KNUE, die aus Kap. 0604 finanziert werden, legt die Hochschule die Bauanmeldung mit den 

in Abschn. L 1, Ausführungen zu Abschnitt E Nr. 3.4 beschriebenen Unterlagen (jedoch ohne 
baufachliche Stellungnahme des NLBL) dem MWK in dreifacher Ausfertigung vor. Das MWK prüft 
die Bauanmeldung auf Plausibilität hinsichtlich des Bedarfs und der Kosten und gibt die Maß-
nahme frei. 

. 
 

4. Planung und Bauausführung 
 
4.1. Die Bauanmeldung gemäß Nr. 3.2.2 bzw. 3.2.3 bildet die Grundlage für den Planungsauftrag. 

  
4.2. Bauunterlagen 
 
4.2.1       Bei KNUE-Maßnahmen < 2 Mio. EUR erteilt die Hochschule den Planungsauftrag unmittelbar 

an das zuständige Bauamt; NLBL erhält eine Durchschrift des Planungsauftrages. 
 
4.2.2       Bei KNUE-Maßnahmen zwischen 2 bis 6Mio. EUR bittet die Hochschule - ggf. nach Freigabe 

durch MWK gem. Nr. 3.2.3 sofern aus Kap. 0604 finanziert - NLBL um Erteilung des Planungs-
auftrages.  
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 4.3 Das Bauamt erstellt nach Auftragserteilung gem. Nr. 4.2.1 bzw. 4.2.2 in eigener Verantwortung 
die Bauunterlagen. Dazu gehören Pläne, Kostenermittlung und Erläuterungen, aus denen die Art 
der Ausführung ersichtlich ist. Nach Fertigstellung der Unterlagen übermittelt das Bauamt diese 
einschließlich der Angabe zu den Gesamtbaukosten an die Hochschule und an das NLBL. 

            
 
4.4 Die Hochschule erklärt– soweit erforderlich nach Abstimmung mit MWK - zum Inhalt, Umfang, 

Kosten und zur Finanzierung der Maßnahme ihr Einverständnis zur Durchführung und stellt die 
entsprechenden Mittel bereit (schriftlicher Bauauftrag).  

 
 
4.5          Bei erforderlich werdenden Änderungen der Maßnahmen sowie auftretenden Mehr-/Minderkosten 

hat das Bauamt der Hochschule zu berichten. Unabwendbare Änderungen sind nur mit Zustim-
mung der Hochschule -  ggf. nach Abstimmung mit dem MWK sofern aus Kap. 0604 finanziert - 
zulässig.  

 
              Wird im Verlauf der Planungen die Kostengrenze von 6 Mio. EUR überschritten, ist die Bauunter-

lage vom Bauamt dem NLBL vorzulegen. Das NLBL prüft und entscheidet in Abstimmung mit 
dem MF und dem MWK über das weitere Verfahren.   

 
4.6 Das Bauamt führt die Baumaßnahme in eigener Zuständigkeit durch.  
 
 
4.7 Nach Fertigstellung der Baumaßnahme informiert das Bauamt die Hochschule, übergibt die Maß-

nahme und erstellt die Schlussabrechnung. Die Hochschule nimmt die Maßnahme – gegebenen-
falls nach Beseitigung von Mängeln - ab und leistet die entsprechenden Zahlungen. 

 
 

 

zu E Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Die nachfolgenden Regelungen gelten für die Durchführung von Großen Neu-, Um- und Erwei-

terungsbauten (GNUE) mit Gesamtkosten von mehr als 6,0Mio. EUR inklusive Baunebenkos-
ten gemäß Abschnitt K 8. 
 

1.2 GNUE werden in einer Kommission unter Federführung des MWK beraten. Die Kommission 
besteht aus Vertreterinnen und Vertretern des MWK, der jeweiligen Hochschule, des LRH, des 
MF und des NLBL. Mit Beschluss des Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Landtages 
(AfHuF) vom 13.01.2016 gilt dieses Verfahren unbefristet (Regelverfahren). 
 

1.3 Das Verfahren besteht aus der Bedarfsplanung, der Bauanmeldung (Phase I) und der Erstellung 
der HU-Bau (Phase II). 
 

2 Bedarfsplanung 
 

2.1 Grundlage für die Bedarfsplanung ist die bauliche Entwicklungsplanung, die von der Hochschule 
aufgestellt und fortgeschrieben wird. Anhand dieser stimmen das MWK und die jeweilige Hoch-
schule das Erfordernis und die konkrete Reihenfolge der zu realisierenden Baumaßnahmen ab. 

 
2.2 Liegt noch keine mit dem MWK abgestimmte bauliche Entwicklungsplanung für die Hochschule 

vor oder ist eine geplante Maßnahme darin nicht enthalten, stimmt die jeweilige Hochschule den 
grundsätzlichen Bedarf für den Einzelfall mit dem MWK ab.  

 
2.3 Zum grundsätzlich abgestimmten Raum- bzw. Baubedarf gehören insbesondere: 

 
- Erläuterungen der bedarfsauslösenden Gründe, 
- Stellen-/ Arbeitsplatzübersicht (Muster 12), 
- Raumbedarfsplan (Muster 13 mit Angabe der Nutzungscodes (NC) nach RBK, herausge-

geben vom Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg – Informationsstelle 
Wirtschaftliches Bauen (IWB),  

- ggf. Unterbringungsvorschlag der Hochschule, 
- ggf. Kostenermittlung mittels Orientierungswert (BMK). 

 
2.4 Unterbringungsplanung 

 
Kann dieser Raumbedarf nicht in vorhandenen landeseigenen oder bereits angemieteten Lie-
genschaften gedeckt werden, berät das NLBL hinsichtlich weiterer Varianten zur Unterbringung, 
zu Grund- oder Immobilienerwerb sowie zur Aufstellung einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
zum Vergleich mehrerer Unterbringungsvarianten (vgl. VV zu § 64 LHO Unterbringungsmanage-
ment). 
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 3 Bauanmeldung (Phase I) 
 

3.1 Auf der Grundlage des grundsätzlich abgestimmten Raum- bzw. Baubedarfs und der geklärten 
Unterbringung beauftragt das MWK die Hochschulen mit der Komplettierung der Unterlagen zur 
Bauanmeldung. Gleichzeitig beauftragt MWK über das MF die Beratung und baufachliche Stel-
lungnahme zur Bauanmeldung durch NLBL.  

 
3.2 Die Hochschule ist federführend bei der Erstellung der Bauanmeldung. Die Hochschule legt die 

qualitativen Bedarfsanforderungen fest. Dafür konkretisiert sie den Raumbedarf durch Funkti-
ons- und Betriebsbeschreibungen. Sie ermittelt die Kosten für den Teil 3 und ggf. für Großgeräte. 

 
3.3 Baufachliche Beratung  

 
3.3.1 Das NLBL berät die Hochschule bei der Komplettierung der Unterlagen zur Bauanmeldung bau-

fachlich. Die Hochschule benennt für die Maßnahme eine verantwortliche Person als Ansprech-
partner für das NLBL, die unterbringungsrelevante Forderungen und Informationen bündelt und 
rechtzeitig einbringt.  

 
3.3.2 Das NLBL berät die Hochschule insbesondere im Hinblick auf  

- Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Vollständigkeit,  
- spezielle Anforderungen an den Standort, Sicherheitsanforderungen oder andere Sonder-

bedarfe,  
- qualitative Bedarfs- bzw. Raumanforderungen (ggf. Erörterung der Raumanforderungsblät-

ter). 
 

3.3.3 Die Tiefe der baufachlichen Beratung und die Methode der Kostenermittlung werden im Einzel-
fall durch das NLBL in Abstimmung mit MWK/Hochschule festgelegt. Insbesondere bei Be-
standsgebäuden können vertiefte Voruntersuchungen bis hin zu einer Vorplanung durch das 
Bauamt erforderlich werden. Durch die Hochschule sind hierfür ggfls. Raumblätter (Muster 
MWK) zu erstellen. 

 
3.3.4 Die Beratung des NLBL schließt mit einer Stellungnahme und einer Aussage zu Kosten und 

Kostenrisiken der Maßnahme. 
 

3.4 Die komplettierten Unterlagen zur Bauanmeldung bestehen aus:  
 

- Erläuterungen der bedarfsauslösenden Gründe, 
- Stellen-/ Arbeitsplatzübersicht (Muster 12), 
- Raumbedarfsplan (Muster 13), 
- qualitative Bedarfsanforderungen (Muster 13), 
- Angabe der Großgeräte,  
- Anforderung des Dienstbetriebs (im Einzelfall ergänzende Anforderung an Raumfunk-

tion und Betriebsabläufe, Betriebsorganisationskonzept (BOK)), 
- baufachliche Stellungnahme des NLBL mit Aussagen zu Kosten und Kostenrisiken 

inkl. einer Empfehlung in Bezug auf die Durchführung eines Planungswettbewerbs 
und ggf. vertiefter Voruntersuchung, 

- ggf. Aussagen zu Art, Umfang und Kosten des Teil 3 und Großgeräte (inkl. Honorar-
kosten, vgl. Abschnitt K 8 1.3), 

- ggf. Aussagen zur Finanzierung, Eigenbeteiligung der Hochschule und weitere Finan-
zierungsquellen sowie Aussage zur Übernahme von Mehrkosten im weiteren Verfah-
ren,  

- Erklärung der Übernahme der Bewirtschaftungskosten,  
- Aussage zum Vorsteuerabzug. 

 
3.5 Für GNUE ist die Bauanmeldung in fünffacher Ausfertigung dem MWK vorzulegen. Das MWK 

leitet die Bauanmeldung im Vorfeld der Kommissionssitzung mit einer Ladungsfrist von vier Wo-
chen an die Mitglieder (Hochschule, LRH, MF und NLBL) weiter. Etwaige Stellungnahmen müs-
sen spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin allen Mitgliedern vorliegen. In der Kommis-
sion wird der Inhalt der Bauanmeldung beraten, ggf. erfolgen Auflagen und Hinweise, wie zum 
Beispiel über die Durchführung eines Planungswettbewerbs. Nach Behandlung in der Kommis-
sion genehmigt das MWK die Bauanmeldung einschließlich einer anzustrebenden Kostenober-
grenze und bittet das MF, den Planungsauftrag für die Erstellung der HU-Bau (ggf. inkl. dem 
Hinweis, dass die Schnittstellen der Teil 2- und der Teil 3-Planung wechselseitig zwischen Bau-
amt und Hochschule abzustimmen sind) sowie der AFU-Bau bis zur Ausschreibungsreife zu 
erteilen.  

 
3.6 Die genehmigte Bauanmeldung ist insbesondere hinsichtlich des Raumprogramms für die wei-

tere Planung verbindlich. Änderungen des Raumprogramms sind dem MWK anzuzeigen und 
abzustimmen. Das MWK klärt in Abstimmung mit den in der Phase I beteiligten Kommissions-
mitgliedern, ob die Änderungen erneut das beschriebene Genehmigungsverfahren durchlaufen 
müssen.  

 
4 Unterlagen für die Veranschlagung und Ausführung (Phase II) 

 
Das für die Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau zuständige Bauamt hat grundsätzlich insbe-
sondere folgende Rahmenbedingungen verantwortlich zu steuern: 

- die inhaltliche Einhaltung der Bauanmeldung, 
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- die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der planerischen Umsetzung unter Berücksich-
tigung der Folgekosten, 

- die Einhaltung des für die Baumaßnahme ermittelten Kostenrahmens einschließlich der 
- aktiven Kostensteuerung und Überprüfung der Kostenermittlung Dritter an der Planung Be-

teiligter, 
- die rechtzeitige Klärung der rechtlichen Anforderungen (Planungsrecht, Bauordnungsrecht 

u.a.) und frühzeitige Einleitung der notwendigen Verfahren, damit baurechtliche Planungs-
risiken ausgeschlossen bzw. Planungsänderungen oder Verzögerungen vermieden wer-
den (vgl. Abschnitt K 14 Nr.3.1). 

 
Wegen der weitreichenden Abhängigkeiten der Fachbereiche voneinander müssen alle für das 
Gesamtkonzept wesentlichen Fragen so frühzeitig geklärt werden, dass sie bei der Planung von 
vornherein berücksichtigt werden können. Dazu ist notwendig, dass alle Fachbereiche gemeinsam 
die Planungsgrundlagen ermitteln und ihre Leistungen im Rahmen der weiteren Bearbeitung stän-
dig so aufeinander abstimmen, dass ein funktionstüchtiges, technisch und wirtschaftlich optimier-
tes Bauwerk mit geringen Baunutzungskosten hergestellt werden kann. 
Vor Planungsstart sind die Projektorganisation und Projektverantwortlichen auf Seiten des Bau-
amtes und der Hochschule festzulegen. 
 
 

4.1 Haushaltsunterlage – Bau (HU-Bau) 
 
Die HU - Bau - ist vom Bauamt aufzustellen. 
 
Die HU - Bau - soll die Art der Ausführung sowie die erforderlichen Ausgaben darstellen. Sie ist 
Grundlage für die Einstellung der Baumaßnahme in den Haushaltsplan. Sie muss deshalb die Art 
der Ausführung so eindeutig beschreiben, dass die technische Lösung und die zu erwartenden 
Ausgaben zuverlässig und zutreffend beurteilt werden können und die Wirtschaftlichkeit der Lö-
sung bewertet werden kann. Die im Projekt bestehenden Risiken sind in Form einer monetären 
Risikobewertung transparent darzustellen. 
 
Die HU-Bau ist die verbindliche Grundlage für die weitere planerische Bearbeitung. 
 
Das Bauamt hat die Einhaltung der in der Bauanmeldung genannten Kostenobergrenze anzu-
streben. Dabei sind Planungs- und Ausführungsalternativen darzulegen. Gelingt dies nicht, ist die 
Bauanmeldung ggf. unter Einschaltung der Beteiligten nach Abschnitt L 1, Ausführungen zu Ab-
schnitt E Nr.3.1 hinsichtlich einer Anpassung der qualitativen und/oder quantitativen Nutzeranfor-
derungen zu überprüfen, ggf. zu ändern und erneut zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen 
(vgl. Abschnitt L 1, Ausführungen zu Abschnitt E Nr. 3). 
Die Hochschule ist als Nutzer verantwortlich für die Planung der Ersteinrichtung (Teil 3 und 
Großgeräte). Soweit im Einzelfall eine Festlegung der Parameter für die Ersteinrichtung nicht bis 
zur Erstellung der HU-Bau möglich ist, muss dies dem MWK mitgeteilt werden. Sofern MWK zu-
stimmt, ist in diesen Einzelfällen für die HU-Bau-Erstellung von Annahmen auszugehen. Die in 
der HU-Bau getroffenen Annahmen sind transparent auszuweisen und entsprechend zu doku-
mentieren und das hieraus resultierende erhöhte Kostenrisiko nachrichtlich monetär zu bewer-
ten. 
 
Für die HU - Bau - ist der Kostenstand zum Zeitpunkt der Aufstellung durch das Bauamt maßge-
bend. Ebenso sind Indexsteigerungen auf Basis der Vorjahre anhand eines Bauzeitenplanes zu 
prognostizieren. Die ermittelten erforderlichen Ausgaben einschließlich der prognostizierten In-
dexsteigerungen stellen die Grundlage für die Kostenveranschlagung gemäß § 24 LHO im Kapi-
tel 0604 dar und werden in den Erläuterungen der Einzelbaumaßnahmen nachgeführt. 
 

4.1.1 Die HU - Bau - ist auf der Grundlage der in der HOAI aufgeführten Grundleistungen zu erarbeiten. 
Bei den Leistungen der anderen Fachbereiche ist analog zu verfahren. 
 

4.1.2 Die zur Baumaßnahme gehörenden Bauwerke/Baukörper sind nach dem Bauwerkszuordnungs-
katalog einzuordnen. 
 

4.1.3 Das Bauamt leitet die HU - Bau mit den von ihm festgestellten Kosten und der Einverständniser-
klärung der Hochschule in dreifacher Ausfertigung dem NLBL zur Prüfung und Stellungnahme zu. 
Der LRH erhält zeitgleich die HU-Bau zur Kenntnis und ggf. zur Stellungnahme. Ebenso erhalten 
das MWK und das MF einen Auszug (Abschnitt F Nr. 2.6) aus der HU-Bau. Die Stellungnahmen 
werden binnen einer Frist von zwei Monaten ab Eingang abgegeben. Das MWK lädt mit einer Frist 
von drei Wochen zu einer zweiten gemeinsamen Kommissionssitzung (Mitglieder: MF, MWK, 
Hochschule, LRH, NLBL) ein, in der die Ergebnisse der Stellungnahmen beraten werden. Danach 
fertigt das MWK die Vorlage für den AfHuF. 
Zur haushaltsmäßigen Beratung wird dem AfHuF je Baumaßnahme ein Erläuterungsbogen gemäß 
Muster 7.1 RLBau für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten vorgelegt, der alle wesentlichen 
Angaben zur Beurteilung der Maßnahme enthält. 
Der Erläuterungsbogen ist Bestandteil der HU-Bau. 
 

4.1.4 Bindung an die haushaltsmäßig anerkannte HU - Bau 
 
Die haushaltsmäßig anerkannte HU - Bau ist grundsätzlich bindend. Jede erhebliche Abweichung 
setzt einen Nachtrag voraus. Nicht erhebliche Abweichungen sind statthaft, wenn sie erforderlich 
sind, damit die geplante Baumaßnahme wirtschaftlich und technisch zweckmäßig und vollständig 
hergestellt werden kann, ohne dass dadurch Mehrkosten entstehen. 
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4.1.5 Nachträge zur haushaltsmäßig anerkannten HU - Bau 
 

4.1.5.1 Die Aufstellung eines Nachtrags wird erforderlich, wenn zusätzliche Ausgaben zu veranschlagen 
sind oder erheblich von der haushaltsmäßig anerkannten HU - Bau abgewichen werden soll. Der-
artige Abweichungen sind nur bei unabweisbarem Bedarf zulässig. Abweichungen sind erheblich, 
wenn von den Grundlagen des Entwurfs abgewichen werden soll (vgl. dazu die Regelungen in VV 
Nr. 1 zu § 54 LHO). 
Zusätzliche Forderungen der Hochschule zur genehmigten HU-Bau sind dem MWK zur Genehmi-
gung vorzulegen. Bei umfangreicheren zusätzlichen Forderungen wird nach formeller Genehmi-
gung durch das MWK über das MF die baufachliche Stellungnahme beauftragt. Nach haushalts-
mäßiger Abstimmung wird vom MF die Nachtragsaufstellung veranlasst. 
 

4.1.5.2 Der Nachtrag ist über das NLBL unverzüglich dem MF vorzulegen. Dabei sind in den einzelnen 
Abschnitten der Kostenrechnung nach Muster 6 die jeweils zu erwartenden Mehr- und Minderbe-
träge anzugeben und gegeneinander aufzurechnen. Eine eingehende Begründung ist der Kosten-
berechnung als Anlage beizufügen. Etwaige Einsparungsmöglichkeiten sind darzulegen, ggf. mit-
tels Planungs- und Ausführungsalternativen.  
Darüber hinaus sind die Kosten untergliedert in die drei Kategorien Unvorhergesehenes bzw. bau-
technisch Unabweisbares, Nutzermehrforderungen sowie Lohn- und Materialpreissteigerungen 
darzustellen. 
Soweit ausschließlich Lohn- und Materialpreissteigerungen die Kostenüberschreitung verursa-
chen, genügt als Nachtrag ein vereinfachter Nachweis (Muster 11). In diesem Fall wird auf die 
Aufstellung des Musters 6 verzichtet. Bei einem Nachtrag mit vereinfachtem Nachweis (Muster 11) 
entfällt die Einverständniserklärung der Hochschule. 
 

4.1.5.3 Das Verfahren zur Behandlung eines Nachtrages, bei dem eine erhebliche Abweichung vorliegt, 
entspricht dem zur HU – Bau beschriebenen, ansonsten regelt sich das Verfahren nach den VV 
zu § 54 LHO. In diesem Fall wird das Verfahren nach Nr. 4.1.3 wiederholt. 
 

4.2 Ausführungsunterlage – Bau- (AFU-Bau) 
 
Mit der AFU - Bau wird die Planung im Einzelnen festgelegt. Sie ist ferner Grundlage für Vergabe 
und Ausführung. 
 

4.2.1 Die AFU – Bau nach Abschnitt F Nr. 3 ist von dem Bauamt auf der Grundlage der HU - Bau auf-
zustellen. 
 

4.2.2 Werden im Rahmen der AFU-Bau Planung erhebliche Kostenüberschreitungen zur genehmigten 
HU-Bau offensichtlich, so darf die Ausschreibung nicht eingeleitet werden. Es ist unverzüglich ein 
Nachtrag nach Abschnitt L 1, Ausführungen zu Abschnitt E Nr. 4.1.5 aufzustellen. Erst nach haus-
haltsmäßiger Zustimmung darf mit der weiteren Planung und Ausschreibung fortgefahren werden. 
 

4.2.3 Die zusammengefasste AFU - Bau ist im Original der Rechnungslegung beizufügen. 
 

5 Fachaufsichtliche Begleitung von Baumaßnahmen 
 

Bei der Aufstellung der HU-Bau wird das Bauamt vom NLBL fachaufsichtlich unterstützt und aktiv 
begleitet. Art und Umfang der Begleitung werden vom NLBL auf der Grundlage des Planungsauf-
trags nach Abschnitt L 1, Ausführungen zu Abschnitt E Nr. 3.5 festgelegt. Abschließend erfolgt 
seitens des NLBL eine Plausibilitätsprüfung der HU-Bau.  
 
Die fachaufsichtliche Begleitung der HU-Bau erfolgt planungsbegleitend stichprobenartig entspre-
chend der Schwierigkeit der Aufgabe. Sie erstreckt sich insbesondere auf die Überprüfung der 
Einhaltung der Vorgaben der Bauanmeldung und auf die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 
der planerischen Umsetzung unter Berücksichtigung der Folgekosten.   
 
Im Rahmen der fachaufsichtlichen Begleitung sind regelmäßig ein Abstimmungsgespräch vor Pla-
nungsbeginn zu den zentralen Projektzielen und –risiken sowie ein Abstimmungsgespräch zur 
Freigabe der Vorentwurfsplanung zu führen. Weitere Abstimmungsgespräche sind maßnahmen-
bezogen zusätzlich zu vereinbaren.  
 
Zum Abstimmungsgespräch vor Planungsbeginn bittet das NLBL das MWK und die Hochschule 
um Teilnahme.  
 
Die Begleitung und Plausibilitätsprüfung wird nach Abschluss der Aufstellung der HU-Bau durch 
das NLBL in einer Stellungnahme dokumentiert. Die Stellungnahme umfasst:  

- den Abgleich der vorgelegten HU-Bau mit der Bauanmeldung und den im Rahmen der Be-
gleitung getroffenen weiteren Vorgaben des NLBL,  

- die Darstellung der wichtigsten Diskussionsprozesse zu zentralen Projektinhalten im Rah-
men der Begleitung,  

- die Beurteilung der Funktionstüchtigkeit des Grundrisses und Angemessenheit der Raum-
größen, der wirtschaftlichen Umsetzung der Nutzeranforderungen sowie der Angemessen-
heit der Gestaltung unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und der nutzerspezi-
fischen Belange,  

- die Überprüfung der Schnittstellen zwischen den hochbaulichen und den betriebstechni-
schen Erfordernissen,  

- die Plausibilitätsprüfung der Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Bestimmungen sowie der 
Richtigkeit der Kostenermittlung und der Risikodarstellung.  
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In der Ausführungsphase erstreckt sich die fachaufsichtliche Begleitung auf die Verfolgung der 
zentralen Projektziele im Hinblick auf Kosten, Termine und Qualitäten, insbesondere auf die ord-
nungsgemäße Handhabung der Baukostenkontrolle. 
 
Bei Maßnahmen ab 10 Mio. EUR oder im Einzelfall bei Maßnahmen von besonderer Bedeutung 
werden dem MWK und der Hochschule Statusberichte quartalsweise zur Verfügung gestellt, die 
als Frühwarnsystem dienen. 
 
Zur Abstimmung übergreifender Steuerungs- und Entscheidungsvorgänge findet zweimal jährlich 
ein jour fix Termin mit dem MWK, dem MF und dem NLBL statt, zu dem das MWK einlädt („Bau-
fortschrittsbesprechungen“). 

   
   

zu H Bauübergabe und Dokumentation 

 

Zu 1 Bauübergabe und Baudokumentation  

 Das Bauamt beteiligt die Hochschule im Rahmen einer gemeinsamen Begehung im Vorfeld der 
VOB-Abnahme, insbesondere bei den betriebstechnischen Gewerken. 

Die erforderlichen Dokumentationen erfolgen anhand der vom SBN in Abstimmung mit den Hoch-
schulen erarbeiteten Checklisten bzw. Anlagenverzeichnisse. 
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L 2     Bauangelegenheiten des MWK für die als Landesbetriebe geführten 
Hochschulen mit eigener Bauherrenverantwortung 

 
Soweit nachfolgend nicht speziell geregelt, gilt die RLBau/RBBau entsprechend. In diesen Fällen tritt die jeweilige 
„Hochschule“ an die Stelle der Begriffe „Baudurchführende Ebene (BdE)“ oder „Bauamt“.  
 

zu A Organisation und Aufgaben 

1
  

Die Technische Universität (TU) Braunschweig als Landesbetrieb geführte Hochschule hat mit Erlass vom 25.10.2017 
die Bauherrenverantwortung übertragen bekommen. 
Außerdem ist der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) mit Wirkung vom 01.01.2023 die 
Bauherrenverantwortung für ihre Bestandsbauten übertragen worden (Kabinettsbeschluss vom 24.08.2021/ Erlass 
vom 01.02.2022). 
Dementsprechend wird die jeweilige Hochschule unter Berücksichtigung der nachfolgenden Regelungen ihre 
Bauangelegenheiten eigenständig durchführen. 
 
Für die aus dem durch Gesetz vom 16.05.2017 errichteten „Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei 
den Hochschulen in staatlicher Verantwortung“ (Kap. 5062) finanzierten Maßnahmen bei der MHH gelten gesonderte 
Regelungen. 
  

2 
 
 
 

Die Verantwortung der Hochschulen ist vor allem begründet durch die haushaltsrechtlichen Vorschriften, insbesondere 
 

- § 7 LHO Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
 
- §§ 24 und 54 LHO Grundregeln für die Veranschlagung und den Beginn von Baumaßnahmen 

 
- § 55 LHO Grundsätze des Wettbewerbs und des einheitlichen Verwaltungshandels bei der 

Vergabe 
 

-     §§ 63 und 64 LHO                   Grundsätze für den Erwerb und die Veräußerung von Vermögensgegenständen 
 bzw. Grundstücken                

  
Bei der Durchführung der Bauaufgaben haben die Hochschulen die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
auf der Grundlage der jeweiligen Bundes- und Landesgesetze sicherzustellen. 
Die Hochschulen haben dafür zu sorgen, dass die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Fach- und 
Sachkenntnisse ihrer Beschäftigten allen Anforderungen der Technik und der Verwaltungsverfahren entsprechen. 

   
 
3 
 
3.1 

Aufgaben der Hochschulen 
 

Objektübergreifende Aufgaben 

 Erfassung und Auswertung aller aus der Vorbereitung und Durchführung der Baumaßnahmen sowie der Nutzung 
gewonnenen Erkenntnisse, insbesondere im Hinblick auf 
 
- Planungs- und Kostendaten (Investitions- und Nutzungskosten), 
- Bauschäden, 
- Risikomanagement, 
- Prüfungsmitteilungen des Landesrechnungshofes (LRH) 
- Vergabestatistik, jährlicher Bericht an das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung (MW) 
- Jährlicher Bau- und Planungsmittelabfluss 
- Energieeffizienz (Energiebericht), 
- Nachhaltigkeit. 

3.1.2 Sonstige baufachliche Aufgaben u. a.: 
- Beiträge zu Vorlagen für Landesregierung und Landtag 
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TöB). 

3.2 Objektbezogene Aufgaben 
Objektbezogene Aufgaben umfassen für den Einzelfall die Bauherrenaufgaben und die Leistungen, die für die 
Planung und Ausführung von Baumaßnahmen erforderlich sind. 
 

3.2.1 Die Hochschulen erbringen insbesondere die baufachlichen Bauherrenaufgaben. Sie umfassen die baufachliche 
Beratung des Nutzers und das Projektmanagement i. S. von Abschnitt K 2 RBBau. Dazu gehören u. a.: 
 
- Bedarfsplanung,  
- Durchführung von Variantenuntersuchungen, 
- Projektorganisation und Projektleitung, u. a. Projektsteuerung während der Planung und Ausführung, 
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- Klärung der Voraussetzungen für die reibungslose Planung und Ausführung der Baumaßnahmen, 
- Vorbereitung und Durchführung von Planungswettbewerben gemäß der Richtlinie für Planungswettbewerbe 

RPW, 
- Einholen der nach öffentlich-rechtlichen oder sonstigen Vorschriften erforderlichen  

Genehmigungen, Zustimmungen oder Erlaubnisse (einschließlich Anträge auf Ausnahmen oder Befreiungen), 
- Verhandeln mit Behörden, 
- Anträge auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran, 
- Vorgabe baufachlich abgesicherter Termine und Kosten, 
- Auswahl der zu Beteiligenden, 
- Bereitstellen erforderlicher Unterlagen und Erteilen notwendiger Auskünfte an die Beteiligten, 
- Haushaltsführung und -überwachung, 
- Rechtsgeschäftliche Abnahme, 
- Leistung von Zahlungen, 
- Wahrung von Rechtsansprüchen. 

 
Diese Aufgaben sind in der Regel nicht delegierbar. Insbesondere die Aufgaben der  
Projektorganisation und der Projektleitung dürfen nicht an Externe vergeben werden. 
 

3.2.2 Die Hochschulen erbringen folgende Fachleistungen für die Planung und Ausführung von Bau- und 
Bauunterhaltungsmaßnahmen entsprechend den Leistungsbildern der HOAI und ggf. besonderen Leistungen i.S. der 
HOAI, z. B.: 

 
- Grundlagenermittlung, 
- Bestandsanalysen, 
- Planung, Kostenermittlung, 
- Ausschreibung und Vergabe der Bau- und Planungsleistungen im erforderlichen Umfang, 
- Überwachung der Leistungserfüllung, 
- Kontinuierliche Kosten-, Termin- und Qualitätskontrolle zur Sicherung der Kosten-, Termin- und Qualitätsziele, 
- Überwachen der Verjährungsfristen für Mängelansprüche, 
- Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mängel, 
- Baudokumentation und Bestandsdokumentation, Bereitstellen von Daten für das Liegenschafts- und 

Gebäudemanagement. 
 
Dabei können sie Aufgaben ganz oder teilweise auch auf freiberuflich Tätige übertragen. Eine entsprechende 
Vergabe gem. der Vergabeordnung für Freiberufliche Leistungen  (VGV) ist dabei zu berücksichtigen.  
Die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Leistungserbringung verbleibt auch dann bei der Hochschule. 
 

3.2.3 Weitere baufachliche Aufgaben sind u. a.: 
 

- Mitwirkung bei der Pflege und Unterhaltung der Kunst am Bau, 
- Durchführung der baufachlichen Aufgaben im Bereich der Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen 

/Altlasten sowie der Kampfmittelräumung, 
- Durchführung der baufachlichen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Allgemeinen Kriegsfolgengesetz (AKG) 

gemäß VV-AKG. 
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zu B1  Eingliederung der Bauausgaben in den Haushaltsplan des Landes Niedersachsen und 
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen  

  
1 Eingliederung in den Haushaltsplan des Landes Niedersachsen 

 
Im Haushaltsplan des Landes Niedersachsen werden die Ausgaben zur Deckung des Baubedarfs für die als 
Landesbetriebe geführten Hochschulen im Einzelplan 06 – Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) - 
veranschlagt, sofern sie nicht direkt in die Kapitel der Hochschule eingestellt werden.  
 

2 Bewirtschaftung der Bauausgaben 

2.1 Zuweisung der Ausgabemittel 

Die Ausgabemittel werden den Hochschulen vom MWK durch Zuweisung zur Verfügung gestellt. Die Zuweisungen 
der Mittel erfolgen nach Bedarf sowie anhand der von den Hochschulen erstellten Verausgabungsprognosen für das 
laufende Haushaltsjahr. Die Prognosen werden dem MWK im Februar, Juli und Oktober übermittelt. Die Hochschulen 
melden zum 30.Juni., 30.September und 31.Dezember eines jeden Jahres die Ist-Ausgaben für die 
Einzelmaßnahmen. 

2.2 Anordnungsbefugnis über Ausgabemittel 

Mit der Zuweisung erhalten die Hochschulen die Anordnungsbefugnis unmittelbar. 

2.3 Überwachung der Ausgabemittel 

2.3.1  Allgemein 

Bei der Bewirtschaftung der Ausgabemittel ist wirtschaftlich und sparsam zu verfahren. Jede unnötige Belastung des 
Landes ist zu vermeiden. Eine schnelle und reibungslose Durchführung von Baumaßnahmen sowie die wirtschaftliche 
Verwendung der veranschlagten Ausgabemittel setzen die exakte, zeitnahe und kontinuierliche Anwendung von 
Controllinginstrumenten voraus. Hochschulen sind verpflichtet, ein projektbezogenes Controlling mit den 
entsprechenden DV-Werkzeugen auf Grundlage der Kostenkontrolle durchzuführen. 

2.3.2 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 

Sind Mehrkosten während der Durchführung der Baumaßnahme zu erwarten, so haben die Hochschulen sofort dem 
MWK zu berichten und dabei die geschätzte Höhe der zu erwartenden Überschreitung mitzuteilen.  
Bei Einsparungen ist entsprechend zu verfahren. Einsparungen dürfen nicht zu Abweichungen von der 
haushaltsmäßig anerkannten HU-Bau verwendet werden.  
Die Regelungen des Abschnitts B1 Nr. 2.5 gelten entsprechend. 

 

zu B2  Unterbringungsbedarf von Landesdienststellen 

Regelungen zur Bedarfs- und Unterbringungsplanung finden sich im Abschnitt L 2, Ausführungen zu Abschnitt D Nr. 
2.3 und Ausführungen zu Abschnitt E Nr. 2 und 3. 

 

 

zu C  Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  

Die Hochschulen erhalten die für die Durchführung der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (vgl. 
Abschnitt C Nr. 1) vorgesehenen Haushaltsmittel direkt in die Hochschulkapitel eingestellt. Darüber hinaus kann die 
Hochschule weitere Mittel für die Durchführung einsetzen. 

Die Hochschulen entscheiden über die Maßnahmen der Bauunterhaltung in eigener Zuständigkeit und führen diese 
eigenverantwortlich durch. 

Die Bauunterhaltung ist entsprechend Abschnitt C Nr. 3.2.3 nach Dringlichkeiten zu priorisieren.  



 L 2 

12.Aust.Lfg. (Ergänzg. 2021) 
 

zu D Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten  

1. Allgemeines 

1.1. Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (KNUE) sind bauliche Maßnahmen mit Kosten von 10.000 EUR bis 
6.000.000EUR inklusive Baunebenkosten, durch die neue Anlagen geschaffen oder bestehende Liegenschaften in 
ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert werden. 
 

1.2. Eine Teilung Großer Baumaßnahmen in mehrere Einzelmaßnahmen mit Kosten von 10.000 EUR bis 6.000.000 EUR 
ist unzulässig. 
 

1.3. Müssen mehrere KNUE, deren Gesamtkosten über 6.000.000EUR betragen, innerhalb einer Liegenschaft 
durchgeführt werden, sind sie als “Große Baumaßnahme” nach Abschnitt L 2, Ausführungen zu Abschnitt E zu 
behandeln. Dies gilt nicht, wenn die betroffenen Bauten in keinem funktionalen oder baulichen Zusammenhang 
stehen. 

 

2. Veranschlagung und Verfahren 

2.1. Die Hochschulen erhalten die für die Durchführung von KNUE vorgesehenen Haushaltsmittel direkt in die 
Hochschulkapitel (Titel 891 01) eingestellt. Darüber hinaus kann die Hochschule weitere Mittel für die Durchführung 
einsetzen. 
 

2.2. Die Hochschulen entscheiden über die Durchführung von KNUE in eigener Zuständigkeit. Eine Übersendung von 
Prioritätenlisten sowie die Vorlage und Genehmigung von Bauanmeldungen beim MWK ist nicht erforderlich.  

2.3. Für die Unterbringungsplanung gilt Abschnitt L 2, Ausführungen zu Abschnitt E Nr. 2.4 entsprechend. 

2.4. Jeweils zum 15.Juni eines jeden Jahres erstatten die Hochschulen dem MWK einen Bericht über die im Vorjahr 
abgeschlossenen sowie die laufenden KNUE. Die Berichte enthalten Kurzbeschreibungen der Maßnahmen, aus 
denen insbesondere gegebenenfalls bestehende Überschneidungen mit Großen Neu-, Um- und 
Erweiterungsbaumaßnahmen erkennbar sein sollen, sowie die Ausgaben der abgeschlossenen Maßnahmen. 

 
3. Planung und Bauausführung 

Die Hochschule plant die Maßnahmen in eigener Zuständigkeit und führt sie eigenverantwortlich durch. 

 
 

zu E  Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 

1 Allgemeines 
 

1.1 Die nachfolgenden Regelungen gelten für die Durchführung von Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (GNUE) 
mit Gesamtkosten von mehr als 6 Mio. EUR inkl. Baunebenkosten gem. Abschnitt K 8. 

 
1.2 GNUE werden in einer Kommission unter Federführung des MWK beraten. Die Kommission besteht aus 

Vertreterinnen und Vertretern des MWK, der jeweiligen Hochschule und des LRH. Mit Beschluss des Ausschusses für 
Haushalt und Finanzen des Landtages (AfHuF) vom 13.1.2016 gilt diese Verfahren unbefristet (Regelverfahren).   
 

1.3 Das Verfahren unterteilt sich in zwei Phasen. Die Phase I umfasst den Ablauf bis zur Genehmigung der 
Bauanmeldung, die Phase II den Ablauf bis zur Zustimmung zur HU-Bau.   
 

2 Bedarfsplanung 
 

2.1 Grundlage für die Bedarfsplanung ist die bauliche Entwicklungsplanung, die von der Hochschule aufgestellt und 
fortgeschrieben wird. Anhand dieser stimmen das MWK und die jeweilige Hochschule das Erfordernis und die 
konkrete Reihenfolge der zu realisierenden Baumaßnahmen ab. 
 

2.2 Liegt noch keine mit dem MWK abgestimmte bauliche Entwicklungsplanung für die Hochschule vor oder ist eine 
geplante Maßnahme darin nicht enthalten, stimmt die jeweilige Hochschule den Bedarf für den Einzelfall mit dem 
MWK ab.  
 

2.3 Den Abschluss dieser bilateralen Abstimmung zwischen MWK und Hochschule bildet der grundsätzlich abgestimmte 
Raum- bzw. Baubedarf. Hierzu gehören insbesondere  
 
- Erläuterungen der bedarfsauslösenden Gründe, 
- Stellen-/ Arbeitsplatzübersicht,  
- Raumbedarfsplan (Abschnitt L Muster 13 des MWK in der jeweils gültigen Fassung, Formblatt 1 und 2) / 

Baubedarf, 
- ggf. Unterbringungsvorschlag der Hochschule, 
- ggf. Kostenermittlung mittels Orientierungswert (BMK). 
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2.4 Unterbringungsplanung 
 

2.4.1 Kann dieser Raumbedarf nicht in vorhandenen landeseigenen oder bereits angemieteten Liegenschaften gedeckt 
werden, berät das NLBL hinsichtlich weiterer Varianten zur Unterbringung, zu Grund- oder Immobilienerwerb sowie 
zur Aufstellung einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zum Vergleich mehrerer Unterbringungsvarianten (vgl. VV zu § 
64 LHO Unterbringungsmanagement). 
Für die baufachliche Bewertung einer Liegenschaft hinsichtlich ihrer Eignung ist die Hochschule verantwortlich. 

 
3 Bauanmeldung (Phase I) 

 
3.1 Auf der Grundlage des grundsätzlich abgestimmten Raum- bzw. Baubedarfs und der geklärten Unterbringung 

beauftragt das MWK die Hochschule mit der Aufstellung der Bauanmeldung.  
 

3.2 Die Hochschule erstellt die Bauanmeldung in eigener Zuständigkeit (siehe Abschnitt L 2, Ausführungen zu Abschnitt 
E Nr. 3.6). 

 
3.3 Zur Bauanmeldung sind umfassend die Fragen zur Unterbringung, zum Raumbedarf und zu den zu erwartenden 

Kosten für den Teil 1 und den Teil 2 zu berücksichtigen. Die Hochschule ermittelt zudem die Kosten für den Teil 3 und 
ggf. für Großgeräte. 
 

3.4 Für GNUE ist die Bauanmeldung in dreifacher Ausfertigung dem MWK vorzulegen.  
Das MWK leitet die Bauanmeldung im Vorfeld der Kommissionssitzung mit einer Ladungsfrist von 4 Wochen an die 
Mitglieder weiter. Etwaige Stellungnahmen müssen spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin allen Mitgliedern 
vorliegen.  
In der Kommission wird der Inhalt der Bauanmeldung beraten, ggf. erfolgen Auflagen und Hinweise, z.B. über die 
Durchführung eines Planungswettbewerbs. Nach Behandlung in der Kommission genehmigt das MWK die 
Bauanmeldung einschließlich einer anzustrebenden Kostenobergrenze und bittet die Hochschule, die HU-Bau 
aufzustellen.   
 

3.5 Zur Bauanmeldung durch die Hochschule gehören folgende Unterlagen: 
 

- Erläuterungen der bedarfsauslösenden Gründe, 
- Stellen-/ Arbeitsplatzübersicht (Muster des MWK), 
- Raumbedarfsplan (Muster des MWK), 
- qualitative Bedarfsanforderungen (Raumblätter) unter Angabe der Nutzungscodes (NC-Codes) und 

Großgeräten, 
- Anforderung des Dienstbetriebs (im Einzelfall ergänzende Anforderung an Raumfunktion und 

Betriebsabläufe, Betriebsorganisationskonzept (BOK)), 
- Kostenermittlung in der Regel mindestens anhand der KFA-Methode (RBK Module) bei Neubauten; 

insbesondere bei der Sanierung von Bestandsgebäuden können auch vertiefte Voruntersuchungen bis hin 
zu einer Machbarkeitsstudie auf Grundlage einer Vorplanung nach HOAI (LPH 2) erforderlich werden. 

- Aussagen zu Kostenrisiken, 
- ggf. Aussagen zu Art, Umfang und Kosten des Teil 3 und Großgeräte, 
- ggf. Aussagen zur Finanzierung, Eigenbeteiligung der Hochschule und weitere Finanzierungsquellen sowie 

Aussage zur Übernahme von Mehrkosten im weiteren Verfahren, 
- Erklärung der Übernahme der Bewirtschaftungskosten, 
- Aussage zum Vorsteuerabzug. 

 
 

3.6 In komplexen Fällen kann das MWK das NLBL über das MF bitten, vor der Ladung zur Kommissionssitzung 
insbesondere eine Plausibilitätsprüfung der von der Hochschule zugrunde gelegten Flächen-, Kosten- oder weiterer 
Planungsansätze durchzuführen. Die Plausibilitätsprüfung erfolgt in der Regel auf der Grundlage einer ES-Bau1. In 
diesen Fällen nimmt das NLBL beratend an der Kommissionsitzung teil. 
Die Bewertung übergeordneter Aspekte sowie eine begleitende baufachliche Beratung durch das NLBL ist nicht 
vorgesehen. 
 

3.7 Die genehmigte Bauanmeldung ist insbesondere hinsichtlich des Raumprogramms für die weitere Planung 
verbindlich. Änderungen des Raumprogramms sind dem MWK anzuzeigen. Das MWK klärt in Abstimmung mit den in 
der Phase I beteiligten Kommissionsmitgliedern, ob die Änderungen erneut das beschriebene 
Genehmigungsverfahren durchlaufen müssen.  
 

4 Unterlagen für die Veranschlagung und Ausführung (Phase II) 
 
Die für die Erstellung der HU-Bau zuständige Hochschule hat grundsätzlich insbesondere folgende 
Rahmenbedingungen verantwortlich zu steuern: 

- die inhaltliche Einhaltung der Bauanmeldung, 
- die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der planerischen Umsetzung unter Berücksichtigung der Folgekosten, 

 
1 Siehe dazu Abschnitt F Nr. 1 RBBau 
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- die Einhaltung des für die Baumaßnahme ermittelten Kostenrahmens einschließlich der 
- aktiven Kostensteuerung und Überprüfung der Kostenermittlung Dritter an der Planung Beteiligter, 
- die rechtzeitige Klärung der rechtlichen Anforderungen (Planungsrecht, Bauordnungsrecht u.a.) und frühzeitige 

Einleitung der notwendigen Verfahren, damit baurechtliche Planungsrisiken ausgeschlossen bzw. 
Planungsänderungen oder Verzögerungen vermieden werden (vgl. Abschnitt K 14 Nr. 3.1). 
 

Wegen der weitreichenden Abhängigkeiten der Fachbereiche voneinander müssen alle für das Gesamtkonzept 
wesentlichen Fragen so frühzeitig geklärt werden, dass sie bei der Planung von vornherein berücksichtigt werden 
können. Dazu ist notwendig, dass alle Fachbereiche gemeinsam die Planungsgrundlagen ermitteln und ihre 
Leistungen im Rahmen der weiteren Bearbeitung ständig so aufeinander abstimmen, dass ein funktionstüchtiges, 
technisch und wirtschaftlich optimiertes Bauwerk mit geringen Baunutzungskosten hergestellt werden kann. 
Vor Planungsstart sind die Projektorganisation und die Projektverantwortlichen auf Seiten der Hochschule festzulegen 
und dem MWK mitzuteilen. 

Soweit eine Beteiligung des NLBL gem. Abschnitt L 2, Ausführungen zu Abschnitt E Nr. 3.6 nicht erfolgt ist, stellt die 
Hochschule im Rahmen der Vorplanung in einem gemeinsamen Gespräch dem NLBL sowie dem MWK die Planung 
vor und erläutert die Planungsgrundlagen. Soweit zu diesem Zeitpunkt möglich, gibt das NLBL Empfehlungen zur 
weiteren Planung ab. 

 
4.1 Haushaltsunterlage – Bau (HU-Bau) 

Die HU-Bau ist von der Hochschule aufzustellen. 
 
Die HU-Bau soll die Art der Ausführung sowie die erforderlichen Ausgaben darstellen. Sie ist Grundlage für die 
Einstellung der Baumaßnahme in den Haushaltsplan. Sie muss deshalb die Art der Ausführung so eindeutig 
beschreiben, dass die technische Lösung und die zu erwartenden Ausgaben zuverlässig und zutreffend beurteilt 
werden können und die Wirtschaftlichkeit der Lösung bewertet werden kann. Die im Projekt bestehenden Risiken sind 
in Form einer monetären Risikobewertung transparent darzustellen. 

Die HU-Bau ist die verbindliche Grundlage für die weitere planerische Bearbeitung. 

Die Hochschule hat die Einhaltung der in der Bauanmeldung genannten Kostenobergrenze anzustreben. Dabei sind 
Planungs- und Ausführungsalternativen darzulegen. Gelingt dies nicht, ist die Bauanmeldung ggf. unter Einschaltung 
der Beteiligten nach Abschnitt L 2, Ausführungen zu Abschnitt E Nr.3.1 hinsichtlich einer Anpassung der qualitativen 
und/oder quantitativen Nutzeranforderungen zu überprüfen, ggf. zu ändern und erneut zur Prüfung und Genehmigung 
vorzulegen (vgl. Abschnitt L 2, Ausführungen zu Abschnitt E Nr. 3). 

Für die HU-Bau ist der Kostenstand zum Zeitpunkt der Aufstellung durch die Hochschule maßgebend. Ebenso sind 
Indexsteigerungen auf Basis der Vorjahre anhand eines Bauzeitenplanes zu prognostizieren. Die ermittelten 
erforderlichen Ausgaben einschließlich der prognostizierten Indexsteigerungen stellen die Grundlage für die 
Kostenveranschlagung gemäß § 24 LHO im Kapitel 0604 dar und werden in den Erläuterungen der 
Einzelbaumaßnahmen nachgeführt. 
 
Die HU-Bau ist auf der Grundlage der in der HOAI aufgeführten Grundleistungen  zu erarbeiten. Bei den Leistungen 
der anderen Fachbereiche ist analog zu verfahren. 

4.1.1 Die zur Baumaßnahme gehörenden Bauwerke/Baukörper sind nach dem Bauwerkszuordnungskatalog einzuordnen. 
 

4.1.2 Die Hochschule übersendet die HU-Bau mit den von ihr festgestellten Kosten in vierfacher Ausfertigung sowie einen 
Auszug (Abschnitt F 2.6 analog) dem MWK. Dieses leitet nach Überprüfung der Vollständigkeit der Unterlagen eine 
Ausfertigung dem NLBL (mit Durchschrift an MF) zur Prüfung und Stellungnahme und eine Ausfertigung dem LRH zur 
Kenntnis und ggf. zur Stellungnahme zu. Die Stellungnahmen werden binnen einer Frist von 2 Monaten ab Eingang 
abgegeben. Planungsinhalte, die bei der MHH durch die bauliche Entwicklungsplanung für die Krankenversorgung 
und die damit engen Schnittstellen zum Masterplan/ zur Neubaumaßnahme ausgelöst werden, können vom NLBL 
dabei nicht bewertet werden. Das MWK lädt mit einer Frist von drei Wochen zu einer zweiten gemeinsamen 
Kommissionssitzung (Mitglieder: MWK, Hochschule, LRH, beratend NLBL) ein, in der die Ergebnisse der 
Stellungnahmen beraten werden. Danach fertigt MWK die Vorlage für den AfHuF. 

Zur haushaltsmäßigen Beratung wird dem AfHuF je Baumaßnahme ein Erläuterungsbogen gemäß Muster 7.1 RLBau 
für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten vorgelegt, der alle wesentlichen Angaben zur Beurteilung der 
Maßnahme enthält. 
Der Erläuterungsbogen ist Bestandteil der HU-Bau. 

4.1.3 Bindung an die haushaltsmäßig anerkannte HU-Bau 

Die haushaltsmäßig anerkannte HU-Bau ist grundsätzlich bindend. Jede erhebliche Abweichung setzt einen Nachtrag 
voraus. Nicht erhebliche Abweichungen sind statthaft, wenn sie erforderlich sind, damit die geplante Baumaßnahme 
wirtschaftlich und technisch zweckmäßig und vollständig hergestellt werden kann, ohne dass dadurch Mehrkosten 
entstehen. 
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4.1.4 Nachträge zur haushaltsmäßig anerkannten HU-Bau 
 

4.1.4.1 Die Aufstellung eines Nachtrags wird erforderlich, wenn zusätzliche Ausgaben zu veranschlagen sind oder erheblich 
von der haushaltsmäßig anerkannten HU-Bau abgewichen werden soll. Derartige Abweichungen sind nur bei 
unabweisbarem Bedarf zulässig. Abweichungen sind erheblich, wenn von den Grundlagen des Entwurfs abgewichen 
werden soll (vgl. dazu die Regelungen in Ziff. 1 der VV zu § 54 LHO). 
 

4.1.4.2 Der Nachtrag ist unverzüglich dem MWK vorzulegen. Dabei sind in den einzelnen Abschnitten der Kostenrechnung 
nach Muster 6 die jeweils zu erwartenden Mehr- und Minderbeträge anzugeben und gegeneinander aufzurechnen. 
Eine eingehende Begründung ist der Kostenberechnung als Anlage beizufügen. Etwaige Einsparungsmöglichkeiten 
sind darzulegen, ggf. mittels Planungs- und Ausführungsalternativen. Im Muster 6 sind jeweils diejenigen Zeilen 
auszufüllen, auf die sich die Änderungen auswirken. 
Soweit ausschließlich Lohn- und Materialpreissteigerungen die Kostenüberschreitung verursachen, genügt als 
Nachtrag ein vereinfachter Nachweis (Muster 11). In diesem Fall wird auf die Aufstellung des Musters 6 verzichtet. 
 

4.1.4.3 Das Verfahren zur Behandlung eines Nachtrages, bei dem eine erhebliche Abweichung vorliegt, entspricht dem zu HU-
Bau beschriebenen, ansonsten regelt sich das Verfahren nach den VV zu § 54 LHO. In diesem Fall wird das Verfahren 
nach Nr. 4.1.3 wiederholt.  
 

4.2 Ausführungsunterlage-Bau (AFU-Bau) 
 
Mit der AFU-Bau wird die Planung im Einzelnen festgelegt. Sie ist ferner Grundlage für die Vergabe und Ausführung. 

4.2.1 Die AFU – Bau nach Abschnitt F Nr. 3 ist von der Hochschule auf der Grundlage der HU - Bau aufzustellen. 
 

4.2.2 Werden im Rahmen der AFU-Bau Planung erhebliche Kostenüberschreitungen zur genehmigten HU-Bau offensichtlich, 
so darf die Ausschreibung nicht eingeleitet werden. Es ist unverzüglich ein Nachtrag nach Abschnitt L 2, Ausführungen 
zu Abschnitt E Nr. 4.1.4 aufzustellen. Erst nach haushaltsmäßiger Zustimmung darf mit der weiteren Planung und 
Ausschreibung fortgefahren werden. 

 
4.2.3 Die zusammengefasste AFU - Bau ist im Original der Rechnungslegung beizufügen. 

 
 
 

5 Begleitung von Baumaßnahmen durch das MWK 

Bei Maßnahmen mit Gesamtkosten über 10 Mio. EUR oder im Einzelfall bei Maßnahmen von besonderer Bedeutung 
ist regelmäßig ein Abstimmungsgespräch vor Planungsbeginn zu den zentralen Projektzielen und –risiken unter 
Beteiligung des MWK durchzuführen. Weitere Abstimmungsgespräche können maßnahmenbezogen zusätzlich 
erfolgen.  

In der Ausführungsphase erstreckt sich die Begleitung des MWK auf die Einhaltung der zentralen Projektziele im 
Hinblick auf Kosten, Termine und Qualitäten. Dies erfolgt in der Regel im Rahmen der regelmäßigen (quartalsweisen) 
Baubesprechungen zwischen MWK und der jeweiligen Hochschule sowie durch die quartalsweise Vorlage 
maßnahmenbezogener Statusberichte der Hochschulen. 

Innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der Maßnahme erstellt die Hochschule einen Abschlussbericht für das 
MWK. Dieser enthält neben einem zahlenmäßigen Nachweis (z.B. Rechnungslegungsliste aus dem HHV-Bau) einen 
Sachbericht über die Baumaßnahme und die Einhaltung der zentralen Projektziele, insbesondere im Hinblick auf 
Kosten, Termine und Qualitäten sowie ggf. erfolgte Änderungen und besondere Ereignisse. 
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zu K6  Berichterstattung 

1 Die eigentumsrechtliche Zuordnung der von einer Hochschule mit eigener Bauherrenverantwortung genutzten 
Liegenschaften i.S.d § 64 LHO bleibt unberührt. Soweit vom MF oder vom NLBL Nachweise zu führen (z.B. § 73 
LHO) bzw. Berichte zu erstellen oder Anfragen zu beantworten sind, erteilt die Hochschule zeitnah die notwendigen 
Auskünfte. 
Die Hochschule übermittelt die für die Berichterstattung erforderlichen Daten und Informationen. Ggf. weitere 
notwendige Verfahren zum kontinuierlichen Datenaustausch werden zwischen NLBL und der Hochschule 
abgestimmt. 

Zu 2: 

2.1 Für von der Hochschule fertiggestellte Bauwerke ist die Dokumentation auf den Erhebungsformularen der IWB 
aufzustellen, sofern im Planungsauftrag nicht ausdrücklich darauf verzichtet wurde. 
 

2.2 Spätestens drei Monate nach Fertigstellung einer Maßnahme durch die Hochschule ist die Dokumentation auf den 
Gebäudeblättern dem Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg – Informationsstelle Wirtschaftliches 
Bauen (IWB) – zur Verfügung zu stellen. Sollten die Kosten der Baumaßnahme zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
schlussgerechnet sein, sind die voraussichtlichen Endkosten unter Berücksichtigung aller Zahlungsverpflichtungen in 
die Gebäudeblätter einzutragen. Die Dokumentation erfolgt über das Internet unter www.plakoda.de. Die 
Gebäudeblätter sind dort entsprechend auszufüllen. Diese Daten werden von der IWB bundesweit gesammelt, in die 
Baukostendatenbank der Länder gespeichert und ausgewertet. Sie bilden die Daten für die Kennwertbildung in den 
Kostenplanungsverfahren PLAKODA und RBK. 
 

2.3 Die Planungs- und Kostendaten der Baumaßnahmen einschließlich der Dokumentation dürfen nur der IWB übersandt 
werden. Diese Daten und Dokumentation dürfen an Dritte nicht weitergegeben werden. 
 

Zu 3 Die Muster 3 mit den erfassten jährlichen Verbrauchswerten und Betriebskosten sind in Kopie an den IWB Freiburg 
zur Fortschreibung in der Länder-Datenbank zu übersenden. 

 

4 Neubauwerte 1936 

   Die Aufnahme und die Fortschreibung über die Wertveränderungen bei Bauten des Landes sind jährlich auf Grundlage    
   von Muster 2 RLBau zu melden. 

Wertverändernde Ausgaben, die weniger als 15.000 € je baulicher Maßnahme betragen, sind nicht zu 
berücksichtigen. 

 

zu K14     Bauaufsichtliche Behandlung von baulichen Anlagen 

Die Durchführung von baulichen Maßnahmen unterliegt den öffentlich-rechtlichen Bestimmungen. So bedürfen die 
Baumaßnahmen der Hochschulen mit übertragener Bauherrenverantwortung der Genehmigung durch die 
zuständigen Bauaufsichtsbehörden (Baugenehmigung), soweit sich aus den §§ 60 bis 62 NBauO nichts Anderes 
ergibt. Die Hochschulen haben dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechenden Anträge rechtzeitig bei den 
zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörden gestellt werden. 

Die Hochschulen veranlassen neben den bauordnungsrechtlichen Verfahren für die Errichtung ihrer baulichen 
Anlagen und deren Betrieb gegebenenfalls weitere Verfahren, soweit diese nach bauplanungsrechtlichen oder 
anderen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen (z. B. Brandschutz-, Wasser-, Denkmalschutz-, Immissionsschutz-, 
Abfallwirtschaftsrecht) erforderlich sind. 

 

http://www.plakoda.de/
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L 3     Bauangelegenheiten des MWK für Hochschulen in Trägerschaft einer 
Stiftung 

Die Hochschulen in Trägerschaft einer Stiftung nehmen die Bauangelegenheiten gem. § 55a Abs. 8 NHG in eigener 
Verantwortung wahr. Die Finanzierung erfolgt - soweit nachfolgend nicht anders beschrieben - gem. § 44 LHO nach 
dem Zuwendungsrecht.  
Soweit nachfolgend und durch zuwendungsrechtliche Vorschriften nicht speziell geregelt, gilt die RLBau/RBBau 
entsprechend. In diesen Fällen tritt die jeweilige „Stiftungshochschule“ an die Stelle der Begriffe „Baudurchführende 
Ebene (BdE)“ oder „Bauamt“.  

Für die aus dem durch Gesetz vom 16.05.2017 errichteten „Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei 
den Hochschulen in staatlicher Verantwortung“ (Kap. 5062) finanzierten Maßnahmen bei der Universitätsmedizin 
Göttingen (UMG) gelten gesonderte Regelungen.   

 

zu A Organisation und Aufgaben 

1
  

Zu den in Trägerschaft einer Stiftung geführten Hochschulen zählen zum 01.1.2020 die Universität Göttingen, die 
Universitätsmedizin Göttingen, die Tierärztliche Hochschule Hannover, die Universität Lüneburg, die Universität 
Hildesheim und die Hochschule Osnabrück und seit dem 01.01.2024 die Leibniz Universität Hannover.. Soweit weitere 
Hochschulen in die Trägerschaft einer Stiftung übergehen, findet der Abschnitt L 3 auch auf diese Anwendung.  
  

2 
 
 
 

Die Verantwortung der Stiftungshochschulen ist vor allem begründet durch die haushaltsrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere 

 
- § 7 LHO Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

 
- §§ 24 und 54 LHO Grundregeln für die Veranschlagung und den Beginn von Baumaßnahmen 
 

- § 44 LHO                                       Grundsätze des Zuwendungsrechts  
 
- § 55 LHO Grundsätze des Wettbewerbs und des einheitlichen Verwaltungshandels bei der 

Vergabe 
 

- Baufachliche Ergänzungsbestimmungen zu den VV zu § 44 LHO sowie den VV-Gk (ZBauL) 
 
- Baufachliche Nebenbestimmungen (NBest-BauL) 
 
- Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (AnBestP) 
 
Bei der Durchführung der Bauaufgaben haben die Stiftungshochschulen die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften auf der Grundlage der jeweiligen Bundes- und Landesgesetze sicherzustellen. 
Die Stiftungshochschulen haben dafür zu sorgen, dass die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Fach- und 
Sachkenntnisse ihrer Beschäftigten allen Anforderungen der Technik und der Verwaltungsverfahren entsprechen. 

   
 
3 
 
3.1 

Aufgaben der Stiftungshochschulen 
 

Objektübergreifende Aufgaben 

 Erfassung und Auswertung aller aus der Vorbereitung und Durchführung der Baumaßnahmen sowie der Nutzung 
gewonnenen Erkenntnisse, insbesondere im Hinblick auf 
 
- Planungs- und Kostendaten (Investitions- und Nutzungskosten), 
- Bauschäden, 
- Risikomanagement, 
- Prüfungsmitteilungen des Landesrechnungshofes (LRH), 
- Vergabestatistik, jährlicher Bericht an das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung (MW) 
- Bau- und Planungsmittelabfluss entsprechend der zuwendungsrechtlichen Vorschriften, 
- Energieeffizienz (Energiebericht), 
- Nachhaltigkeit. 

3.1.2 Sonstige baufachliche Aufgaben u. a.: 
- Beiträge zu Vorlagen für Landesregierung und Landtag 
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TöB). 
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3.2 Objektbezogene Aufgaben 
 
Objektbezogene Aufgaben umfassen für den Einzelfall die Bauherrenaufgaben und die Leistungen, die für die 
Planung und Ausführung von Baumaßnahmen erforderlich sind. 
 

3.2.1 Die Stiftungshochschulen erbringen insbesondere die baufachlichen Bauherrenaufgaben. Sie umfassen die 
baufachliche Beratung des Nutzers und das Projektmanagement i. S. von Abschnitt K 2 RBBau. Dazu gehören u. a.: 
 
- Bedarfsplanung,  
- Durchführung von Variantenuntersuchungen, 
- Projektorganisation und Projektleitung, u. a. Projektsteuerung während der Planung und Ausführung, 
- Klärung der Voraussetzungen für die reibungslose Planung und Ausführung der Baumaßnahmen, 
- Vorbereitung und Durchführung von Planungswettbewerben gemäß der Richtlinie für Planungswettbewerbe 

RPW, 
- Einholen der nach öffentlich-rechtlichen oder sonstigen Vorschriften erforderlichen  

Genehmigungen, Zustimmungen oder Erlaubnisse (einschließlich Anträge auf Ausnahmen oder Befreiungen), 
- Verhandeln mit Behörden, 
- Anträge auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran, 
- Vorgabe baufachlich abgesicherter Termine und Kosten, 
- Auswahl der zu Beteiligenden, 
- Bereitstellen erforderlicher Unterlagen und Erteilen notwendiger Auskünfte an die Beteiligten, 
- Haushaltsführung und -überwachung, 
- Rechtsgeschäftliche Abnahme, 
- Leistung von Zahlungen, 
- Wahrung von Rechtsansprüchen. 

 
Diese Aufgaben sind in der Regel nicht delegierbar. Insbesondere die Aufgaben der  
Projektorganisation und der Projektleitung dürfen nicht an Externe vergeben werden. 
 

3.2.2 Die Stiftungshochschulen erbringen folgende Fachleistungen für die Planung und Ausführung von Bau- und 
Bauunterhaltungsmaßnahmen entsprechend den Leistungsbildern der HOAI und ggf. besonderen Leistungen i.S. der 
HOAI, z. B. 

 
- Grundlagenermittlung, 
- Bestandsanalysen, 
- Planung, Kostenermittlung, 
- Ausschreibung und Vergabe der Bau- und Planungsleistungen im erforderlichen Umfang, 
- Überwachung der Leistungserfüllung, 
- Kontinuierliche Kosten-, Termin- und Qualitätskontrolle zur Sicherung der Kosten-, Termin- und Qualitätsziele, 
- Überwachen der Verjährungsfristen für Mängelansprüche, 
- Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mängel, 
- Baudokumentation und Bestandsdokumentation. 
 
Dabei können sie Aufgaben ganz oder teilweise auch auf freiberuflich Tätige übertragen. Eine entsprechende 
Vergabe gem. der Vergabeordnung für Freiberufliche Leistungen (VGV) ist dabei zu berücksichtigen.  
Die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Leistungserbringung verbleibt auch dann bei der Stiftungshochschule. 
 

3.2.3 Weitere baufachliche Aufgaben sind u. a.: 
 

- Mitwirkung bei der Pflege und Unterhaltung der Kunst am Bau, 
- Durchführung der baufachlichen Aufgaben im Bereich der Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen 

/Altlasten sowie der Kampfmittelräumung, 
- Durchführung der baufachlichen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Allgemeinen Kriegsfolgengesetz (AKG) 

gemäß VV-AKG. 
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zu B1  Eingliederung der Bauausgaben in den Haushaltsplan des Landes Niedersachsen und 
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen  

  
1 Eingliederung in den Haushaltsplan des Landes Niedersachsen 

 
Im Haushaltsplan des Landes Niedersachsen werden die Ausgaben zur Deckung des Baubedarfs für die 
Stiftungshochschulen im Einzelplan 06 – Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) - veranschlagt, sofern sie 
nicht direkt in die Kapitel der Stiftungshochschule eingestellt werden.  
 

2 Bewirtschaftung der Bauausgaben 

2.1 Zurverfügungstellung der Ausgabemittel 

Die Haushaltsmittel werden den Stiftungshochschulen vom MWK für die jeweiligen Maßnahmen unter Beachtung der 
jeweils geltenden haushalts- und zuwendungsrechtlichen Bestimmungen für die GNUE-Maßnahmen zur Verfügung 
gestellt. Die Stiftungshochschule erstellen jeweils im Februar, Juli und Oktober Verausgabungsprognosen für das 
laufende Haushaltsjahr. Die Stiftungshochschule melden dem MWK zum 30.Juni., 30.September und 31.Dezember 
eines jeden Jahres die Ist-Ausgaben für die Einzelmaßnahmen. 

2.3 Überwachung der Ausgabemittel 

2.3.1  Allgemein 

Bei der Bewirtschaftung der Ausgabemittel ist wirtschaftlich und sparsam zu verfahren. Jede unnötige Belastung des 
Landes ist zu vermeiden. Eine schnelle und reibungslose Durchführung von Baumaßnahmen sowie die wirtschaftliche 
Verwendung der veranschlagten Ausgabemittel setzen die exakte, zeitnahe und kontinuierliche Anwendung von 
Controllinginstrumenten voraus. Die Stiftungshochschulen sind verpflichtet, ein projektbezogenes Controlling mit den 
entsprechenden DV-Werkzeugen auf Grundlage der Kostenkontrolle durchzuführen. 

2.3.2 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 

Sind Mehrkosten während der Durchführung der Baumaßnahme zu erwarten, so haben die Stiftungshochschulen 
sofort dem MWK zu berichten und dabei die geschätzte Höhe der zu erwartenden Überschreitung gegenüber den im 
Zuwendungsbescheid festgesetzten Gesamtkosten mitzuteilen.  

Ein Anspruch auf Übernahme der Mehrkosten seitens des MWK besteht nicht. 

Bei Einsparungen ist entsprechend zu verfahren. Einsparungen dürfen nicht zu Abweichungen von der 
haushaltsmäßig anerkannten Z-Bau verwendet werden.  

 

 

zu B2  Unterbringungsbedarf  

Regelungen zur Bedarfs- und Unterbringungsplanung der Stiftungshochschulen finden sich im Abschnitt L 3, 
Ausführungen zu Abschnitt D Nr. 2.3 und Ausführungen zu Abschnitt E Nr. 2 und 3. 

 

 

zu C  Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  

Die Stiftungshochschulen erhalten die für die Durchführung der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
(vgl. Abschnitt C 1) vorgesehenen Haushaltsmittel direkt in die Hochschulkapitel eingestellt. Darüber hinaus kann die 
Stiftungshochschule weitere Mittel für die Durchführung einsetzen 

Die Stiftungshochschulen entscheiden über die Maßnahmen der Bauunterhaltung in eigener Zuständigkeit und führen 
diese eigenverantwortlich durch. 

Die Bauunterhaltung ist von den Stiftungshochschulen entsprechend Abschnitt C Nr. 3.2.3 nach Dringlichkeiten zu 
priorisieren.  
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zu D Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten  

1. Allgemeines 

1.1. Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (KNUE) sind bauliche Maßnahmen mit Kosten von 10.000 EUR bis 
6.000.000EUR inklusive Baunebenkosten, durch die neue Anlagen geschaffen oder bestehende Liegenschaften in 
ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert werden. 
 

1.2. Eine Teilung Großer Baumaßnahmen in mehrere Einzelmaßnahmen mit Kosten von 10.000 EUR bis 6.000.000EUR 
ist unzulässig. 
 

1.3. Müssen mehrere KNUE, deren Gesamtkosten über 6.000.000EUR betragen, innerhalb einer Liegenschaft 
durchgeführt werden, sind sie als “Große Baumaßnahme” nach Abschnitt L 3, Ausführungen zu Abschnitt E zu 
behandeln. Dies gilt nicht, wenn die betroffenen Bauten in keinem funktionalen oder baulichen Zusammenhang 
stehen. 

 

2. Veranschlagung und Verfahren 

2.1. Die Stiftungshochschulen erhalten die für die Durchführung von KNUE vorgesehenen Haushaltsmittel direkt in die 
Hochschulkapitel (Titel 894 01) eingestellt. Darüber hinaus kann die Stiftungshochschule weitere Mittel für die 
Durchführung einsetzen. 
 

2.2. Die Stiftungshochschulen entscheiden über die Durchführung von KNUE in eigener Zuständigkeit. Eine Übersendung 
von Prioritätenlisten sowie die Vorlage und Genehmigung von Bauanmeldungen beim MWK ist nicht erforderlich.  

2.3. Für die Unterbringungsplanung gilt Abschnitt L 3, Ausführungen zu Abschnitt E Nr. 2.4 entsprechend. 

2.4. Jeweils zum 15.Juni eines jeden Jahres erstatten die Stiftungshochschulen dem MWK einen Bericht über die im 
Vorjahr abgeschlossenen sowie die laufenden KNUE. Die Berichte enthalten Kurzbeschreibungen der Maßnahmen, 
aus denen insbesondere gegebenenfalls bestehende Überschneidungen mit Großen Neu-, Um- und 
Erweiterungsbaumaßnahmen erkennbar sein sollen sowie die Ausgaben der abgeschlossenen Maßnahmen. 

 
3. Planung und Bauausführung 

Die Stiftungshochschule plant die Maßnahmen in eigener Zuständigkeit und führt sie eigenverantwortlich durch. 

 
 

zu E  Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 

1 Allgemeines 
 

1.1 Die nachfolgenden Regelungen gelten für die Durchführung von Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (GNUE) 
mit Gesamtkosten von mehr als 6 Mio. EUR inkl. Baunebenkosten gem. Abschnitt K 8. 

 
1.2 GNUE werden in einer Kommission unter Federführung des MWK beraten. Die Kommission besteht aus 

Vertreterinnen und Vertretern des MWK, der jeweiligen Stiftungshochschule und des LRH.  
 

1.3 Das Verfahren unterteilt sich in zwei Phasen. Die Phase I umfasst den Ablauf bis zur Genehmigung der 
Bauanmeldung, die Phase II den Ablauf bis zur Zustimmung zur Z-Bau.   
 

2 Bedarfsplanung 
 

2.1 Grundlage für die Bedarfsplanung ist die bauliche Entwicklungsplanung, die von der Stiftungshochschule aufgestellt 
und fortgeschrieben wird. Anhand dieser stimmen MWK und die jeweilige Stiftungshochschule das Erfordernis und 
die konkrete Reihenfolge der zu realisierenden Baumaßnahmen ab. 
 

2.2 Liegt noch keine mit dem MWK abgestimmte bauliche Entwicklungsplanung für die Stiftungshochschule vor oder ist 
eine geplante Maßnahme darin nicht enthalten, stimmt die jeweilige Stiftungshochschule den Bedarf für den Einzelfall 
mit dem MWK ab.  
 

2.3 Den Abschluss dieser bilateralen Abstimmung zwischen MWK und Stiftungshochschule bildet der anerkannte Raum- 
bzw. Baubedarf. Hierzu gehören insbesondere  
 
- Erläuterungen der bedarfsauslösenden Gründe, 
- Stellen-/ Arbeitsplatzübersicht,  
- Raumbedarfsplan (Abschnitt L Muster 13 des MWK in der jeweils gültigen Fassung, Formblatt 1 und 2) / 

Baubedarf 
- ggf. Unterbringungsvorschlag der Stiftungshochschule 
- ggf. Kostenermittlung mittels Orientierungswert (BMK) 
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2.4 Unterbringungsplanung 
 

2.4.1 Kann dieser Raumbedarf nicht in vorhandenen stiftungseigenen oder bereits angemieteten Liegenschaften gedeckt 
werden, prüft die Stiftungshochschule weitere Varianten zur Unterbringung, auch zu Grund- oder Immobilienerwerb in 
eigener Zuständigkeit vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit. Die Aufstellung einer 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durch die Stiftungshochschule zum Vergleich mehrerer Unterbringungsvarianten ist 
notwendig.  
Für die baufachliche Bewertung einer Liegenschaft hinsichtlich ihrer Eignung ist die Stiftungshochschule 
verantwortlich. 
 

3 Bauanmeldung (Phase I) 
 

3.1 Auf der Grundlage des anerkannten Raum- bzw. Baubedarfs und der geklärten Unterbringung beauftragt das MWK 
die Stiftungshochschule mit der Aufstellung der Bauanmeldung.  

 
3.2 Die Stiftungshochschule erstellt die Bauanmeldung in eigener Zuständigkeit. 

 
3.3 Zur Bauanmeldung sind umfassend die Fragen zur Unterbringung, zum Raumbedarf und zu den zu erwartenden 

Kosten für den Teil 1 und den Teil 2 zu berücksichtigen. Die Stiftungshochschule ermittelt zudem die Kosten für den 
Teil 3 und ggf. für Großgeräte. 
 

3.4 Für GNUE ist die Bauanmeldung in dreifacher Ausfertigung dem MWK vorzulegen.  
Das MWK leitet die Bauanmeldung im Vorfeld der Kommissionssitzung mit einer Ladungsfrist von 4 Wochen an den 
Landesrechnungshof weiter. Die Stellungnahme muss spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin allen 
Kommissionsmitgliedern vorliegen.  
In der Kommission wird der Inhalt der Bauanmeldung beraten, ggf. erfolgen Auflagen und Hinweise, z.B. über die 
Durchführung eines Planungswettbewerbs. Nach Behandlung in der Kommission genehmigt MWK die Bauanmeldung 
einschließlich einer anzustrebenden Kostenobergrenze und bittet die Stiftungshochschule, die Z-Bau i. S. d. § 44 LHO 
aufzustellen. Auf Antrag der Stiftungshochschule besteht die Möglichkeit für die Erstellung der Z-Bau-Unterlage 
Planungsmittel zu erhalten.  
 

3.5 Zur Bauanmeldung durch die Stiftungshochschule gehören folgende Unterlagen: 
 

- Erläuterungen der bedarfsauslösenden Gründe, 
- Stellen-/ Arbeitsplatzübersicht (Muster Runderlass des MWK), 
- Raumbedarfsplan (Muster Runderlass des MWK), 
- qualitativen Bedarfsanforderungen (Raumblätter) unter Angabe der Nutzungscodes (NC-Codes) und 

Großgeräten, 
- Anforderung des Dienstbetriebs (im Einzelfall ergänzende Anforderung an Raumfunktion und 

Betriebsabläufe, Betriebsorganisationskonzept (BOK)), 
- Kostenermittlung in der Regel mindestens anhand der KFA-Methode (RBK Module) bei Neubauten; 

insbesondere bei der Sanierung von Bestandsgebäuden können auch vertiefte Voruntersuchungen bis hin 
zu einer Machbarkeitsstudie auf Grundlage einer Vorplanung nach HOAI (LPH 2) erforderlich werden. 

- Aussagen zu Kostenrisiken,  
- ggf. Aussagen zu Art, Umfang und Kosten des Teil 3 und Großgeräte, 
- ggf. Aussagen zur Finanzierung, Eigenbeteiligung der Stiftungshochschule und weitere 

Finanzierungsquellen sowie Aussage zur Übernahme von Mehrkosten im weiteren Verfahren, 
- Erklärung der Übernahme der Bewirtschaftungskosten,  
- Aussage zum Vorsteuerabzug. 

 
 

3.6 In komplexen Fällen kann das MWK das NLBL über das MF bitten, vor der Ladung zur Kommissionssitzung eine 
Plausibilitätsprüfung der von der Stiftungshochschule zugrunde gelegten Flächen-, Kosten- oder weiterer 
Planungsansätze durchzuführen. Die Plausibilitätsprüfung erfolgt in der Regel auf der Grundlage einer ES-Bau1. In 
diesen Fällen nimmt NLBL beratend an der Kommissionsitzung teil. 
Die Bewertung übergeordneter Aspekte sowie eine begleitende baufachliche Beratung durch das NLBL ist nicht 
vorgesehen. 
 

3.7 Die genehmigte Bauanmeldung ist insbesondere hinsichtlich der genehmigten Flächen für die weitere Planung 
verbindlich. Änderungen des Raumprogramms sind dem MWK anzuzeigen. Das MWK klärt in Abstimmung mit den in 
der Phase I beteiligten Kommissionsmitgliedern, ob die Änderungen erneut das beschriebene 
Genehmigungsverfahren durchlaufen müssen.  
 

4 Unterlagen für die Veranschlagung und Ausführung (Phase II) 
 
Die für die Erstellung der Z-Bau zuständige Stiftungshochschule hat grundsätzlich insbesondere folgende 
Rahmenbedingungen verantwortlich zu steuern: 

- die inhaltliche Einhaltung der Bauanmeldung, 

 
1 Siehe dazu Abschnitt F Nr. 1 RBBau 
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- die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der planerischen Umsetzung unter Berücksichtigung der Folgekosten, 
- die Einhaltung des für die Baumaßnahme ermittelten Kostenrahmens einschließlich der 
- aktiven Kostensteuerung und Überprüfung der Kostenermittlung Dritter an der Planung Beteiligter, 
- die rechtzeitige Klärung der rechtlichen Anforderungen (Planungsrecht, Bauordnungsrecht u.a.) und frühzeitige 

Einleitung der notwendigen Verfahren, damit baurechtliche Planungsrisiken ausgeschlossen bzw. 
Planungsänderungen oder Verzögerungen vermieden werden (vgl. Abschnitt K 14). 
 

Wegen der weitreichenden Abhängigkeiten der Fachbereiche voneinander müssen alle für das Gesamtkonzept 
wesentlichen Fragen so frühzeitig geklärt werden, dass sie bei der Planung von vornherein berücksichtigt werden 
können. Dazu ist notwendig, dass alle Fachbereiche gemeinsam die Planungsgrundlagen ermitteln und ihre 
Leistungen im Rahmen der weiteren Bearbeitung ständig so aufeinander abstimmen, dass ein funktionstüchtiges, 
technisch und wirtschaftlich optimiertes Bauwerk mit geringen Baunutzungskosten hergestellt werden kann. 

Soweit eine Beteiligung des NLBL gem. Abschnitt L 3, Ausführungen zu Abschnitt E Nr. 3.6, nicht erfolgt ist, stellt die 
Stiftungshochschule im Rahmen der Vorplanung in einem gemeinsamen Gespräch dem NLBL sowie dem MWK die 
Planung vor und erläutert die Planungsgrundlagen. Soweit zu diesem Zeitpunkt möglich, gibt das NLBL 
Empfehlungen zur weiteren Planung und Umfang der für das Bewilligungsverfahren einzureichenden Unterlagen ab. 

 
4.1 Haushaltsunterlage für Zuwendungsbaumaßnahmen (Z-Bau) 

Die Z-Bau ist von der Stiftungshochschule aufzustellen. 
 
Die Z-Bau soll die Art der Ausführung sowie die erforderlichen Ausgaben darstellen. Sie ist Grundlage für die 
Einstellung der Baumaßnahme in den Haushaltsplan. Sie muss deshalb die Art der Ausführung so eindeutig 
beschreiben, dass die technische Lösung und die zu erwartenden Ausgaben zuverlässig und zutreffend beurteilt 
werden können und die Wirtschaftlichkeit der Lösung bewertet werden kann. Die im Projekt bestehenden Risiken sind 
in Form einer monetären Risikobewertung transparent darzustellen. 

Die Z-Bau ist die verbindliche Grundlage für die weitere planerische Bearbeitung. 

Die Stiftungshochschule hat die Einhaltung der in der Bauanmeldung genannten Kostenobergrenze anzustreben. 
Dabei sind Planungs- und Ausführungsalternativen darzulegen. Gelingt dies nicht, ist die Bauanmeldung ggf. unter 
Einschaltung der Beteiligten nach Abschnitt L 3, Ausführungen zu Abschnitt E Nr. 3.1 hinsichtlich einer Anpassung 
der qualitativen und/oder quantitativen Nutzeranforderungen zu überprüfen, ggf. zu ändern und erneut zur Prüfung 
und Genehmigung vorzulegen (vgl. Abschnitt L3, Ausführungen zu Abschnitt E Nr. 3). 

Für die Z-Bau ist der Kostenstand zum Zeitpunkt der Aufstellung durch die Stiftungshochschule maßgebend. Ebenso 
sind Indexsteigerungen auf Basis der Vorjahre anhand eines Bauzeitenplanes zu prognostizieren. Die ermittelten 
erforderlichen Ausgaben einschließlich der prognostizierten Indexsteigerungen stellen die Grundlage für die 
Kostenveranschlagung gemäß § 24 LHO im Kapitel 0604 dar und werden in den Erläuterungen der 
Einzelbaumaßnahmen nachgeführt. 

4.1.1 Die Z-Bau ist auf der Grundlage der in der HOAI aufgeführten Grundleistungen unter Berücksichtigung des Abschnitts 
F 2 zu erarbeiten. Bei den Leistungen der anderen Fachbereiche ist analog zu verfahren. 
 

4.1.2 Die zur Baumaßnahme gehörenden Bauwerke/Baukörper sind nach dem Bauwerkszuordnungskatalog einzuordnen. 
 

4.1.3 Die Stiftungshochschule übersendet die Z-Bau mit den von ihr festgestellten Kosten in vierfacher Ausfertigung sowie 
einen Auszug (Abschnitt F 2.6) dem MWK. Dieses leitet nach Überprüfung der Vollständigkeit der Unterlagen eine 
Ausfertigung dem NLBL (mit Durchschrift an MF) zur Prüfung und Stellungnahme und eine Ausfertigung dem LRH zur 
Kenntnis und ggf. zur Stellungnahme zu. Die Stellungnahmen werden binnen einer Frist von 2 Monaten ab Eingang 
abgegeben. Planungsinhalte, die bei der UMG durch die bauliche Entwicklungsplanung für die Krankenversorgung 
und die damit engen Schnittstellen zum Masterplan/ zur Neubaumaßnahme ausgelöst werden, können vom NLBL 
dabei nicht bewertet werden. Das MWK lädt mit einer Frist von drei Wochen zu einer zweiten gemeinsamen 
Kommissionssitzung (Mitglieder: MWK, Stiftungshochschule, LRH, beratend NLBL) ein, in der die Ergebnisse der 
Stellungnahmen beraten werden. Danach fertigt MWK die Vorlage für den AfHuF. 

Zur haushaltsmäßigen Beratung wird dem AfHuF je Baumaßnahme ein Erläuterungsbogen gemäß Muster 7.1 RLBau 
für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten vorgelegt, der alle wesentlichen Angaben zur Beurteilung der 
Maßnahme enthält. 
Der Erläuterungsbogen ist Bestandteil der Z-Bau. 

4.1.4 Bindung an die haushaltsmäßig anerkannte Z-Bau 

Die haushaltsmäßig anerkannte Z-Bau ist grundsätzlich bindend. Jede erhebliche Abweichung setzt einen Nachtrag 
voraus. Nicht erhebliche Abweichungen sind statthaft, wenn sie erforderlich sind, damit die geplante Baumaßnahme 
wirtschaftlich und technisch zweckmäßig und vollständig hergestellt werden kann, ohne dass dadurch Mehrkosten 
entstehen. 

4.1.5 Finanzierung  
Die Finanzierung erfolgt seitens des MWK als Zuwendung in Form einer Festbetragsfinanzierung. Die Ausnahme der 
Finanzierung zu anfallenden Nachträgen (siehe 4.1.6) ist gem. VV Nr. 14.1 zu § 44 LHO i.V.m. VV Nr. 4 zu § 54 LHO 
durch die Haushaltsabteilung des MF zu genehmigen. 
 



 L 3 

12.Aust.Lfg. (Ergänzg. 2021) 
 

4.1.6 Nachträge zur haushaltsmäßig anerkannten Z-Bau 
 

4.1.6.1 Die Aufstellung eines Nachtrags wird erforderlich, wenn zusätzliche Ausgaben zu veranschlagen sind oder erheblich 
von der haushaltsmäßig anerkannten Z-Bau abgewichen werden soll. Abweichungen sind erheblich, wenn von den 
Grundlagen des Entwurfs abgewichen werden soll (vgl. dazu die Regelungen in Ziff. 1 der VV zu § 54 LHO). 
 

4.1.6.2 Der Nachtrag ist unverzüglich dem MWK vorzulegen. Dabei sind in den einzelnen Abschnitten der Kostenrechnung 
nach Muster 6 die jeweils zu erwartenden Mehr- und Minderbeträge anzugeben und gegeneinander aufzurechnen. 
Eine eingehende Begründung ist der Kostenberechnung als Anlage beizufügen. Etwaige Einsparungsmöglichkeiten 
sind darzulegen, ggf. mittels Planungs- und Ausführungsalternativen. Im Muster 6 sind jeweils diejenigen Zeilen 
auszufüllen, auf die sich die Änderungen auswirken. 
 

4.1.6.3 Das Verfahren zur Behandlung eines Nachtrages, bei dem eine erhebliche Abweichung vorliegt, ist in den VV zu § 54 
LHO geregelt. In diesem Fall wird das Verfahren nach 4.1.3 wiederholt.  
 

4.1.7 Der Verwendungsnachweis ist von der Stiftungshochschule entsprechend der vorgenannten baufachlichen 
Ergänzungsbestimmungen (ZBauL) sowie der allgemeinen Nebenbestimmungen innerhalb eines halben Jahres nach 
Fertigstellung aufzustellen und dem Staatlichen Baumanagement vorzulegen. Das Staatliche Baumanagement prüft 
den Verwendungsnachweis nach Nr. 8 ZBauL und leitet ihn mit dem entsprechenden Prüfvermerk an das MWK 
weiter. 
 

5 Begleitung von Baumaßnahmen durch das MWK 

In der Ausführungsphase erstreckt sich die Begleitung des MWK auf die Einhaltung der zentralen Projektziele im 
Hinblick auf Kosten, Termine und Qualitäten. Dies erfolgt in der Regel im Rahmen der regelmäßigen (quartalsweisen) 
Baubesprechungen zwischen MWK und der jeweiligen Stiftungshochschule sowie durch die quartalsweise Vorlage 
maßnahmenbezogener Statusberichte der Stiftungshochschulen.  

Bei wesentlichen Änderungen ggü. der anerkannten Z-Bau ist die Stiftungshochschule verpflichtet, diese unverzüglich 
beim MWK anzuzeigen. 
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zu K6  Berichterstattung 

zu 2 
 

2.1 Für von der Stiftungshochschule fertiggestellte Bauwerke ist die Dokumentation auf den Erhebungsformularen der 
IWB aufzustellen, sofern im Planungsauftrag nicht ausdrücklich darauf verzichtet wurde. 
 

2.2 Spätestens drei Monate nach Fertigstellung einer Maßnahme durch die Stiftungshochschule ist die Dokumentation 
auf den Gebäudeblättern dem Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg – Informationsstelle 
Wirtschaftliches Bauen (IWB) – zur Verfügung zu stellen. Sollten die Kosten der Baumaßnahme zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht schlussgerechnet sein, sind die voraussichtlichen Endkosten unter Berücksichtigung aller 
Zahlungsverpflichtungen in die Gebäudeblätter einzutragen. Die Dokumentation erfolgt über das Internet unter 
www.plakoda.de. Die Gebäudeblätter sind dort entsprechend auszufüllen. Diese Daten werden von der IWB 
bundesweit gesammelt, in die Baukostendatenbank der Länder gespeichert und ausgewertet. Sie bilden die Daten für 
die Kennwertbildung in den Kostenplanungsverfahren PLAKODA und RBK. 
 

2.3 Die Planungs- und Kostendaten der Baumaßnahmen einschließlich der Dokumentation dürfen nur der IWB übersandt 
werden. Diese Daten und Dokumentation dürfen an Dritte nicht weitergegeben werden. 
 

Zu 3 Die Muster 3 mit den erfassten jährlichen Verbrauchswerten und Betriebskosten sind in Kopie an den IWB Freiburg 
zur Fortschreibung in der Länder-Datenbank zu übersenden. 

 

 

 

zu K14     Bauaufsichtliche Behandlung von baulichen Anlagen 

Die Durchführung von baulichen Maßnahmen unterliegt den öffentlich-rechtlichen Bestimmungen. So bedürfen die 
Baumaßnahmen der Stiftungshochschulen der Genehmigung durch die zuständigen Bauaufsichtsbehörden 
(Baugenehmigung), soweit sich aus den §§ 60 bis 62 NBauO nichts Anderes ergibt. Die Stiftungshochschulen haben 
dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechenden Anträge rechtzeitig bei den zuständigen unteren 
Bauaufsichtsbehörden gestellt werden. 

Die Stiftungshochschulen veranlassen neben den bauordnungsrechtlichen Verfahren für die Errichtung ihrer 
baulichen Anlagen und deren Betrieb gegebenenfalls weitere Verfahren, soweit diese nach bauplanungsrechtlichen 
oder anderen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen (z. B. Brandschutz-, Wasser-, Denkmalschutz-, Immissionsschutz-, 
Abfallwirtschaftsrecht) erforderlich sind. 

 

http://www.plakoda.de/
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Muster 2 - Mitteilung über Werterhöhung / Wertminderung auf Grund baulicher Maßnahmen 
 

An 

  

  

  

 

 

Mitteilung über Werter-
höhung / Wertminde-

rung *) auf Grund bauli-
cher Maßnahmen 

Bezeichnung der Baumaßnahme / Liegenschaft *) 
 

 

Liegenschafts-Nr. 
 

Jahr 
der 

Verbuchungsstelle 

Kapitel   

           Fertigstellung   Titel   

   
 

Bisheriger Neubauwert - 36 Rj.  =  € 

Bauliche Veränderungen im Rj.: 
  

 

 = 

 = 

 = 

 = 

 = 

 = 

 =   

a) Vermögenswirksam anrechenbare Kosten 
b) Zugang an NBW-36 
 1914 = 0,511€ (= 1,000 M)  1936 = 0,628 € 

 
 
 
 
  € 

Werterhöhung / Wertminderung in € *) x 0,628 €   = 

Index des Wertzuganges in €   

 
 Mithin jetziger NBW 36  = 

 
 € 

  
Aufgestellt  

Bauamt   
(Ort, Datum, Unterschrift) 

Hinweis für Oberfinanzdirektion – Bau und Liegenschaften – 

 
 

 
*)

 Nichtzutreffendes ist zu streichen. 
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Muster 6 

Kostenermittlung  
11-- 1. Seite  

 
der Bauanmeldung   

 

 
der HU-Bau   

der Baumaßnahme  

 
des Nachtrags Nr....  

des Bauwerks  
 

Baumaßnahme  Anzahl der Bauwerke  Programmkosten 

   Kostenschätzung 

   Kostenberechnung 

Bauwerk    Kostenanschlag 
   Nachtrag zur  

Kostenberechnung 

   Nr….   
 
 
Kapitel Titel  

    
    

Allgemeine Angaben 
 
Bauwerks-Zuordnungs-Nr. BWZ  Bauamt BA  

Baumaßnahmen-Nr.HHV BM     

 
 

Voraussichtlicher  

Mittelbedarf 

voraussichtlicher 
Ausgabemittel 

Verpflichtungs-er-
mächtigungen 

Planungsauftrag M/J  

Aufstellung HU-Bau M/J  

1. Jahr 20.. € € Baubeginn M/J  

2. Jahr 20.. € € Übergabe M/J  

3. Jahr 20.. € €    

4. und folgende € €    

 
 

  

  

Verfasser (Datum, Unterschrift) 

  

  

Bauamt  (Datum, Unterschrift)  

  

  

Nutzende Verwaltung (Datum, Unterschrift) 

  

  

Oberfinanzdirektion – Bau und Liegenschaften –  (Datum, Unterschrift) 
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Planungsdaten 

 11-2. Seite 
  

Bauart / Bauweise: 
Bauart 1 Mauerwerksbau  2 Massenbetonbau  Bauweise 1 Ortbauweise 
 3 Stahlbetonskelettbau  4 Großtafelbau   2 Fertigbauweise 
 5 Raumzellenbau  6 Stahlskelettbau   3 Mischbauweise 
 7 Holzbau        

 

Es ist eine dreistellige Schlüsselzahl einzutragen. Die beiden ersten Ziffern stehen für die Bauart, die 
dritte für die Bauweise. Soweit nur eine Bauart vorkommt, ist als zweite Ziffer eine Null einzutragen. 
Beim Zusammentreffen mehrerer Bauarten ist die erste Stelle für die überwiegende, die zweite Stelle 
für die sekundäre Bauart zu verwenden. Beispiel: Stahlbetonskelettbau in Ortbauweise - Eintrag: 301 
 
Grundflächen und Rauminhalte nach DIN 277  : Alle Flächen sind auf volle m², alle Rauminhalte auf volle m³ zu 
runden. Es bedeutet gemäß DIN 277: 

 

Flächen des Baugrundstücks m2    

 

Bebaute Fläche 
   

Untergeschossanzahl 
 

 

Unbebaute Fläche 
   

Obergeschossanzahl 
 

 

Fläche des Baugrundstücks 
   

Bauart / Bauweise 
 

 

DIN 277 Flächen   R** m² S** m² Grundfläche m² % i.V.z NUF 

NUF 1 Wohnen und Aufenthalt 0,00 0,00 0,00 0% 

NUF 2 Büroarbeit   0,00 0,00 0,00 0% 

NUF 3 .., Forschung und Entwicklung 0,00 0,00 0,00 0% 

NUF 4 Lagern, Verteilen u. Verkaufen 0,00 0,00 0,00 0% 

NUF 5 Bildung, Unterricht und Kultur 0,00 0,00 0,00 0% 

NUF 6 Heilen und Pflegen 0,00 0,00 0,00 0% 

NUF (∑NUF1-6) NUF ohne sonstige Nutzungen 0,00 0,00 0,00 0% 

NUF 7 Sonstige Nutzungen 0,00 0,00 0,00 0% 

NUF (∑NUF1-7) Nutzungsfläche 0,00 0,00 0,00 100% 

TF (8) Technikfläche   0,00 0,00 0,00 0% 

VF (9) Verkehrsfläche   0,00 0,00 0,00 0% 

NRF  (∑1-9)  Netto-Raumfläche 0,00 0,00 0,00 0% 

KGF Konstruktions-Grundfläche 0,00 0,00 0,00 0% 

BGF Brutto-Grundfläche 0,00 0,00 0,00 0% 

         

DIN 277 Rauminhalte   R** m³ S** m³ Rauminhalt m³   % i.V.z BRI 

NRI  Netto-Rauminhalt 0,00 0,00 0,00 0% 

KRI  Konstruktions-Rauminhalt 0,00 0,00 0,00 0% 

BRI  Brutto-Rauminhalt 0,00 0,00 0,00 100% 

       
16NUF 7 Sonstige Nutzungen      

in NUF 7 enthaltene Teilflächen R** m² S** m² Grundfläche m² % i.V.z NUF 7 

- Sanitär- und Umkleideräume   0,00 0,00 0,00 0% 

- nutzerspezifische technische Anlagen 0,00 0,00 0,00 0% 

- Ver- und Entsorgunganl. anderer Gebäude 0,00 0,00 0,00 0% 

**) Regelfall Raumumschließung R oder Sonderfall S der DIN 277 
 

Verhältniszahlen m3 / m2 
BRI / NUF  
BRI / BGF   
Verhältniszahlen m2 / m2 
VF / NUF  
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 - 11 - 3. - Seite - 

....... 

Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung     

Angewandte Kostenermittlungsmethode:        

  Gesamtkosten    

 KG  Kostengruppen € v.H. EUR/m² *)  

200  Herrichten + Erschließen        

300 
Bauwerk-Baukonstruktionen ohne besonders  
nachzuweisende Kosten ( 312 u.a. ) 

       

312 ff 
Besonders nachzuweisende Kosten  
312, 313, 321, 323, 326 und 327 

       

400 Bauwerk - Technische Anlagen        

500 Außenanlagen        

600 Ausstattung und Kunstwerke ohne 611, 612        

700 Baunebenkosten         

  zur Aufrundung        

Summe Teil 2        

  
(inkl. Baupreis 

      steigerung)    

      
611 
612 
710 - 
740 

 Allgemeine Ausstattung 
 besondere Ausstattung 
 Baunebenkosten 

    

Summe Teil 3        

      

100  Baugrundstück     

Summe Teil 1      

      

Gesamtkosten der Kostenberechnung      

  
(inkl. Baupreis 

      steigerung)    

     

      

Summe der Risikokosten      nachrichtlich     

      
      
*) Bezugsgröße ist NUF     
Die Kostengruppen beziehen sich auf DIN 276      
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Anlage zu Muster 6 zur HU-Bau vom   
 

    
Baumaßnahme    
Prognostizierte Baupreissteigerung    

Annahme jährl. Indexsteigerung: (Betrachtungszeitraum der letzten 2 Jahre) 

Aufstellung BU: xx/20xx   

Index HU-Bau (2010=100) xxx,x (x. Quartal 20xx)  
Mittlerer Vergabezeitpunkt: xx/20xx   

Zeitdifferenz: xx Monate   
     
Aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung wird ein Betrachtungszeitraum der letzten 2 Jahre gewählt. Daraus ergibt sich 
die Annahme einer monatlichen Indexsteigerung von 0,3%. 

     

Prognostizierte Baupreissteigerung: xx Monate x 0,3% / Monat: 0,00% 

     
Kosten HU-Bau inkl. Indexsteigerung      

HU-Bau Indexsteigerung Gesamtkosten   

1 2 1+2 

KG Kostengruppen € € € 

200 Herrichten + Erschließen                     - €                         - €                        - €  

300 
Bauwerk- Baukonstruktionen ohne beson-
ders nachzuweisende Kosten 

                    - €                         - €                        - €  

312 ff. Besonders nachzuweisende Kosten                     - €                         - €                        - €  
  (KG 312, 313, 321, 323, 326, 327)       

400 Bauwerk- Technische Anlagen                     - €                         - €                        - €  

500 Außenanlagen                     - €                         - €                        - €  

600 Ausstattung und Kunstwerke                     - €                         - €                        - €  
 (ohne KG 611, 612)       

700 Baunebenkosten (KG 710-790)                     - €                         - €                        - €  

          

Zwischensumme KG 200-700                     - €                         - €                        - €  

zur Aufrundung                     - €                         - €                        - €  

Summe Teil 2                     - €                         - €                        - €  

  

 (ohne Baupreis 
steigerung)  

(Summe Baupreis 
steigerung) 

 (inkl. Baupreis 
steigerung)  

611 +  Allgemeine Ausstattung                     - €                          - €  

612 Besondere Ausstattung       

  Baunebenkosten für Teil 3                     - €                          - €  

Summe Teil 3                     - €                         - €  

     

Gesamtkosten der Kostenberechnung                     - €                         - €  

  
 (ohne Baupreis 

steigerung)   
 (inkl. Baupreis 

steigerung)  

     

Summe der Risikokosten nachrichtlich                     - €                         - €  

(verbleibende Risiken lt. Anl.3 zu Muster 7) 
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     11- 4. - Seite - ....... 

 Nachtrags- HU-Bau  

Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung     

Angewandte Kostenermittlungsmethode:        

  

HU-Bau 
Incl. genehmigter 

Nachträge 

1 

Nachtrags 
HU-Bau 

 
2 

Gesamtkosten 
Spalte 1 + 2 

 
3 

 

 KG  Kostengruppen € € €  

200  Herrichten + Erschließen        

300 
Bauwerk-Baukonstruktionen ohne besonders  
nachzuweisende Kosten ( 312 u.a. ) 

       

312 ff 
Besonders nachzuweisende Kosten  
312, 313, 321, 323, 326 und 327 

       

400 Bauwerk - Technische Anlagen        

500 Außenanlagen        

600 Ausstattung und Kunstwerke ohne 611, 612        

700 Baunebenkosten         

  zur Aufrundung        

Summe Teil 2        

      
      
611 
612 
710 - 
740 

 Allgemeine Ausstattung 
 besondere Ausstattung 
 Baunebenkosten 

    

Summe Teil 3        

      

100  Baugrundstück     

Summe Teil 1      

      

Gesamtkosten der Kostenberechnung      

      

     

      

Summe der Risikokosten      nachrichtlich     

      
Die Kostengruppen beziehen sich auf DIN 276      
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Muster 7 - Erläuterungsbericht mit Anmerkungen und Anlagen 1 bis 2 
 Seite   

Erläuterungsbericht (F 1.2 / F 2.1.2) 
der Baumaßnahme  

des Bauwerks  
 

Baumaßnahme Anzahl der Bauwerke  

 Bauanmeldung - 

 Haushaltsunterlage - Bau - 

 Nachtrag zur   Nr.   

Bauwerk 

 

Allgemeine Angaben 
 

Dienstliche Veranlassung ( E 2 / E 3) *) 

 

Städtebauliche / architektonische Wettbewerbe *) 

 

Leistungen Dritter (freiberuflich Tätiger, K 12) *) 

 

Stand rechtlicher Vorklärung (K14) *) 

 

 Mittelbedarf Ausgabemittel Verpflichtungs-  
Ermächtigungen 

 

Bearbeitungszeit  1. Jahr 20     €   € 

Bauanmeldung -   Monate 2. Jahr 20     €   € 

HU - Bau -   Monate 3. Jahr 20     €   € 

Bauzeit   Monate 4. und folgende   €   € 
 
 

 
 

 
 

 Anlage 1 - Nutzungskosten im Hochbau   Anlage 2 - Energiewirtschaftliche Kenndaten 

 

 
 

 
 

 
 

Verfasser (Datum, Unterschrift) 

Bauamt (Datum, Unterschrift) 

Nutzende Verwaltung (Datum, Unterschrift) 

Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften- (Datum, Unterschrift) 

 

 
*) Ggf. Angaben auf besonderer Anlage. 
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Anmerkungen zu Muster 7 - Erläuterungsbericht -  
Besteht eine Baumaßnahme aus mehreren Bauwerken, die voneinander unterschiedliche Qualitäten aufweisen, so ist für jedes Bauwerk ein gesonderter 

Erläuterungsbericht unter Verwendung des Formblattes aufzustellen. Das Blatt 1 ist als summarisches Titelblatt für die gesamte Baumaßnahme zusätzlich 
zu verwenden. Die im Unterschriftenfeld enthaltene Zeile  „Verfasser“ ist für freiberuflich Tätige vorgesehen, die von der Bauverwaltung beauftragt sind. 
Hat die Bauverwaltung den Erläuterungsbericht erstellt, bleibt dieses Feld frei. Mit den Unterschriften der Baudurchführenden Ebene und der Fachaufsicht 

führenden Ebene )ist keine vertragliche Abnahme der Planungsleistungen des Verfassers (FBT) verbunden. 
 
Baubeschreibung 

 
Die Baubeschreibung ist kurz gefasst aufzustellen. 
 

Die Beschreibung des Entwurfs soll Angaben enthalten u. a. über Entwurfsidee, Entwurfsanforderung, äußere Gestaltung, Gebäudetechnik, 
Installationsführung, energetisches Konzept, Veränderbarkeit, Erweiterungsmöglichkeiten. Sie ist zu ergänzen durch Hinweise auf besondere äußere 
Bedingungen, die besondere Auswirkungen auf den Entwurf und damit auf die Kosten sowie die Nutzungskosten der Baumaßnahme haben. Besondere 

äußere Bedingungen können u. a. entstehen aus: 
 

- Lage und Beschaffenheit des Baugrundstücks 

- Öffentlichem Recht (z. B. Bebauungsplan, Bauordnung, einschl. Brandschutz, Bausatzung)  

- Privatrecht (z. B. Eigentumsverhältnisse, Nutzungsrechte, Nachbarrecht)  

- Bedarf des Nutzers (vgl. auch Bedarfsbeschreibung - Muster 13 RBBau -). 

 
Die Beschreibung der Kostengruppen soll Angaben enthalten über deren Konstruktion, einschl. Material und Eigenschaften. Sie ist zu ergänzen durch eine 

Begründung der Wahl der Konstruktion, einschl. Material sowie der gebäudetechnischen Konzeption; dabei ist, wie bei der Beschreibung des Entwurfs, 
hinzuweisen auf den Einfluss besonderer äußerer Bedingungen. Die Beschreibung der Kostengruppen ist in der Gliederungstiefe der Kostenermittlung 

nach Muster 6 zu gliedern (vgl. DIN 276). Die Beschreibungen können je nach Erfordernis für die Entscheidungsunterlage - Bau - in der ersten bzw. für die 

 
)

  im BBR bei zivilen Maßnahmen Projektreferatsleiter / bei BMVg Maßnahmen Referatsleiter Technische Aufsicht 
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Entwurfsunterlage - Bau - in der zweiten Kostengliederungsebene zusammengefasst werden unter Verwendung der Gliederungsnummern, zu denen 

Angaben gemacht werden müssen. 
Die Gliederung der Kostengruppe 300 kann gemäß DIN 276, Ziffer 4.2 alternativ ausführungsorientiert nach dem Standardleistungsbuch (StLB) erfolgen. 

 

 

100 Grundstück (bezüglich der erforderlichen Angaben siehe K 1) 
 
110 Grundstückswert 
 

120 Grundstücksnebenkosten 
 

130 Freimachen 
 

200 Herrichten und Erschließen 
 
210 Herrichten 

211 Sicherungsmaßnahmen 
212 Abbruchmaßnahmen 
213 Altlastenbeseitigung 

214 Herrichten der Geländeoberfläche 
219 Sonstiges 

 
220 Öffentliche Erschließung 

221 Abwasserentsorgung 

222 Wasserversorgung 
223 Gasversorgung 
224 Fernwärmeversorgung 

225 Stromversorgung 
226 Telekommunikation 

227 Verkehrserschließung 
228    Abfallentsorgung 
229 Öffentliche Erschließung, Sonstiges 

 
230 Nichtöffentliche Erschließung 
 

240 Ausgleichsabgaben 
250    Übergangsmaßnahmen 

 251 Provisorien 
 252 Auslagerungen 

 

 



Erläuterungsbogen       RLBau 
Muster 7.1 

12.Aust.Lfg. (2020)  MU. 7.1 

zur HU-Bau vom       
 

Hj.       Kap.       Titelgruppe       

 
Baumaßnahme:       

       

 

 
1. Bisherige Unterbringung:  
 1.1 Landeseigenes / angemietetes Gebäude; 

Alter, Bauweise (nach Muster Planungsdaten) 
      

       

      

    
 1.2 Bei Neubauten, beabsichtige Verwendung des  

bisher genutzten Gebäudes  
      

    

2. Bei Verwaltungsgebäuden 
 2.1 Anzahl der unterzubringenden Bediensteten       

    

3. Planungsdaten aus der HU-Bau - (Definition nach DIN 277) 
 3.1  Nutzfläche (NUF) 

- Büroraumfl., Sitzungs- und Hörsäle, Laboratorien, usw. – 
- Sanitärräume, Garderoben, Abstellflächen 

      m² 

    
 3.2 Verkehrsfläche (VF) 

- Windfänge, Flure, Hallen, Treppenräume, Aufzüge, usw. 
      m² 

    
 3.3 Technische Funktionsfläche (TF)       m² 

    
 3.4 Netto-Raumfläche  (NRF)       m² 

    
 3.5 Anzahl der Garagen, Einstellplätze                  Stück     
    

4. Kostendaten 
 4.1 Kostengliederung (Kostengruppen - KG - nach DIN 276)   
  Teil 1: Kosten des Baugrundstücks       €       € 
  Teil 2: Erschließungs- und Baukosten   

   KG 200 Herrichten + Erschließen       €  

   KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen       €  

   KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen       €  

   KG 500 Außenanlagen       €  

   KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 
(ausschl. KG 619) 

      € 
 

   KG 700 Baunebenkosten       €  

   -- zur Aufrundung       €       € 

  Teil 3: Kosten der erstmaligen Einrichtung 
KG 611und 612 

 
      € 

  Gesamtkosten der Baumaßnahme        € 

     
 4.2 Bauwerkskosten bezogen auf die NUF 

((KG 300+400) €/m² NUF)  

 
      €/m²NUF 

     
 4.3 Bei Neubauten: Bauwerkskosten vergleichbarer  

Gebäude ((KG 300+400) €/m² NUF) 

 
      €/m²NUF 

   Bisher ... Voraussichtlich... 
5.  Jährliche Nutzungskosten – KG 300, DIN 18960 –  

(Durchschnitt der letzten zwei Jahre) 
 

       €       € 

 5.1 Spezifischer Jahreswärmeverbrauch        kwh/m²NRF       kWh/m²NRF 

  Spezifischer Jahresstromverbrauch       kwh/m²NRF       kWh/m²NRF 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Beraten und zugestimmt in der     . Sitzung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des  

Niedersächsischen Landtages am          .2020. 

 
 
 

_______________________________ 
(Ausschussvorsitzender) 
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  MU. 7.1 

zur HU-Bau vom       

 
 

a) Bearbeitungszeit  
 AFU - Bau       Monate 

 
 Bauzeit         Monate  

   
   
b) Kostenentwicklung  

  
 Kostenberechnung der HU-Bau vom      :                                    € 

 
 

 
Kostenentwicklung nach Genehmigung der HU-Bau 
 

  

   
 ggf. Begründung bei erheblichen Kostenabweichungen: 

(Hier werden zukünftig die Nachträge aufgeführt.) 

 
 
 
 
  

  
Risiken während der Baudurchführung 
 
Aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse während der Baudurchführung bestehen bei der 
Baumaßnahme projektspezifische Risiken in Höhe von       €. Insbesondere bestehen bauliche 
Risiken hinsichtlich: 
 
 
 
 
 
1. nicht dokumentierte Bestandsleitungen 
2. Schadstoffbelastung des Bestandes 
3. Teilumbau im laufenden Betrieb                             als Beispiele 
  

   
   
   
c) Lageplan (DIN A 4) als Anlage 1  
d) Ansichten, Schnitte oder Grundrisse (DIN A 4) als Anlage 2 

 

zur ergänzenden Information: 
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Anlage 3 zu Muster 7  

 

 

(Bezeichnung der Baumaßnahme) 

Risikokosten 

□ Zur Bauanmeldung 

□ HU-Bau / Bauunterlage  

 

(Bezeichnung des Bauwerkes / Baukörpers) 

 
 
 
 
 
 
 

1. Baugrundrisiko 

Beschreibung und Begründung der Auswirkungen und Kostenhöhe: 

 
 
 
 
 
Ermittlung der Risikokosten 

 
 
 
 
 
 

 Risikokosten : ,- € 

 

2. Bausubstanzrisiko 

Beschreibung und Begründung der Auswirkungen und Kostenhöhe 

 
 
 
 
 
Ermittlung der Risikokosten 

 
 
 
 
 
 

 Risikokosten:  ,- € 
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3. ……………………… 

Beschreibung und Begründung der Auswirkungen und Kostenhöhe: 

 
 
 
 
 
Ermittlung der Risikokosten 

 
 
 
 
 
 

 Risikokosten : ,- € 

 

 
 

Summe der zu benennenden Risikokosten: ,- € 
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Anmerkungen zu Anlage 3 zu Muster 7 

Es dürfen nur projektspezifische Risiken, wie z.B. konkrete Baugrund- oder 

Bausubstanzrisiken, angesetzt werden, die wertmäßig nicht bereits in den ermittelten Kosten 

nach Muster 6 enthalten sind. Sofern die Kostenermittlung auf Basis von Kostenkennwerten 

fertiggestellter bzw. abgerechneter Bauvorhaben erfolgt, ist zu berücksichtigen, dass darin 

bereits die durchschnittlich zu erwartenden Risiken enthalten sind. Soweit im Zuge des 

Risikomanagements projektspezifische Risiken festgestellt werden, die durch wirtschaftliche 

Maßnahmen vermieden bzw. vermindert werden können, sind die hierfür geplanten 

Aufwendungen in den Kosten nach Muster 6 und nicht bei den gesondert zu benennenden 

projektspezifischen Risiken zu berücksichtigen.  

Wenn der Eintritt eines der in Anlage 3 zu Muster 7 dargelegten Risiken nicht mehr 

vermieden und in der Gesamtbaumaßnahme kompensiert werden kann, müssen diese 

Kosten beim MF mittels eines Nachtrages baufachlich und haushaltsmäßig anerkannt 

werden. 

 

Hinweis 

Nachstehende, beispielhaft genannten Risikoarten (vgl. auch Leitfaden WU Hochbau, 

Anlage 2) werden in der Regel ausschließlich im Rahmen von 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (vgl. RLBau B 2  Variantenuntersuchung zur 

Bedarfsdeckung) berücksichtigt und sind grundsätzlich nicht in haushaltsbegründenden 

Unterlagen anzusetzen. Es handelt sich hierbei um Risiken, die im Rahmen des 

Projektmanagements ausgeschlossen bzw. minimiert werden müssen.  

z.B. 

• Bedarfsrisiken 

• Planungsrisiken 

• Vertragsrisiken 

• Insolvenzrisiken 

• Schnittstellenrisiken 

• Vandalismus- und Sabotagerisiken 
 
In besonders zu begründenden Einzelfällen können derartige Risiken unter Pkt 4 dargestellt 
werden. 
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Bauunterhaltung 
 

          BBN 
 

      (Baubedarfsnachweisung) 

Epl. Kap. Tit. Jahr LKNr Liegenschaftsbezeichnung  PLZ Ort   Straße   Aufstellungs Bauamt 

                     datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...................................................................... 

                (Ort)         (Datum) 

 

 

 

 
...................................................................... 

                    (Unterschrift) 

 

 

 

 
...................................................................... 

                 (Amtsbezeichnung) 
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Baubedarfsnachweisung 
 

(Liegenschaft) 

 Jahr      Dring      Geb.-Nr.  Gebäude   Betrag  Leistung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Höchstflächen für Geschäftszimmer der Landesbehörden 
(die angegebenen Flächen begründen keinen Anspruch der Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber auf diese Raumgrößen) 

 

 

 
 1 Einzelfläche für Schreibkräfte bei gemeinsamer Unterbringung von mehreren Personen in einem Raum  

Bei zwei Personen *) 

  6 m² 

15 m² 

    

 2 Einzelflächen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Hilfskräfte), Beschäftigte im Registraturdienst und in gleichzubewertender 

Tätigkeit**) 
Bei gemeinsamer Unterbringung mehrerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Raum je Person 6 m² , 

bei zwei Personen 15 m² 

 

9 m² 

    

    

 3 a) Einzelzimmer für Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter und andere Beschäftigte mit entsprechend zu bewertenden 

Aufgaben  **) 
b) Bei gemeinsamer Unterbringung von zwei Personen ( z.B. Sachbearbeiterin oder ein Sachbearbeiter und 

 eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter) können 17 m², für jede weitere Person jeweils 6 m² angesetzt werden **) 

 

11 m² 

    

    

 4 Einzelzimmer 

a) Referentinnen und Referenten in Ministerien 

b) Referentinnen und Referenten in Ober- und Mittelbehörden      
c) Sachgebietsleiterinnen und Sachgebietsleiter in Ortsbehörden **) 

 

 

 
14 m² 

    

    
 5 Einzelzimmer für 

a) Referatsleiterinnen und Referatsleiter in Ministerien 

b) Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter in Ober- und Mittelbehörden      
c) Amtsvorsteherinnen und Amtsvorsteher 

 

 

 
17 m² 

    

    

 6 Einzelzimmer für 
a) Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter in Ministerien 

b) Leiterinnen, Leiter, Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter von Ober- und Mittelbehörden    

 
 

22 m² 

    

    

 7 Einzelzimmer für Staatssekretärinnen und Staatssekretäre        28 m² 

    

    

 8 Einzelzimmer für Ministerinnen und Minister       34 m² 

    

 

 

 *) Vorzimmer können einen Zuschlag von 6 m² erhalten  

 **) Bei im Einzelfall nachzuweisenden zusätzlichen Raumbedarf (z.B. für Arbeitskräfte des technischen 

Dienstes oder Arbeitsgebiet mit Aktenablage) können Zuschläge genehmigt werden. 
 

 

 

 Bemerkungen : 

 1 Es besteht kein Rechtsanspruch auf die o.a. Raumgrößen. Grundsätzlich sind Schreibkräfte zu dritt, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter zu zweit in einem Dienstzimmer unterzubringen. Abweichungen – wie die Unterbringung 

im Einzelzimmer– sind zu begründen. 

 

 

 2 Im Rahmen des für eine Behörde zuständigen Gesamtflächenraumes sind Abweichungen von den oben festgesetzten Zimmergrößen 

nach Maßgabe des Gebäudegrundrisses oder besonderer Umstände des Einzelfalles gestattet 

. 

 

 3 Für Gebäude, die vorwiegend Betriebszwecken dienen, sind die Bestimmungen nur soweit bindend, als es der Grundriss im 

Hinblick auf die Abmessung der Betriebsräume gestattet. 

 

 

 4 Folgende Ausstattung für Teeküchen ist ausreichend und angemessen : 

• Kochendwassergerät, 5 Liter 

• Doppelspüle mit Abtropfblech und Unterbau, in größeren Teeküchen Geschirrspüler einfacher Art 

• Kühlschrank (ohne Tiefkühlfach) 

• Abfallbehälter 

In besonders zu begründenden Fällen, z.B. wenn die Behörde über keine Kantine verfügt, in der nicht die Möglichkeit besteht 
Mittagessen auszugeben kann eine, 

• Elektrokochplatte oder Mikrowelle  (zum Aufwärmen von Speisen) 

vorgesehen werden. 

 

 5 Die o.a. Höchstflächen für Geschäftszimmer der Landesbehörden sind auch unter Einbeziehung von Bildschirmarbeitsplätzen nicht 

zu verändern. 
 

 




